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iii Resumen 
El crecimiento del Rio Cravo Sur, ocasionado por las lluvias en Yopal – Casanare, genera 
inundaciones en las viviendas de la vereda La Manga. Debido a ese problema, la población debe 
resguardarse en albergues, afectando su salud, economía y calidad de vida. El objetivo de este 
proyecto de investigación es estudiar la viabilidad de implementar una solución de diseño de 
vivienda palafítica aplicable a esa comunidad. Esto se responde mediante la investigación de 
condiciones y afectación de la vereda y los hogares que la componen, gracias a recolección de 
información con encuestas y registros de afectaciones previas. Los resultados muestran la 
imperante necesidad de reevaluar la estructura de vivienda y la aceptación, por parte de los 
beneficiarios, en adoptar una solución sostenible que satisfaga sus requerimientos. Teniendo lo 
anterior en cuenta, se ofrece una solución de construcción tipo y de interés social para su fácil 
adquisición, cumpliendo lineamientos y reglamentaciones establecidas.  
Palabras Claves. Palafito, diseño arquitectónico, damnificados, invierno, vereda.  
Abstract 
The growth of the Cravo Sur river, caused by the rains in Yopal - Casanare, generates 
floods in houses of the La Manga village. Due to this problem, the population must go to 
shelters, affecting their health, economy and quality of life. The goal of this research project is to 
study the feasibility of implementing a palafitic house design solution applicable to that 
community. This question is answered by investigating the conditions and effects on the village 
and the homes that make it up, made by researching information with surveys and records of 
earlier effects. The results show the prevalent need to reevaluate the housing structure and the 
acceptance, by the beneficiaries, of adopting a sustainable solution that meets their needs. Taking 
 
ivthe foregoing into account, we offer a standard construction solution of social interest for easy 
acquisition, complying with established guidelines and regulations.  






















vTabla de Contenido 
Introducción .................................................................................................................................... 1 
Formulación del Problema Técnico ................................................................................................ 1 
Antecedentes ............................................................................................................................... 1 
Descripción del Problema ........................................................................................................... 2 
Formulación del Problema .......................................................................................................... 3 
Alcance ....................................................................................................................................... 3 
Limitaciones ................................................................................................................................ 4 
Justificación .................................................................................................................................... 4 
Objetivos ......................................................................................................................................... 5 
Objetivo General ......................................................................................................................... 5 
Objetivos Específicos.................................................................................................................. 5 
Desarrollo del Proyecto Aplicado ................................................................................................... 5 
Etapa: Inicial ................................................................................................................................... 5 
Título del Proyecto .......................................................................................................................... 6 
Acta de Constitución ................................................................................................................... 6 
Objetivo General ......................................................................................................................... 7 
Objetivos Específicos.................................................................................................................. 7 
Identificación de los Grupos de Interés .................................................................................... 12 
Etapa: Planificación ...................................................................................................................... 14 
Plan de Gestión del Proyecto ........................................................................................................ 14 
Plan Para la Dirección del Proyecto .......................................................................................... 14 
Plan de Gestión del Alcance ..................................................................................................... 16 
 
viPlan de Gestión de los Requisitos. ..................................................................................... 16 
Línea Base del Alcance. ........................................................................................................ 19 
EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). .......................................................................... 19 
Plan de Gestión del Cronograma .............................................................................................. 22 
Plan de Gestión de los Costos ................................................................................................... 25 
Estimación de los Costos .......................................................................................................... 31 
Estimación Plan de Gestión de la Calidad. ........................................................................... 31 
Requisitos de Recursos. ........................................................................................................ 34 
Análisis de Reservas. ............................................................................................................ 40 
Estimaciones de Costos......................................................................................................... 42 
Base de las Estimaciones. ..................................................................................................... 45 
Determinar el Presupuesto ........................................................................................................ 46 
Plan de Gestión de Beneficios. ............................................................................................. 46 
Acuerdos. .............................................................................................................................. 49 
Línea Base de Costos. ........................................................................................................... 51 
Requisitos de Financiamiento del Proyecto. ......................................................................... 54 
Plan de Gestión de Calidad ....................................................................................................... 54 
Plan de Gestión de los Recursos ............................................................................................... 60 
Plan de Gestión de las Comunicaciones ................................................................................... 65 
Planificar las Comunicaciones. ............................................................................................. 65 
Análisis DAFO...................................................................................................................... 66 
Análisis de Requisitos de Comunicación. ............................................................................. 67 
Plan de Gestión de los Riesgos ................................................................................................. 69 
 
viiMetodología. ..................................................................................................................... 69 
Roles y Responsabilidades. ................................................................................................... 69 
Cronograma........................................................................................................................... 70 
Identificación de los Riesgos. ............................................................................................... 70 
Categorías de Riesgo............................................................................................................. 71 
Registro de Riesgos............................................................................................................... 73 
Plan de Gestión de las Adquisiciones ....................................................................................... 75 
Plan de Gestión de los Interesados............................................................................................ 78 
Etapa: Ejecución ........................................................................................................................... 80 
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto .............................................................................. 80 
Realizar el Aseguramiento de la Calidad .................................................................................. 80 
Adquirir el Grupo del Proyecto................................................................................................. 80 
Estructura Desglose de Recursos. ......................................................................................... 80 
Matriz de Asignación de Responsabilidades. ....................................................................... 81 
Herramientas de Evaluación del Personal. ............................................................................ 83 
Habilidades Interpersonales del Equipo. ............................................................................... 84 
Gestión de las Comunicaciones. ............................................................................................... 86 
La Tecnología de la Comunicación que se Utilizará Para Cada Grupo de Interesados. ....... 86 
Los Modelos de Comunicación que se Llevarán a Cabo Para Cada Grupo de Interesados. 89 
Los Métodos de Comunicación uno Para Cada Grupo de Interesados. ................................ 91 
Etapa: Monitoreo y Control .......................................................................................................... 95 
Monitorear y Controlar el Trabajo del proyecto ........................................................................... 95 
Plan de Gestión de Cambios ..................................................................................................... 95 
 
viii Plan de Gestión de la Configuración ................................................................................... 96 
Registro de Lecciones Aprendidas............................................................................................ 96 
Control del Cronograma ........................................................................................................... 97 
Control de Costos ...................................................................................................................... 97 
Línea Base Para la Medición del Desempeño. ...................................................................... 97 
Datos de Desempeño del Trabajo. ........................................................................................ 98 
Informe de Desempeño del Trabajo. ................................................................................... 104 
Control de Calidad .................................................................................................................. 106 
Control de las Comunicaciones .............................................................................................. 108 
Etapa: Cierre ............................................................................................................................... 112 
Fase de Cierre del Proyecto ........................................................................................................ 112 
Activos de los Procesos de la Organización ........................................................................... 112 
Implementación del Proyecto ................................................................................................. 113 
Aspectos Administrativos ........................................................................................................... 113 
Marco Referencial ....................................................................................................................... 113 
Antecedentes de la Investigación ............................................................................................ 113 
Marco Teórico ......................................................................................................................... 115 
Marco Conceptual ................................................................................................................... 117 
Marco Legal ............................................................................................................................ 118 
Diseño Metodológico .................................................................................................................. 119 
Recolección de la Información ................................................................................................... 121 
Diseño y Utilización de Técnicas de Recolección de Información ........................................ 121 
Hogares Encuestados .............................................................................................................. 123 
 
ixAnálisis de datos ...................................................................................................................... 124 
Conclusiones de la investigación ............................................................................................ 129 
Fuentes segundarias noticias de prensa local. ......................................................................... 130 
Propuesta ..................................................................................................................................... 131 
Planimetría del diseño ............................................................................................................. 132 
Presupuesto para la vivienda diseñada .................................................................................... 134 
Tiempo de ejecución de la obra .............................................................................................. 137 
Conclusiones ............................................................................................................................... 141 
Recomendaciones ....................................................................................................................... 141 
Referencias .................................................................................................................................. 142 
Anexos ........................................................................................................................................ 146 
 













xLista de Tablas 
Tabla 1 ............................................................................................................................................ 6 
Tabla 2 .......................................................................................................................................... 13 
Tabla 3 .......................................................................................................................................... 14 
Tabla 4 .......................................................................................................................................... 16 
Tabla 5 .......................................................................................................................................... 20 
Tabla 6 .......................................................................................................................................... 25 
Tabla 7 .......................................................................................................................................... 31 
Tabla 8 .......................................................................................................................................... 35 
Tabla 9 .......................................................................................................................................... 39 
Tabla 10 ........................................................................................................................................ 40 
Tabla 11 ........................................................................................................................................ 51 
Tabla 12 ........................................................................................................................................ 54 
Tabla 13 ........................................................................................................................................ 60 
Tabla 14 ........................................................................................................................................ 66 
Tabla 15 ........................................................................................................................................ 67 
Tabla 16 ........................................................................................................................................ 70 
Tabla 17 ........................................................................................................................................ 71 
Tabla 18 ........................................................................................................................................ 71 
Tabla 19 ........................................................................................................................................ 72 
Tabla 20 ........................................................................................................................................ 73 
Tabla 21 ........................................................................................................................................ 75 
Tabla 22 ........................................................................................................................................ 78 
 
xiTabla 23 ..................................................................................................................................... 82 
Tabla 24 ........................................................................................................................................ 83 
Tabla 25 ........................................................................................................................................ 88 
Tabla 26 ........................................................................................................................................ 91 
Tabla 27 ........................................................................................................................................ 95 
Tabla 28 ........................................................................................................................................ 96 
Tabla 29 ...................................................................................................................................... 100 
Tabla 30 ...................................................................................................................................... 101 
Tabla 31 ...................................................................................................................................... 103 
Tabla 32 ...................................................................................................................................... 107 
Tabla 33 ...................................................................................................................................... 108 
Tabla 34 ...................................................................................................................................... 112 
Tabla 35 ...................................................................................................................................... 122 
Tabla 36 ...................................................................................................................................... 130 
Tabla 37 ...................................................................................................................................... 131 









xiiLista de Figuras 
Figura 1 ......................................................................................................................................... 14 
Figura 2 ......................................................................................................................................... 22 
Figura 3 ......................................................................................................................................... 41 
Figura 4 ......................................................................................................................................... 41 
Figura 5 ......................................................................................................................................... 42 
Figura 6 ......................................................................................................................................... 46 
Figura 7 ......................................................................................................................................... 53 
Figura 8 ......................................................................................................................................... 53 
Figura 9 ......................................................................................................................................... 65 
Figura 10 ....................................................................................................................................... 80 
Figura 11 ....................................................................................................................................... 86 
Figura 12 ....................................................................................................................................... 97 
Figura 13 ....................................................................................................................................... 98 
Figura 14 ....................................................................................................................................... 99 
Figura 15 ..................................................................................................................................... 103 
Figura 16 ..................................................................................................................................... 104 
Figura 17 ..................................................................................................................................... 120 
Figura 18 ..................................................................................................................................... 124 
Figura 19 ..................................................................................................................................... 125 
Figura 20 ..................................................................................................................................... 125 
Figura 21 ..................................................................................................................................... 126 
Figura 22 ..................................................................................................................................... 126 
 
xiii Figura 23 ................................................................................................................................ 127 
Figura 24 ..................................................................................................................................... 127 
Figura 25 ..................................................................................................................................... 128 
Figura 26 ..................................................................................................................................... 129 
Figura 27 ..................................................................................................................................... 131 
Figura 28 ..................................................................................................................................... 132 
Figura 29 ..................................................................................................................................... 133 
Figura 30 ..................................................................................................................................... 133 






Las condiciones habitacionales de las viviendas de poblaciones que ocupan suelo de 
bajamar no ofrecen escenarios óptimos de higiene, confort y seguridad, necesarios para que esta 
sea habitable y adecuado a las actividades humanas básicas. Por otro lado, la construcción de las 
viviendas al borde de las costas o ríos, no son considerados legítimamente ante los entes 
territoriales. Pero hasta ahora las viviendas palafíticas, han sido la única solución habitable que 
tienen diferentes poblaciones, utilizando materiales locales, adaptándolas de manera empírica 
con características culturales propias de sus conocimientos ancestrales.  
Algunos fenómenos climáticos hacen obligatoriamente que diversas familias se desplacen 
y pierdan enceres, cultivos y otros. Lo cual se evidencia la necesidad de soluciones alternas de 
vivienda que respondan a un entorno ecosistémico y cultural. Por ende, en el municipio de Yopal 
Casanare, en la vereda La Manga, vereda estudio, al encontrarse en las zonas bajas de la rivera 
del Rio Cravo sur, esta se ve afectada ante el crecimiento del caudal en épocas de lluvia, el cual 
genera inundaciones y desbordamientos en la zona, haciendo que la población campesina deba 
suspender las diversas actividades económicas y sociales. 
Por lo anterior, se brinda la solución tipo con el proyecto denominado: Diseño de una 
solución de vivienda tipo sobre palafitos para damnificados por el invierno en la vereda la 
Manga, municipio de Yopal, departamento de Casanare. 
Formulación del Problema Técnico 
Antecedentes 
Este proyecto se enmarca en temas relacionados principalmente con el diseño de una 
solución de vivienda tipo sobre palafitos para damnificados por el invierno en la vereda la 
Manga, municipio de Yopal Casanare. Es importante destacar autores que se han centrado en 
 
2este tipo de investigación ya que este nos ayuda a cumplir con el objetivo general de nuestro 
proyecto. Cabe resaltar que este tipo de vivienda en Colombia es tradicional, por ende, esta 
propuesta es adecuada a las condiciones naturales que el medio determina en la vereda estudio.  
Descripción del Problema 
 La vereda la Manga es una de las 8 veredas que conforman el corregimiento de 
Tacarimena de Yopal Casanare, se encuentra ubicada al Nor-oriente del casco urbano de la 
ciudad y en las riveras del Rio Cravo Sur, donde cuentan con actividades económicas como la 
agricultura (plátano, yuca, cítricos, cacao y maíz) y la ganadería. Según cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE (2017), cuenta con más de 93 núcleos 
familiares distribuidas a lo largo y ancho del área de la vereda; en entrevista con los habitantes 
del sector muchas familias volvieron por la difícil situación económica que estaban viviendo en 
la zona urbana de Yopal y para el 2020 hay 154 familias en la zona, donde el sector es uno de los 
pilares más importantes para el abastecimiento de productos agrícolas y ganaderos del 
municipio. 
La comunidad de la vereda la manga al encontrarse en las zonas bajas de la rivera del Rio 
Cravo sur, se ve afectada ante el crecimiento del caudal en épocas de lluvia, el cual genera 
inundaciones y desbordamientos en la zona, haciendo que la población campesina deba 
suspender las diversas actividades económicas y sociales. De esta manera, se ven afectadas las 
escuelas del sector, ocasionando suspensión en las clases, afectando las viviendas, sumado a la 
propagación de insectos, reptiles y una afectación en la salud de las personas. 
Con el inicio de las temporadas de lluvia la administración municipal cada año en 
temporadas de creciente, se ve en la necesidad de trasladar a esta población a un lugar seguro en 
las veredas aledañas, ocasionando que la economía de los campesinos se vea afectada por el alto 
 
3nivel en las aguas del Rio Cravo sur en épocas de invierno, afectando directamente las 
viviendas y  los productos agrícolas y ganaderos de la región, ya que la mayor parte de las tierras 
productivas de la vereda la manga se encuentra en las zonas bajas de la rivera del rio. “En esta 
región, la temporada más mojada dura 8,5 meses, de 18 de marzo a 2 de diciembre, con una 
probabilidad de más del 41 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de 
un día mojado es del 69 % el 15 de mayo”. (Spark, 2016). 
Con la propuesta del diseño de vivienda tipo que se va a desarrollar para el proyecto de 
grado se pretende dar solución al problema, donde las casas son evacuadas por los habitantes de 
la zona teniendo que dejar sus propiedades abandonadas por culpa de las inundaciones en los 
terrenos más bajos de la vereda la manga en las riveras del Rio Cravo sur. Teniendo como 
proyecto un Diseño de una solución de vivienda tipo sobre palafitos para damnificados por el 
invierno en la vereda la Manga, municipio de Yopal, departamento de Casanare. 
Formulación del Problema 
¿El diseño de vivienda sobre palafitos, es la solución más conveniente para los 
damnificados por el invierno en la vereda La Manga, del Municipio de Yopal, Departamento de 
Casanare? 
Alcance  
Con el presente proyecto se contempla la elaboración de un diseño de vivienda, tipo 
sobre palafitos, para la población afectada por los desbordamientos causados en la temporada de 
lluvias por del rio Cravo Sur, en la Vereda la Manga, del Municipio de Yopal, Departamento de 
Casanare, con el sistema constructivo y las especificaciones técnicas adecuadas para su 
ejecución. 
 
4Gracias a la elaboración de proyectos enfocados en la prevención y atención de riesgos 
de desastres y el cumplimiento de los requisitos para la formulación de gestión de proyectos, 
podemos ser especialistas y gestores de estos mismos, ante cualquier entidad pública o privada 
de nuestro país. 
Limitaciones 
El costo presupuestado de cada vivienda puede superar el límite del valor permitido por 
el Estado para subsidios de interés prioritario, ocasionando un valor adicional no asequible para 
la culminación de la construcción de este tipo de viviendas, para la población afectada. 
Que el diseño presentado a la población afectada no cumpla con las expectativas de 
vivienda de las familias, ocasionando un rechazo de aceptación a la propuesta planteada. 
Veracidad de información precisa, aportada por los estudios para la correcta elaboración 
del diseño. 
Que la variación de lluvias en el año no genere la necesidad por la comunidad y el 
Estado, en la inversión de un diseño de vivienda tipo, en palafitos. 
Justificación 
Dadas las condiciones geográficas y en virtud del clima regional que es caliente la mayor 
parte del año, el tipo de vivienda común de la comunidad que vive cerca de un rio puede 
encontrarse más alto que en otras zonas y/o con ventanales o espacios amplios de entradas de 
corriente de aire. No obstante, a diferencia de comunidades como las que se encuentran en zonas 
como la Ciénaga del Magdalena, no se evidencia una adecuación de vivienda que permita sortear 
los desbordamientos de los ríos, la mayoría de casas se construyen sobre el suelo quedando a 
nivel del cuerpo de agua cercano y exponiéndose a inundaciones cuando el caudal se eleva. Lo 
anterior les obliga a un desplazamiento hacia albergues, lo cual genera inconvenientes familiares 
 
5por la afectación a sus pertenencias, el abandono del hogar y la vulnerabilidad a la que las 
familias quedan expuestas. Adicionalmente hay inconvenientes sociales y económicos por los 
niños que no pueden asistir a sus escuelas, las personas no pueden desplazarse fácilmente a sus 
sitios de labores y los temas de salubridad de los albergues temporales, entre otros. Mediante un 
enfoque cualitativo, se hace un análisis de la etnografía de la comunidad objeto de este proyecto 
en conjunto con un análisis cuantitativo que permita establecer las variables que intervienen en el 
diseño de la vivienda tipo sobre palafitos propuesta, de esta forma se busca generar una solución 
pertinente a los problemas mencionados a la comunidad de la Vereda la Manga, del Municipio 
de Yopal, Departamento de Casanare. 
Objetivos 
Objetivo General 
Diseñar una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el invierno, 
en la vereda la manga municipio de Yopal, departamento de Casanare. 
Objetivos Específicos 
 Diagnosticar las condiciones de la vivienda actual de los habitantes de la vereda La 
Manga cerca del rio Cravo sur, del Municipio de Yopal en Casanare. 
 Analizar los hallazgos en torno a la situación de vivienda de la población que habita en la 
rivera del rio Cravo Sur.  
  Proponer una alternativa de solución mediante un diseño de vivienda tipo sobre palafitos 
para la comunidad de la Vereda La Manga que habita en la rivera del rio Cravo sur, 
ubicado en Yopal, Casanare. 
Desarrollo del Proyecto Aplicado  
Etapa: Inicial 
 
6Título del Proyecto 
Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el 
invierno, en la vereda La Manga municipio de Yopal, Departamento de Casanare. 
Acta de Constitución 
Tabla 1  
Acta de constitución del proyecto 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO 
DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA 
TIPO, SOBRE PALAFITOS PARA 
DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, EN LA 
VEREDA LA MANGA MUNICIPIO DE YOPAL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. 





Freddy Paul González  



























Con el presente proyecto se contempla la elaboración de un diseño de vivienda, tipo 
sobre palafitos, para la población afectada por los desbordamientos causados en la temporada 
de lluvias por del rio Cravo Sur, en la Vereda la Manga, del Municipio de Yopal, 
Departamento de Casanare, con el sistema constructivo y las especificaciones técnicas 
adecuadas para su ejecución. 
Gracias a la elaboración de proyectos enfocados en la prevención y atención de riesgos 
de desastres y el cumplimiento de los requisitos para la formulación de gestión de proyectos, 
podemos ser especialistas y gestores de estos mismos, ante cualquier entidad pública o privada 
de nuestro país. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA ORGANIZACIÓN 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 
Elaborar el diseño de una solución de 
vivienda tipo, sobre palafitos. que se 
adapte a la necesidad de los damnificados 
por el invierno en la vereda la manga 
municipio de Yopal, departamento de 
Casanare. 
Establecer un diseño de vivienda tipo sobre 
palafitos propuesto buscando la forma generar 
una solución pertinente a los problemas 
mencionados a la comunidad de la Vereda la 
Manga, del Municipio de Yopal, Departamento de 
Casanare. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Objetivo General 
Diseñar una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el 
invierno, en la vereda la manga municipio de Yopal, departamento de Casanare. 
Objetivos Específicos 
 Diagnosticar las condiciones de la vivienda actual de los habitantes de la vereda La 
Manga cerca del rio Cravo sur, del Municipio de Yopal en Casanare. 
 Analizar los hallazgos en torno a la situación de vivienda de la población que habita en 
la rivera del rio Cravo Sur.  
  Proponer una alternativa de solución mediante un diseño de vivienda tipo sobre 
palafitos para la comunidad de la Vereda La Manga que habita en la rivera del rio 
Cravo sur, ubicado en Yopal, Casanare. 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
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 La falta de asignación de recursos económicos para iniciar el desarrollo del proyecto. 
 Desinterés por parte delos diferentes actores que participan y se benefician del 
proyecto. 
 Buscar el apoyo de los entes gubernamentales para el desarrollo e implementación del 
proyecto. 
 Cambios de los costos del proyecto por causa de la inestabilidad de los precios de los 
materiales de construcción debido a la pandemia actual (Covid 19). 
REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
Este diseño TIPO estará diseñado cumpliendo con todas las normas que le son 
aplicables, dentro de los lineamientos normativos y de planeación existentes para proyectos 
relacionados con el sector vivienda. 
 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10, 2010),  
 Ley 388 de 1997 
 Ley 1537 de 2012 
 Ley 142 de 1994, entre otras. 
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES 
FASE I: ANALISIS DEL 
PROYECTO 
- Acta de constitución del proyecto. 
- Análisis de viabilidad. 
- Conformar el equipo del proyecto. 
FASE II: PLANEACIÓN DEL 
PROYECTO 
- Diseño del Proyecto. 
- Cronograma del proyecto. 
- Realizar plan de gestión de los costos 
(Presupuesto) 
- Realizar el plan de gestión de calidad 




- Definir plan de RR. HH 
- Realizar plan de comunicaciones 
- Realizar plan de gestión de compras y 
proveedores 
FASE III: EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
- Establecimiento del entorno de trabajo. 
- Asignación de las tareas planificadas a los 
recursos disponibles. 
- Estudios (Levantamiento Topográfico, 
estudio de suelos, estudio hidrológicos y 
Plan de manejo ambiental) 
- Diseños (Arquitectónico, estructural, 
hidráulico-sanitario y eléctrico) 
- Programación de Obra (Presupuesto, 
Memorias de cantidades, Análisis de 
Precios Unitarios APUs y Cronograma de 
Obra) 
- Gestión de las peticiones de cambio. 
FASE IV: SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL TRABAJO 
- Acta Seguimiento de tareas planificadas. 
- Elaboración y pago de nominas 
- Acta de Gestión de entregables. 
- Registro de incidencias. 
- Informes de seguimiento. 
- Acta de reuniones de seguimiento. 
FASE V: CIERRE DEL PROYECTO - Acta de Cierre formal del proyecto por 
parte de todos los actores involucrados en 
el proyecto (stakeholders). 




- Actualización de la base de conocimiento 
con todo lo aprendido. 
- Implementación del Diseño (Licencias de 
Construcción y Ambiental) 
INTERESADOS CLAVES 
INTERESADOS INTERNOS INTERESADOS EXTERNOS 
1. Director del proyecto 1. Beneficiarios del Proyecto 
2. Equipo de desarrollo. 2. Empresas del municipio. 
3. Líderes de proceso. 3. habitantes del municipio 
4. Analista de calidad 4. Alcaldía de Yopal 
 5. otras entidades del municipio. 
RIESGOS 
1. Poco apoyo por parte de las entidades del sector público. 
2. Falta de capacitación de la comunidad para el manejo de herramientas 
3. La falta de acceso a recursos como internet y computadores 
4. La falta de interés de las pequeñas empresas. 
5. Modificación del diseño inicial. 
6. Cambios en las políticas estatales en el manejo de las ofertas de empleo. 
HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 Controlar el progreso del proyecto en sus diferentes etapas. 
 Administrar los riesgos en las diferentes etapas del proyecto. 
 Presentar los avances de acuerdo con el cronograma establecido. 
 Evaluar el rendimiento del equipo en cada etapa. 
 Realizar el seguimiento del avance del proyecto. 
 Realizar ajustes de los puntos críticos del proyecto. 




PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
FASE  ACTIVIDAD VALORES 
ANALISIS DEL 
PROYECTO 
Acta de constitución del 
proyecto. 
 $       1,589,920.00      
Análisis de viabilidad.  $       2,725,560.00      
Conformar el equipo del 
proyecto. 
 $       1,817,024.00      
 TOTAL FASE   $      6,132,504.00    
PLANEACIÓN 
DEL PROYECTO 
Diseño del Proyecto.  $       3,406,920.00      
Cronograma del proyecto.  $       2,725,536.00      
Realizar plan de gestión de 
los costos (Presupuesto) 
 $       2,044,152.00      
Realizar el plan de gestión 
de calidad 
 $          454,256.00      
Realizar matriz de riesgos 
y los planes de mitigación 
 $          454,256.00      
Definir plan de RR. HH  $          454,256.00      
Realizar plan de 
comunicaciones 
 $          454,256.00      
Realizar plan de gestión de 
compras y proveedores 
 $       3,861,200.00      




entorno de trabajo. 
 $     19,502,266.00      
Asignación de las tareas 
planificadas a los recursos 
disponibles. 
 $       4,906,008.00      
Levantamiento 
Topográfico 
 $       2,384,880.00      
Estudios de Suelos  $       7,169,518.00      
Estudios hidrológicos  $       7,413,394.00      
Plan de manejo ambiental  $       6,541,344.00      
Diseño Arquitectónico  $     13,082,688.00      
Diseño estructural  $     11,810,880.00      
Diseño  hidro-sanitario  $       8,176,680.00      
Diseño eléctrico  $       4,360,896.00      
Programación de Obra 
(Presupuesto, Memorias de 
cantidades, Análisis de 
Precios Unitarios APUs y 
Cronograma de Obra) 
$       5,996,232.00   
Gestión de las peticiones 
de cambio. 
 $       7,994,944.00      




 Acta Seguimiento de 
tareas planificadas. 
 $     14,990,448.00      
Elaboración y pago de 
nominas 
 $     14,990,448.00     
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Acta de Gestión de 
entregables. 
 $          681,384.00      
Registro de incidencias.  $       5,996,208.00      
Informes de seguimiento.  $     29,980,896.00      
Acta de reuniones de 
seguimiento. 
 $          635,968.00      
 TOTAL FASE   $     67,275,352.00    
CIERRE DEL 
PROYECTO 
Acta de Cierre formal del 
proyecto por parte de todos 
los actores involucrados en 
el proyecto (stakeholders). 
 $          545,112.00      
Análisis de los resultados 
con respecto a las 
estimaciones iniciales. 
 $       2,180,448.00      
Actualización de la base de 
conocimiento con todo lo 
aprendido y realizar 
entregable final 
 $          953,952.00      
Implementación del 
Diseño (Licencias de 
Construcción y Ambiental) 
 $          799,422.00      
 TOTAL FASE   $       4,478,934.00    
SUBTOTAL FASES  $           191,000,000.00  
COSTOS 
ADICIONALES 
Costo reservas para contingencias  $             19,100,000.00  
Costos mitigación de riesgos  $             11,400,000.00  
Costo plan de gestión de calidad  $             15,444,942.00  
Costo plan de gestión de los beneficios  $               4,996,840.00  
TOTAL PRESUPUESTO  $ 241,941,782.00  
 
GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO 
EQUIPO DE TRABAJO:  
FREDDY PAUL GONZALEZ 
JAIME TORRES SERRANO 
AUTORIZACIÓN ACTA 
PATROCINADOR: Alcaldía Municipal del municipio de Yopal, Casanare. 
AUTORIDAD ASIGNADA: Alcaldía Municipal del municipio de Yopal, Casanare. 
Nota. Modelo acta, elaboración propia. 




13Tabla 2  
Identificación de Interesados 
Procesos para identificar interesados 
PMbok capítulo 13 
Interesados o afectados de su proyecto 
 
Acta de inicio: 
Que interesados se registraron en el acta de 
inicio del proyecto 
1. Freddy Paul González 
2. Jaime Torres Serrano 
3. Equipo de desarrollo (Estudios, diseños 
y ejecución de proyecto) 
Factores ambientales: 
Entorno (Identifique los interesados del clima 
organizacional, normas gubernamentales) 
Donde se generen posibles interesados en el 
proyecto ejemplo: Gobierno, secretaría de 
planeación, ambientalistas etc. 
1. Beneficiarios del Proyecto 
2. Secretaria de planeación municipal 
3. Corporinoquia 
4. Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
5. Instituto de Vivienda, Gestión Urbana 
y Rural de Yopal. 
6. Dirección de Vivienda departamental. 
Activos de los procesos de la organización: 
Revise proyectos anteriores, contratos, 
proveedores, relacionados con el proyecto etc. 
1. Consejo Colombiano de Construcción 
sostenible (CCCS) 
2. Cámara Colombiana de la 
Construcción (CAMACOL) 
3. Consejo Nacional de Política 
Económica y Social CONPES 3919 
4. Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10, 
2010) 
5. Ley 388 de 1997 
6. Ley 1537 de 2012 
7. Ley 142 de 1994 
Nota. Identificación de interesados, Elaboración propia. 
 
14Etapa: Planificación 
Plan de Gestión del Proyecto 
Figura 1  
Ciclo de vida del proyecto  
 
Nota. El grafico representa el Ciclo de vida del proyecto. Elaboración propia. 
Plan Para la Dirección del Proyecto 
Tabla 3  
Plan para la dirección del proyecto 
Fase Procesos Actividades 
Fase I Análisis del 
proyecto 
Acta de constitución del proyecto. 
Análisis de viabilidad. 
Conformar el equipo del proyecto. 
Fase II  Planeación del 
proyecto 
Diseño del Proyecto. 
Cronograma del proyecto. 
Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) 





CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
FASE 1 - ANALISIS DEL
PROYECTO
FASE 2 - PLANEACIÓN DEL
PROYECTO
FASE 3 - EJECUCION DEL
PROYECTO
FASE 4 - SEGUIMIENTO Y
CONTROL DEL TRABAJO
FASE 5 - CIERRE DEL PROYECTO
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Definir plan de RR. HH 
Realizar plan de comunicaciones 
Realizar plan de gestión de compras y proveedores 
Fase III Ejecución del 
proyecto 
Establecimiento del entorno de trabajo. 
Asignación de las tareas planificadas a los recursos 
disponibles. 
Levantamiento Topográfico 
Estudios de Suelos 
Estudios hidrológicos 
Plan de manejo ambiental 
Diseño Arquitectónico 
Diseño estructural 
Diseño  hidro-sanitario 
Diseño eléctrico 
Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de 
cantidades, Análisis de Precios Unitarios APUs y 
Cronograma de Obra) 
Gestión de las peticiones de cambio. 
Fase IV Seguimiento y 
control del trabajo 
Acta Seguimiento de tareas planificadas. 
Elaboración y pago de nominas 
Acta de Gestión de entregables. 
Registro de incidencias. 
Informes de seguimiento. 
Acta de reuniones de seguimiento. 
Fase V Cierre del 
proyecto 
Acta de Cierre formal del proyecto por parte de todos los 
actores involucrados en el proyecto (stakeholders). 
Análisis de los resultados con respecto a las 
estimaciones iniciales. 
Actualización de la base de conocimiento con todo lo 
aprendido y realizar entregable final 
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Implementación del Diseño (Licencias de Construcción 
y Ambiental) 
Nota. Plan para la dirección del proyecto. Elaboración propia. 
 
Plan de Gestión del Alcance 
Plan de Gestión de los Requisitos. 
Tabla 4  
Plan de gestión de los requisitos 
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
Nombre del 
proyecto 
DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA TIPO, SOBRE 
PALAFITOS PARA DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, EN LA 
VEREDA LA MANGA MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 
Preparado por: JAIME TORRES SERRANO 
 Fecha: 18 de 
mayo de 2021 
Revisado por: FREDY PAUL GONZALEZ 
 Fecha: 06 de 
Junio de 2021 
Aprobado por: FREDY PAUL GONZALEZ 
 Fecha: 06 de 
Junio de 2021 
RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 
Acta de constitución del proyecto. 
Análisis de viabilidad. 
Conformar el equipo del proyecto. 
Diseño del Proyecto. 
Cronograma del proyecto. 
Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) 
Realizar el plan de gestión de calidad 
Realizar matriz de riesgos y los planes de mitigación 
Definir plan de RR. HH 
Realizar plan de comunicaciones 
Realizar plan de gestión de compras y proveedores 
Establecimiento del entorno de trabajo. 
Asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles. 
Levantamiento Topográfico 
Estudios de Suelos 
Estudios hidrológicos 







Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de cantidades, Análisis de Precios Unitarios 
APUs y Cronograma de Obra) 
Gestión de las peticiones de cambio. 
Acta Seguimiento de tareas planificadas. 
Elaboración y pago de nominas 
Acta de Gestión de entregables. 
Registro de incidencias. 
Informes de seguimiento. 
Acta de reuniones de seguimiento. 
Acta de Cierre formal del proyecto por parte de todos los actores involucrados en el proyecto 
(stakeholders). 
Análisis de los resultados con respecto a las estimaciones iniciales. 
Actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido y realizar entregable final 
Implementación del Diseño (Licencias de Construcción y Ambiental) 
Costo reservas para contingencias 
Costos mitigación de riesgos 
Costo plan de gestión de calidad 
Costo plan de gestión de los beneficios 
 
PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 
REQUISITOS PRIORIDAD 
Acta de constitución del proyecto. ALTA 
Análisis de viabilidad. ALTA 
Conformar el equipo del proyecto. ALTA 
Diseño del Proyecto. ALTA 
Cronograma del proyecto. MEDIA 
Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) ALTA 
Realizar el plan de gestión de calidad MEDIA 
Realizar matriz de riesgos y los planes de mitigación MEDIA 
Definir plan de RR. HH MEDIA 
Realizar plan de comunicaciones MEDIA 
Realizar plan de gestión de compras y proveedores ALTA 
Establecimiento del entorno de trabajo. ALTA 
Asignación de las tareas planificadas a los recursos 
disponibles. ALTA 
Levantamiento Topográfico MEDIA 
Estudios de Suelos MEDIA 
Estudios hidrológicos ALTA 
Plan de manejo ambiental ALTA 
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Diseño Arquitectónico ALTA 
Diseño estructural ALTA 
Diseño  hidro-sanitario ALTA 
Diseño eléctrico ALTA 
Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de 
cantidades, Análisis de Precios Unitarios APUs y 
Cronograma de Obra) ALTA 
Gestión de las peticiones de cambio. MEDIA 
Acta Seguimiento de tareas planificadas. ALTA 
Elaboración y pago de nominas MEDIA 
Acta de Gestión de entregables. MEDIA 
Registro de incidencias. ALTA 
Informes de seguimiento. ALTA 
Acta de reuniones de seguimiento. ALTA 
Acta de Cierre formal del proyecto por parte de todos los 
actores involucrados en el proyecto (stakeholders). 
ALTA 
Análisis de los resultados con respecto a las estimaciones 
iniciales. ALTA 
Actualización de la base de conocimiento con todo lo 
aprendido y realizar entregable final ALTA 
Implementación del Diseño (Licencias de Construcción y 
Ambiental) MEDIA 
Costo reservas para contingencias MEDIA 
Costos mitigación de riesgos MEDIA 
Costo plan de gestión de calidad MEDIA 
Costo plan de gestión de los beneficios MEDIA 
GESTION DE LA CONFIGURACION 
Dentro del proceso de la gestión de configuración del proyecto básicamente nos centraremos en 
los siguientes aspectos para la evaluación y seguimiento de la gestión de cambios. 
 
 Realizar el seguimiento a los cambios durante el desarrollo, sea este secuencial o en 
paralelo. 
 Organizar las tareas y actividades del proyecto. 
 Realizar el estudio y diseños del proyecto. 
 Realizar los informes de seguimiento del proyecto. 
 Reducir los costos del proyecto. 





VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
Dentro de las etapas del desarrollo del proyecto se realizarán seguimientos a los avances del 
cronograma y la ejecución de las etapas críticas, teniendo en cuenta la línea base que se 
implemente. 
Nota. Plan de gestión de los requisitos. Elaboración propia. 
Línea Base del Alcance. El presente proyecto busca proyectar el diseño de una solución 
de vivienda tipo sobre palafitos. que se adapte a la necesidad de los damnificados por el invierno 
en la vereda la Manga municipio de Yopal, departamento de Casanare. Las estrategias para el 
presente proyecto consistirán en establecer un diseño de vivienda tipo sobre palafitos buscando 
la forma generar una solución pertinente a los problemas mencionados a la comunidad de la 
Vereda la Manga, del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare. 
Los principales entregable s del proyecto son: 
Fase I - Presentar equipo de proyecto y acta de constitución aprobada 
Fase II - Cronograma de proyecto y presupuesto 
Fase III - Actas de seguimiento y control de actividades semanal  
Fase IV - Seguimiento y control a planes realizados   
Fase V - Acta de cierre y aprobación de entregables y proyecto 
Dentro de las etapas del desarrollo del proyecto se realizarán seguimientos a los avances 
del cronograma y la ejecución de las etapas críticas, teniendo en cuenta la línea base que se 
implemente. 




20Tabla 5  
EDT 
PROYECTO DE DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA TIPO, SOBRE 
PALAFITOS PARA DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, EN LA VEREDA LA 
MANGA MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
Fase I: ANALISIS DEL PROYECTO 
 Acta de constitución del proyecto. 
 Análisis de viabilidad. 
 Conformar el equipo del proyecto. 
Fase II: PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 Diseño del Proyecto. 
 Cronograma del proyecto. 
 Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) 
 Realizar el plan de gestión de calidad 
 Realizar matriz de riesgos y los planes de mitigación 
 Definir plan de RR. HH 
 Realizar plan de comunicaciones 
 Realizar plan de gestión de compras y proveedores 
Fase III: EJECUCION DEL PROYECTO  
 Establecimiento del entorno de trabajo. 
 Asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles. 
 Levantamiento Topográfico 
 Estudios de Suelos 
 Estudios hidrológicos 
 Plan de manejo ambiental 
 Diseño Arquitectónico 
 Diseño estructural 
 Diseño hidro-sanitario 
 Diseño eléctrico 
 
21
 Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de cantidades, Análisis de Precios 
Unitarios APUs y Cronograma de Obra) 
 Gestión de las peticiones de cambio. 
Fase IV: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO 
 Acta Seguimiento de tareas planificadas. 
 Elaboración y pago de nominas 
 Acta de Gestión de entregables. 
 Registro de incidencias. 
 Informes de seguimiento. 
 Acta de reuniones de seguimiento. 
Fase V: CIERRE DEL PROYECTO 
 Acta de Cierre formal del proyecto por todos los actores involucrados en el proyecto 
(stakeholders). 
 Análisis de resultados con respecto a las estimaciones iniciales. 
 Actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido y realizar entregable 
final. 
 Implementación del Diseño (Licencias de Construcción y Ambiental) 
COSTOS ADICIONALES 
 Costo reservas para contingencias   
 Costos mitigación de riesgos   
 Costo plan de gestión de calidad   
 Costo plan de gestión de los beneficios   







22Plan de Gestión del Cronograma 
Figura 2  









Nota. El grafico representa el cronograma del proyecto. Elaboración propia. 
 
25Plan de Gestión de los Costos 
Tabla 6  
Plan de Gestión de Costos 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
      
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 
Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre 
palafitos para damnificados por el invierno, en 
la vereda la manga municipio de Yopal, 
departamento de Casanare. 
 
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON 
INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO. 
TIPO DE ESTIMACIÓN 
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE 
ESTIMACIÓN A USAR EN EL 
PROYECTO, EJM. ORDEN DE 
MAGNITUD, PRESUPUESTO, 
DEFINITIVA) 
MODO DE FORMULACIÓN 
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE 
FORMULACIÓN DEL ESTIMADO 
INDICANDO EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y 
CUÁNDO) 
NIVEL DE PRECISIÓN 
(ESPECIFICAR EL NIVEL 
DE PRECISIÓN DEL 
ESTIMADO, EJM. -15% 
+25%) 
Paramétrica De abajo hacia arriba +-5% 
Orden de Magnitud Formulación por Analogía -25% al +75% 
Presupuesto De abajo hacia arriba -15% al +25% 
Definitivo De abajo hacia arriba -5% al +10% 
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE 
RECURSO. 
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
Mano de obra Costo/hora  
Materiales, equipos y licencias Unidad 
Otros Mes 





(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE 
CONTROL APLICA A TODO EL 
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO 
DE ENTREGABLES O UN 
ENTREGABLE ESPECÍFICO) 
VARIACIÓN PERMITIDA 
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL 
ALCANCE ESPECIFICADO, 
EXPRESADA EN VALORES 
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES 
RELATIVOS EJM % ) 
ACCIÓN A TOMAR SI 
VARIACIÓN EXCEDE LO 
PERMITIDO 
(ACCIÓN A TOMAR EJM. 
MONITOREAR RESULTADOS, 
ANALIZAR VARIACIONES, O 
AUDITORIA PROFUNDA DE 
LA VARIACIÓN) 
Proyecto completo +  - 5% del valor permitido 
Investigar variación para 
tomar acción correctiva 
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE 
MEDICIÓN APLICA A TODO EL 
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO 
DE ENTREGABLES O UN 
ENTREGABLE ESPECÍFICO) 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE 
MEDICIÓN QUE SE USARÁ 
PARA CALCULAR EL VALOR 
GANADO DE LOS 
ENTREGABLES  
ESPECIFICADOS) 
MODO DE MEDICIÓN 
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL 
MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO 
EL QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 
DÓNDE) 
Proyecto completo Valor acumulado – Curva S 
Reporte de desempeño 
Semanal del Proyecto 
FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS DE 
PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO. 
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 
DÓNDE 
EAC variaciones Típicas EAC = AC / CPI 
Informe de desempeño del 
Proyecto Semanalmente 
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE 
SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS. 
TIPO DE ESTIMACIÓN 
DE COSTOS 
 
NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS  
 
NIVEL DE CONTROL DE 
COSTOS 
 
Orden de Magnitud Por Fase  No aplica 
Presupuesto Por actividad Por actividad 
Definitiva Por actividad Por actividad 
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 









Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por 
presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 




Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto.  
Este documento es elaborado por el Director del Proyecto y, revisado y 
aprobado por el contratante del proyecto. 
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE 




DE COSTOS  
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
ESTIMACION 
DE COSTOS 
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, 










Son situaciones del medio ambiente organizacional que pueden afectar el 
desarrollo de un proyecto, junto con los APOs son uno de los insumos más 
socorridos como entrada a los procesos de Dirección de Proyectos. 
Dado que en general son situaciones intangibles, el Director de Proyecto, el 
Patrocinador y el equipo de proyecto deben tomarlos en cuenta, con base en 
la experiencia, el juicio de expertos y cualquier otra herramienta que 
consideren aplique, para realizar una planificación efectiva. 
PRESUPUESTO 
POR SEMANA 
El formato de  Presupuesto por semana y por Tipo de Recurso informe los 
costos del proyecto divididos por semana, y cada fase en los 3 tipos de 




Normalmente, al principio del proyecto hay una tendencia de costes 
acumulados crecientes, mientras que éstos costes acumulados decrecen hacia 
el final. La primera versión de la Curva S se crea a partir del cronograma 





Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia. 
CONTROLDE 
COSTOS 
es el conjunto de procedimientos y registros organizados, contabilizados y 
relacionados que de forma oportuna tienen el objetivo de determinar los 
costos unitarios de producción, y de llevar el control en el área operacional 
de una empresa. 
Para llevar sistema de control existen varias técnicas, las más utilizadas 
actualmente son Justo a Tiempo (JAT), Ciclo de Vida del Costo, Costo Meta 
o Costo Objetivo, Cadena de Valor, Costo basado en las actividades (ABC), 
entre otros. 
PRESUPUESTO TOMANDO LA CURVA S 










        
Acta de constitución del 
proyecto. 
02/03/2021 $1,589,920 $1,589,920 $1,589,920 
Análisis de viabilidad. 09/03/2021 $2,725,560 $2,725,560 $2,725,560 
Conformar el equipo 
del proyecto. 
19/03/2021 $1,817,024 $1,817,024 $1,817,024 
PLANEACIÓN DEL 
PROYECTO 
        
Diseño del Proyecto. 09/04/2021 $3,406,920 $3,406,920 $3,406,920 
Cronograma del 
proyecto. 
15/04/2021 $2,725,536 $2,725,536 $2,725,536 
Realizar plan de gestión 
de los costos 
(Presupuesto) 
20/04/2021 $2,044,152 $2,044,152 $2,044,152 
Realizar el plan de 
gestión de calidad 
21/04/2021 $454,256 $454,256 $454,256 
Realizar matriz de 
riesgos y los planes de 
mitigación 
22/04/2021 $454,256 $454,256 $454,256 
Definir plan de RR. HH 26/04/2021 $454,256 $454,256 $454,256 
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Realizar plan de 
comunicaciones 
28/04/2021 $454,256 $454,256 $454,256 
Realizar plan de gestión 
de compras y 
proveedores 
05/05/2021 $3,861,200 $3,861,200 $3,861,200 
EJECUCION DEL 
PROYECTO 
        
Establecimiento del 
entorno de trabajo. 
13/05/2021 $19,420,914 $19,420,914 $19,420,914 
Asignación de las tareas 
planificadas a los 
recursos disponibles. 
26/05/2021 $4,906,008 $4,906,008 $4,906,008 
Levantamiento 
Topográfico 
02/06/2021 $2,384,880 $2,384,880 $2,384,880 
Estudios de Suelos 07/06/2021 $7,169,518 $7,169,518 $7,169,518 
Estudios hidrológicos 11/06/2021 $7,413,394 $7,413,394 $7,413,394 
Plan de manejo 
ambiental 
11/06/2021 $6,541,344 $6,541,344 $6,541,344 
Diseño Arquitectónico 15/07/2021 $13,082,688 $8,176,680 $1,090,224 
Diseño estructural 12/08/2021 $11,810,880 
    
Diseño  hidro-sanitario 05/08/2021 $8,176,680     
Diseño eléctrico 27/07/2021 $4,360,896 
    
Programación de Obra 
(Presupuesto, 
Memorias de 
cantidades, Análisis de 
Precios Unitarios APUs 
y Cronograma de Obra) 
27/08/2021 $5,996,232 
    
Gestión de las 
peticiones de cambio. 
08/09/2021 $7,994,944 




    
    
 Acta Seguimiento de 
tareas planificadas. 
26/08/2021 $14,990,448 $6,132,456 $3,179,792 
Elaboración y pago de 
nominas 
26/08/2021 $14,990,448 $6,132,456 $3,179,792 
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Acta de Gestión de 
entregables. 
31/08/2021 $681,384 
    
Registro de incidencias. 16/09/2021 $5,996,208     
Informes de 
seguimiento. 
26/08/2021 $29,980,896 $12,264,912 $6,359,584 
Acta de reuniones de 
seguimiento. 




    
    
Acta de Cierre formal 
del proyecto por parte 
de todos los actores 
involucrados en el 
proyecto (stakeholders). 
17/09/2021 $545,112 
    
Análisis de los 
resultados con respecto 
a las estimaciones 
iniciales. 
23/09/2021 $2,180,448 
    
Actualización de la 
base de conocimiento 
con todo lo aprendido y 
realizar entregable final 
28/09/2021 $953,952 
    
Implementación del 




    
COSTOS 
ADICIONALES 
    
    
Costo reservas para 
contingencias 
  $19,100,000 $11,460,000 $9,812,844 
Costos mitigación de 
riesgos 
  $11,400,000 $6,840,000 $5,856,881 
Costo plan de gestión 
de calidad 
  $15,444,942 $9,266,965 $7,935,016 
Costo plan de gestión 
de los beneficios 
  $4,996,840 $2,998,104 $2,567,184 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 
QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
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Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al contratante los 
efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto 
(alcance, tiempo y costo).  
El análisis de impacto deberá ser presentado al contratante y evaluará distintos escenarios 
posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción.  
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal. Toda 
variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá 
ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará una lección 
aprendida. 
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LÍNEA 
BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS. 
 Influir en los factores que eluden el control de cambios, de forma que se implementen 
únicamente cambios aprobados 
 Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida 
 Gestionar los cambios aprobados 
 Mantener la integridad de las líneas base 
 Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas 
 Coordinar los cambios a través de todo el proyecto 
 Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio 
Nota. Plan de Gestión de Costos. Elaboración propia. 
Estimación de los Costos 
Estimación Plan de Gestión de la Calidad. 
Tabla 7  






Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados 




PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Preparado por Jaime Torres Serrano Fecha 03/05/2021 
Revisado por Fredy Paul González  Fecha  
Aprobado por Fredy Paul González Fecha  
Planificar la gestión de calidad 
Se realizarán reuniones una (1) vez por semana y se definirán las actividades contempladas el 
cronograma de acuerdo a la etapa del proyecto para definir la planeación de los recursos físicos 
y humanos a utilizar. 
Se definirá los procesos y etapas que no están cumpliendo los tiempos determinados en el 
cronograma y ser realizará las respectivas acciones correctivas. 
Este Plan de Gestión de la Calidad describe las actividades y recursos que son indispensables 
para que el equipo de dirección de proyecto alcance los objetivos de calidad del proyecto. 
 Gestionar la calidad (Estándares de calidad) 
1. La norma NSR-10. 
2. Certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001Certificación de sistemas de 
gestión ambiental ISO 14001. 
3. Certificación sistemas de gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo 
“ecodiseño” ISO 14006. 
4. Certificación sistema de gestión de la I+D+I ISO 166002Certificación de la 
accesibilidad universal ISO 170001. 
5. Norma ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Objetivo del plan de gestión de calidad 
Definir las métricas de calidad que asegurarán el cumplimiento, el control, el seguimiento y 
ejecución del proyecto, mediante la mejora continua de todos los procesos con el fin de cumplir 
los requisitos legales, contractuales y los objetivos de calidad. 
Actividades Costos 
Plan de Inspección: Desarrollo a las actividades, 
registro de resultados y respectivos responsables. 
Plan de Inspección: 
Desarrollo a las 
actividades, registro de 





Entregables: listas de asistencia y chequeo; se 
tomará información que ira estipulada en las 
lecciones aprendidas, esto para mejorar los 
procesos, transfiriendo la información a los 
interesados. 
Entregables: listas de 
asistencia y chequeo; se 
tomará información que 
ira estipulada en las 
lecciones aprendidas, esto 
para mejorar los procesos, 
transfiriendo la 
información a los 
interesados. 
Implementar el plan de gestión de los requisitos, 
riesgos e involucramiento de los interesados. 
Implementar el plan de 
gestión de los requisitos, 
riesgos e involucramiento 
de los interesados. 
Documentar los requisitos del cronograma a 
cumplir y Requisitos de coste, para satisfacer las 
expectativas de los interesados. 
Documentar los requisitos 
del cronograma a cumplir 
y Requisitos de coste, 
para satisfacer las 
expectativas de los 
interesados. 
Actividad de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto 
Aprobar del proyecto. 
Planificar y administrar el proyecto de manera exitosa. 
Completar el trabajo definido en el plan. 
Cumplir con los requisitos del proyecto 
Verificar la Ejecución del plan. 
Evitar desviaciones en el alcance 
Cumplimiento del tiempo asignado 
Cumplimiento del costo asignado 
Cumplimento con el servicio pactado 
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Cumplimiento de la calidad del proyecto. 
Verificar la culminación de procesos de proyecto 
Completar y aprobar cada contrato 
Mejora contingente 
Asesoría Jurídica en las etapas del desarrollo del proyecto. 
Realizar el diagnóstico de las necesidades del proyecto. 
Realizar verificación de los informes de avance del proyecto. 
Implementar las estrategias definidas, según cronograma establecido. 
Seguimiento a la implementación de las estrategias definidas. 
Seguimiento de los estándares de calidad. 
Responsabilidades y roles en el proyecto 
Rol Responsabilidades  Costos 
Dirección 
 
Direccionar y administrar los 
recursos tanto humanos como 
físicos. 
$ 15,444,942.00 
Nota. Estimación plan de gestión de la calidad. Elaboración propia. 
Requisitos de Recursos. Para el proyecto “Diseño de una solución de vivienda tipo, 
sobre palafitos para damnificados por el invierno, en la vereda La Manga municipio de Yopal, 
Departamento de Casanare.”, la estimación de los recursos requerido para el proyecto se 
compone de RR.HH. (Trabajo), Equipos (Material de trabajo) y servicios (Costos) para el éxito 
del proyecto. 
Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso de estimar los recursos del equipo y 
el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el 
trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y 
características de los recursos necesarios para completar el proyecto. (Project Management 
Institute, Inc., 2017). Se estiman los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto: 
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Estimación de los recursos 










          
1,1 
Acta de constitución del 
proyecto. 
Director  del proyecto 40 Hora 100%  $       1,589,920.00  
1,2 Análisis de viabilidad. 
Director  del proyecto; Líder de 
Gestión de Estándares 
40 Hora 100%  $       2,725,560.00  
1,3 
Conformar el equipo del 
proyecto. 




          
2,1 Diseño del Proyecto. Analista de Información 120 Hora 100%  $       3,406,920.00  
2,2 Cronograma del proyecto. 
Analista de Información; Líder de 
Gestión de Estándares; Jefe funcional 
de soporte 
32 Hora 100%  $       2,725,536.00  
2,3 
Realizar plan de gestión de 
los costos (Presupuesto) 
Analista de Información; Financiero; 
Jefe funcional de soporte 
24 Hora 100%  $       2,044,152.00  
2,4 
Realizar el plan de gestión 
de calidad 
Analista de Información; Líder de 
Gestión de Estándares 
8 Hora 100%  $          454,256.00  
2,5 
Realizar matriz de riesgos 
y los planes de mitigación 
Analista de Información; Jefe 
funcional de soporte 
8 Hora 100%  $          454,256.00  




Realizar plan de 
comunicaciones 
Analista de Información 16 Hora 100%  $          454,256.00  
2,8 
Realizar plan de gestión de 
compras y proveedores 
Director  del proyecto; Analista de 
Información; Financiero 




          
3,1 
Establecimiento del 
entorno de trabajo. 
Director  del proyecto; Arquitecto 
Diseñador; Alquiler de Plotter; 
Alquiler de Oficina; Elaboración, 
fotografías y procesamiento de 
documentos; Vehículo tipo campero 
PC KUP, camioneta o similar, con 
cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc 
incluyendo los costos de 
mantenimiento, conductor y 
combustible 
48 Hora/Uso 100%  $     19,420,914.00  
3,2 
Asignación de las tareas 
planificadas a los recursos 
disponibles. 
Director del proyecto; Analista de 
Información 




Director  del proyecto; Topógrafo; 
Cadenero 
40 Hora 100%  $       2,384,880.00  
3,4 Estudios de Suelos 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Geólogo; Exploración geotécnica, 
sondeos y ensayos de laboratorio 
64 Hora 100%  $       7,169,518.00  
3,5 Estudios hidrológicos 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Sanitario; Micro molinete (análisis 
aguas arriba-aguas abajo del 
vertimiento) 
96 Hora 100%  $       7,413,394.00  
3,6 Plan de manejo ambiental 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Ambiental 
96 Hora 100%  $       6,541,344.00  
3,7 Diseño Arquitectónico 
Director  del proyecto; Arquitecto 
Diseñador 
192 Hora 100%  $     13,082,688.00  
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3,8 Diseño estructural 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Estructural 
160 Hora 100%  $     11,810,880.00  
3,9 Diseño  hidro-sanitario 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Sanitario 
120 Hora 100%  $       8,176,680.00  
3,10 Diseño eléctrico 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Eléctrico 
64 Hora 100%  $       4,360,896.00  
3,11 
Programación de Obra 
(Presupuesto, Memorias 
de cantidades, Análisis de 
Precios Unitarios APUs y 
Cronograma de Obra) 
Director  del proyecto; Arquitecto 
Diseñador 
88 Hora 100%  $       5,996,232.00  
3,12 
Gestión de las peticiones 
de cambio. 
Director del proyecto; Analista de 
Información; Financiero; Jefe 
funcional de soporte 





          
4,1 
 Acta Seguimiento de 
tareas planificadas. 
 Líder de Gestión de Estándares 528 Hora 100%  $     14,990,448.00  
4,2 
Elaboración y pago de 
nominas 
Financiero 528 Hora 100%  $     14,990,448.00  
4,3 
Acta de Gestión de 
entregables. 
 Líder de Gestión de Estándares 24 Hora 100%  $          681,384.00  
4,4 Registro de incidencias. 
Director  del proyecto; Analista de 
Información; Financiero; Jefe 
funcional de soporte 
48 Hora 100%  $       5,996,208.00  
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4,5 Informes de seguimiento. 
Analista de Información; Jefe 
funcional de soporte 
528 Hora 100%  $     29,980,896.00  
4,6 
Acta de reuniones de 
seguimiento. 




          
5,1 
Acta de Cierre formal del 
proyecto por parte de 
todos los actores 
involucrados en el 
proyecto (stakeholders). 
Director  del proyecto; Arquitecto 
Diseñador 
8 Hora 100%  $          545,112.00  
5,2 
Análisis de los resultados 
con respecto a las 
estimaciones iniciales. 
Director  del proyecto; Analista de 
Información 
32 Hora 100%  $       2,180,448.00  
5,3 
Actualización de la base 
de conocimiento con todo 
lo aprendido y realizar 
entregable final 
Director  del proyecto 24 Hora 100%  $          953,952.00  
5,4 
Implementación del 
Diseño (Licencias de 
Construcción y Ambiental) 
Licencia de Construcción; Licencia 
Ambiental 




          
6,1 
Costo reservas para 
contingencias 
    Global 100%  $     19,100,000.00  
6,2 
Costos mitigación de 
riesgos 
    Global 100%  $     11,400,000.00  
6,3 
Costo plan de gestión de 
calidad 
    Global 100%  $     15,444,942.00  
6,4 
Costo plan de gestión de 
los beneficios 
    Global 100%  $       4,996,840.00  
Nota. Estimación de los recursos. Elaboración propia. 
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Asignación de personal al proyecto 
ASIGNACIÓN DE PERSONAL AL PROYECTO 














Director del proyecto OPS 1         908,526  7 6,359,682  6,359,682  39,748            1,352  53,739,296.00  
Financiero OPS 1         908,526  5 4,542,630  4,542,630  28,391                704  19,987,264.00  
Analista de 
Información 
OPS 1         908,526  5 
           
4,542,630  
           
4,542,630  
                 
28,391  
              992  28,163,872.00  
Líder de Gestión de 
Estándares 
OPS 1         908,526  5 
           
4,542,630  
           
4,542,630  
                 
28,391  
              696  19,760,136.00  
Jefe funcional de 
soporte 
OPS 1         908,526  5 
           
4,542,630  
           
4,542,630  
                 
28,391  
              720  20,441,520.00  
Equipo de desarrollo 
Topógrafo OPS 1         908,526  2 1,817,052  1,817,052  11,357                  40  454,280.00  
Cadenero OPS 1         908,526  1.5 1,362,789  1,362,789    8,517                  40  340,680.00  
Ingeniero Geólogo OPS 1         908,526  5 4,542,630  4,542,630  28,391                  64  1,817,024.00  
Ingeniero Sanitario OPS 1         908,526  5 4,542,630   4,542,630  28,391                216  6,132,456.00  
Ingeniero Ambiental OPS 1         908,526  5 4,542,630  4,542,630  28,391                  96  2,725,536.00  
Arquitecto Diseñador OPS 1         908,526  5 
           
4,542,630  
           
4,542,630  
                 
28,391  
              336  9,539,376.00  
Ingeniero Estructural OPS 1         908,526  6 
           
5,451,156  
           
5,451,156  
                 
34,070  
              160  5,451,200.00  
Ingeniero Eléctrico OPS 1         908,526  5 4,542,630  4,542,630  28,391                  64       1,817,024.00  
Valor Total del Proyecto de Recurso Humano 170,369,664.00  
Nota. Asignación de personal al proyecto. Elaboración propia.
 
40Análisis de Reservas. El análisis de reservas determina las reservas de contingencia y 
las reservas de gestión del proyecto remanente en un momento dado del proyecto. Las reservas 
de contingencia cubren posibles desviaciones respecto a la línea base derivadas de riesgos 
identificados en el proyecto mientras que las reservas de gestión cubren desviaciones derivadas 
de situaciones no previstas (no identificadas en el análisis de riesgos). Las reservas de gestión no 
forman parte de la línea base del coste, pero sí pueden formar parte del presupuesto del proyecto. 
A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para 
contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. También se pueden realizar estimaciones 
sobre la cantidad de reservas de gestión del cronograma para el proyecto. Las reservas de gestión 
son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de 
gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto. 
Dependiendo de los términos del contrato las reservas de gestión pueden requerir un cambio en 
la línea base del proyecto. 
Los principales riesgos identificados en el proyecto, para establecer una reserva de 
tiempo y/o costos destinada a cubrir gastos imprevistos no planificados o modificaciones del 
alcance del proyecto son los siguientes:  
Tabla 10  
Riesgos identificados 
RIESGOS CARACTERISTICAS 
Plazo Retrasos en las fechas de entrega del proyecto y en la ejecución de las 
actividades por materiales, personal, equipos, otros. 
Alcance 
Aumento en el alcance, alcance indefinido, incumplimiento del alcance definido, 




Aumento del costo en virtud de problemas con estimaciones a equipos, aumento 
de alcance, trabajo adicional. 
Calidad 
No seguimiento de la metodología durante los desarrollos, lo que puede acarrear 
problemas y retrabajos en el momento de las inspecciones y auditorías de la 
calidad. 
Nota. Asignación de personal al proyecto. Elaboración propia. 
Figura 3  
Valores acumulados / tiempo 
 
Nota. El grafico representa Valores acumulados vs el tiempo del proyecto. Elaboración propia. 
Figura 4  


















Nota. El grafico representa la Reserva de gestión y contingencia del proyecto. Diseño de 
PMBOK, Elaboración propia. 
De acuerdo con lo anterior la reserva de gestión y contingencia para nuestro proyecto será 
de $19.100.000, esto con el fin de solucionar algún imprevisto o riesgo que no son identificados 
o conocidos que se generen en la ejecución del proyecto, como principal riesgo es el retraso en 
las fechas de entrega del proyecto.  
Estimaciones de Costos.  
Figura 5  
Estimaciones de costos  
PROYECTO
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Nota. El grafico representa la estimación de los costos del proyecto. Elaboración propia. 
Base de las Estimaciones. Las estimaciones para los costos se realizaron teniendo en 
cuenta las siguientes bases: 
 Estimación Análoga. Se utilizó el costo real de proyectos similares como base para 
estimar el costo del proyecto actual, ajustándolo a las coincidencias en cuanto a valores 
del mercado para materias primas, costos de alquileres, bases salariales, los datos se 
recopilaron de proyectos similares realizados por la Alcaldía de Yopal y la Gobernación 
del Casanare. 
 Estimación Ascendente. Esta técnica se utilizó con el fin de estimar los costos de los 
componentes de trabajo para cada actividad teniendo en cuenta la estructura detallada del 
proyecto, resumiendo el costo con base en los niveles superiores. 
Contratación del Equipo del Proyecto. La nómina del personal que se contratará, se 
realizó mediante la modalidad de contrato por prestación de servicios. Ya que este tipo de 
contrato tienen la connotación de ser bien de carácter públicos, celebrados con entidades 
 
46estatales y/o privados). los contratos de prestación de servicios se encuentran regulados en las 
normas del Código Civil y del Código de Comercio. 
En los contratos de prestación de servicios, la parte contratante deberá verificar la 
afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud del contratista, quien 
estará afiliado de manera independiente. 
Sustento Normativo y Jurisprudencial por la Cual se Rige la Contratación por 
Prestación de Servicios.  
 Artículo 23 Código Sustantivo del Trabajo 
 Artículo 23 Decreto 1703 de 2002 
 Artículo 3 Decreto 510 de 2003 
 Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de mayo 4 de 2001 
 Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de septiembre 06 de 2001 
La contratación personal de un trabajador independiente bajo la modalidad de contrato de 
prestación de servicios tendrá que ser de manera ocasional, de modo tal que no se cumpla con los 
requisitos contemplados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, que no se 
genere una relación laboral. 
Determinar el Presupuesto 
Plan de Gestión de Beneficios. A continuación, se describe el plan previsto para obtener 
los beneficios establecidos en el proyecto. también identificamos a los individuos y grupos que 
se beneficiarán con la entrega de los resultados del proyecto y que por lo tanto se consideran 
como interesados. 
Figura 6  




Nota. El grafico representa la Gestión de beneficios en el ciclo de vida del proyecto. Diseño de 
PMBOK, Elaboración propia. 
Beneficio Objetivo. En este proyecto no se espera ganar un valor por el producto o 
servicio como resultado del proyecto, pues este es netamente un proyecto social, ya que como 
objetivo general es el Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados 
por el invierno, en la vereda La Manga municipio de Yopal, Departamento de Casanare. En 
conclusión, este obtiene un beneficio netamente social ya que muchas personas se favorecen con 
el software de ofertas de empleo, ya que esta herramienta contribuye al desarrollo económico y 
social del municipio mediante el manejo de la información y la implementación de soluciones 
informáticas en el mercado laboral, que integre la participación de empresas y la comunidad. Por 
otro lado, obtenemos beneficios como: 
 El personal vinculado en las fases del proyecto obtiene un beneficio de formación 
personal y profesional, pues este nos proporciona a nivel nacional un gran 
reconocimiento en cuanto al producto final. También se obtiene conocimiento de los 
• 3. Monitoreo y 
control de los 
beneficios.
• 4. Realización y 
transición de los 
benficios. 
• 2. Desarrollo del 
plan de realización 
y Transición de los 
beneficios. 
• 1. Identificación y 









48procedimientos y normatividad, como la identificación de riesgos para planificar las 
reservas ante cualquier eventualidad en las actividades. 
 Existe un gran beneficio a la comunidad de la vereda la Manga en Yopal, que es la que se 
beneficia principalmente por la implementación del proyecto, logrando cumplir las 
expectativas en la mejora de las condiciones de habitacionales y de saneamiento básico. 
 Reducción de los costos económicos y sociales que derivan de las inundaciones que se 
dan principalmente en las épocas de lluvia.  
 Garantía de calidad y bienestar en las condiciones de vida, al tener una vivienda que 
reduce los impactos de las inundaciones en las temporadas de lluvias sin afectar el normal 
desarrollo de las actividades diarias.  
Alineación Estratégica. Este se encuentra alineado con los objetivos específicos de tal 
manera que como resultado a la problemática planteada es la DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN 
DE VIVIENDA TIPO, SOBRE PALAFITOS PARA DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, 
EN LA VEREDA LA MANGA MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE., este es un proyecto que beneficia una población que durante décadas ha 
soportado los rigores de las inundaciones y los problemas resultantes. 
Plazo para Obtener los Beneficios. El plazo para obtener los beneficios del proyecto es 
de 155 días hábiles, 7 meses, por lo tanto, este se obtendrá a corto, mediano y largo plazo. 
El beneficio a corto plazo es el de solucionar los problemas inmediatos causados por las 
inundaciones como la perdida de enseres, enfermedades y problemas sanitarios.  A mediano y 
largo plazo los habitantes beneficiados por el proyecto mejoraran la valorización de los terrenos 
y la adopción de otros proyectos que mejores los accesos de vías, servicios públicos y programas 
de inversión estatal. 
 
49Responsable de los Beneficios. Los responsables de que estos beneficios sean 
obtenidos son el grupo y equipo del proyecto, los cuales son los dueños del proyecto, quienes por 
un bien común trabajan mancomunadamente, de acuerdo con lo anterior el costo del plan de 
gestión de los beneficios para nuestro proyecto será de $ 4.996.840.  
Métricas. A continuación, se presenta el conjunto de medidas utilizadas para estimar la 
calidad del proyecto a desarrollar y que permiten comparar o planificar estas aplicaciones. 
 Métricas de Diagnóstico. nos permite establecer los lineamientos para el desarrollo de las 
soluciones de viviendas propuestas en el proyecto.  
 Métricas Predictivas. a través de ellas se consigue establecer la situación final del 
proyecto, anticipar problemas o inconvenientes surgidos en las diferentes etapas del 
proyecto. 
 Métricas Retrospectivas. nos permite tener un claro panorama de la situación actual tanto 
del proyecto como su evolución al futuro.  
Riesgos. A continuación, se presentan los beneficios en la gestión de los riesgos.  
 Reducción de costes. 
 Mayor nivel de satisfacción de clientes y empleados. 
 Incremento de la productividad, al reducirse los siniestros. 
 Disminución drástica de la incertidumbre. 
 Logro de los objetivos. 
 Posibilidad de evitar situaciones que podrían causar pérdidas inesperadas y no 
planificadas. 
Acuerdos. El proyecto Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para 
damnificados por el invierno, en la vereda La Manga municipio de Yopal, Departamento de 
 
50Casanare; Se realiza por medio de un Contrato de servicios de consultoría o proyectos a través 
de la modalidad de selección de Concurso de Méritos Abierto, suscrito por la Alcaldía de Yopal. 
Definición de Contrato de Consultoría de Méritos. Un contrato es un acuerdo de 
voluntades entre dos o más partes generador de obligaciones, sean estas de dar, hacer o no hacer 
algo. Dicho acuerdo es ley para los extremos de la relación contractual, por lo que solo podrá ser 
invalidado por su consentimiento mutuo o por causas legales, los contratos que celebren las 
entidades estatales en virtud de la Ley 80 de 1993 se rigen por las disposiciones civiles y 
comerciales. 
Es decir, un contrato estatal es cualquier acto jurídico generador de obligaciones que 
celebren las entidades estatales a las que dicha Ley se refiere, previstos en el derecho privado o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Además de lo anterior, la Ley 80 de 1993 
también facultó de manera expresa a las entidades estatales para celebrar contratos y los demás 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales, así como la continua y eficiente prestación de servicios públicos. 
Lo anterior quiere decir que, las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en 
virtud de la autonomía de la voluntad pueden celebrar todos los acuerdos, denomínese contrato, 
convenio, etc., que requieran para la materialización de sus objetivos misionales y 
consecuentemente los fines estatales, Entre otras cosas, porque de acuerdo con la Constitución 
Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales, y para ello las 
autoridades administrativas tienen la obligación de coordinar sus actuaciones con la finalidad de 
lograr el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
51Un concurso de méritos corresponde a la modalidad prevista para la selección de 
consultores o proyectos, en las que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o con 
precalificación. 
Línea Base de Costos. 
Tabla 11  
Resumen del proyecto 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
FASE  ACTIVIDAD VALORES 
ANALISIS DEL 
PROYECTO 
Acta de constitución del 
proyecto. 
 $       1,589,920.00      
Análisis de viabilidad.  $       2,725,560.00      
Conformar el equipo del 
proyecto. 
 $       1,817,024.00      




Diseño del Proyecto.  $       3,406,920.00      
Cronograma del proyecto.  $       2,725,536.00      
Realizar plan de gestión de 
los costos (Presupuesto) 
 $       2,044,152.00      
Realizar el plan de gestión 
de calidad 
 $          454,256.00      
Realizar matriz de riesgos y 
los planes de mitigación 
 $          454,256.00      
Definir plan de RR. HH  $          454,256.00      
Realizar plan de 
comunicaciones 
 $          454,256.00      
Realizar plan de gestión de 
compras y proveedores 
 $       3,861,200.00      





entorno de trabajo. 
 $     19,420,914.00      
Asignación de las tareas 
planificadas a los recursos 
disponibles. 
 $       4,906,008.00      
Levantamiento 
Topográfico 
 $       2,384,880.00      
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Estudios de Suelos  $       7,169,518.00      
Estudios hidrológicos  $       7,413,394.00      
Plan de manejo ambiental  $       6,541,344.00      
Diseño Arquitectónico  $     13,082,688.00      
Diseño estructural  $     11,810,880.00      
Diseño  hidro-sanitario  $       8,176,680.00      
Diseño eléctrico  $       4,360,896.00      
Programación de Obra 
(Presupuesto, Memorias de 
cantidades, Análisis de 
Precios Unitarios APUs y 
Cronograma de Obra) 
 $       5,996,232.00      
Gestión de las peticiones de 
cambio. 
 $       7,994,944.00      




Acta Seguimiento de tareas 
planificadas. 
 $        14,990,448.00      
Elaboración y pago de 
nominas 
 $        14,990,448.00      
Acta de Gestión de 
entregables. 
 $             681,384.00      
Registro de incidencias.  $          5,996,208.00      
Informes de seguimiento.  $        29,980,896.00      
Acta de reuniones de 
seguimiento. 
 $             635,968.00      
 TOTAL FASE   $     67,275,352.00    
CIERRE DEL 
PROYECTO 
Acta de Cierre formal del 
proyecto por parte de todos 
los actores involucrados en 
el proyecto (stakeholders). 
 $             545,112.00      
Análisis de los resultados 
con respecto a las 
estimaciones iniciales. 
 $          2,180,448.00      
Actualización de la base de 
conocimiento con todo lo 
aprendido y realizar 
entregable final 
 $             953,952.00      
Implementación del Diseño 
(Licencias de Construcción 
y Ambiental) 
 $             799,422.00      
 TOTAL FASE   $       4,478,934.00    
 
53
SUBTOTAL FASES $      191,000,000.00 
COSTOS 
ADICIONALES 
Costo reservas para contingencias  $        19,100,000.00  
Costos mitigación de riesgos  $        11,400,000.00  
Costo plan de gestión de calidad  $        15,444,942.00  
Costo plan de gestión de los beneficios  $          4,996,840.00  
TOTAL PRESUPUESTO  $ 241,941,782.00 
Nota. Resumen del proyecto. Elaboración propia. 
Figura 7  
Línea base de costos 
 
Nota. El grafico representa la Línea base de costos del proyecto. Elaboración propia. 
Figura 8  



























Nota. El grafico representa el Costo Total del proyecto. Elaboración propia. 
Requisitos de Financiamiento del Proyecto. El proyecto Diseño De Una Solución De 
Vivienda Tipo, Sobre Palafitos Para Damnificados Por El Invierno, En La Vereda La Manga 
Municipio De Yopal, Departamento De Casanare. Se realizará mediante recursos por parte de un 
ente gubernamental, en este caso mediante la presentación y patrocinio de la Alcaldía de Yopal.  
Plan de Gestión de Calidad  
Tabla 12  
Plan de Gestión de la Calidad 
Elaboró: _JAIME TORRES SERRANO___  Fecha: 08/03/2021 
Revisó: FREDY PAUL GONZALEZ             Fecha: 08/06/2021 
Aprobó: _________________________          Fecha: dd/mm/aaaa 
NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA TIPO, SOBRE 
PALAFITOS PARA DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, EN LA VEREDA LA MANGA 
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
ENTIDADES CONTRATANTES: GOBERNACION DEL CASANARE/ALCALDIA DE YOPAL 
CASANARE. 








OBJETIVO: Diseñar una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el 
invierno, en la vereda la manga municipio de Yopal, departamento de Casanare. 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO 
Fase I: ANALISIS DEL PROYECTO 
 Acta de constitución del proyecto. 
 Análisis de viabilidad. 
 Conformar el equipo del proyecto. 
Fase II: PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 Diseño del Proyecto. 
 Cronograma del proyecto. 
 Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) 
 Realizar el plan de gestión de calidad 
 Realizar matriz de riesgos y los planes de mitigación 
 Definir plan de RR. HH 
 Realizar plan de comunicaciones 
 Realizar plan de gestión de compras y proveedores 
Fase III: EJECUCION DEL PROYECTO  
• Establecimiento del entorno de trabajo. 
• Asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles. 
• Levantamiento Topográfico 
• Estudios de Suelos 
• Estudios hidrológicos 
• Plan de manejo ambiental 
• Diseño Arquitectónico 
• Diseño estructural 
• Diseño hidro-sanitario 
• Diseño eléctrico 
• Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de cantidades, Análisis de Precios Unitarios 
APUs y Cronograma de Obra) 
• Gestión de las peticiones de cambio 
 
Fase IV: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO 
• Acta Seguimiento de tareas planificadas. 
• Elaboración y pago de nominas 
• Acta de Gestión de entregables. 
• Registro de incidencias. 
• Informes de seguimiento. 
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• Acta de reuniones de seguimiento 
 
Fase V: CIERRE DEL PROYECTO 
• Acta de Cierre formal del proyecto por todos los actores involucrados en el proyecto 
(stakeholders). 
• Análisis de resultados con respecto a las estimaciones iniciales. 
•           Actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido y realizar entregable final. 
• Implementación del Diseño (Licencias de Construcción y Ambiental) 
 










ALTA 0001 Cumplimento con El estándar de 
calidad y diseño de los entregables 
Comisión 
topográfica 
ALTA 0002 Análisis del terreno y estudios de suelos 
y de topografía de la zona. 
Director de proyecto 
ALTA 0003 Complimiento de objetivos, 
seguimiento al plan de calidad y 
verificación y ejecución de las etapas 
del proyecto.  Las peticiones de cambio 
se evalúan por todas las partes 
implicadas en el proyecto, antes de 
resolverse. 
Ingeniero Ambiental 
ALTA 0004 Verificación de los requisitos 
ambientales y licencias del proyecto. 
Equipo de desarrollo MEDIA 0005 Encargados de la ejecución de los 
proyectos. 







Avances de las 







Control de cambio en la 





























CONTROL DE REGISTROS PARA EL PROYECTO 
Identificación 
Almacenamiento 







































































































Ingeniero de civil, ingeniero 
industrial o arquitecto. 
5 años de 
experiencia en la 
implementación 


















Profesional o tecnólogo en 
Ingeniería civil o arquitectura. 
5 años de 





















Ingeniero civil, ingeniería 
ambiental. 



















04 Topógrafo o Ingeniero civil 
1 año de 
















RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA 
Exploración geotécnica, sondeos y ensayos de laboratorio. 
Micro molinete (análisis aguas arriba-aguas abajo del vertimiento). 
Plotter. 
Alquiler de Oficina.  
Licencia de Construcción. 
Licencia Ambiental. 
Elaboración, fotografías y procesamiento de documentos. 
Equipos de cómputo y comunicaciones. 
Vehículo tipo campero o camioneta. 
Nota. Plan de Gestión de la Calidad. Elaboración propia. 
 
 
60Plan de Gestión de los Recursos 
De acuerdo con lo solicitado, se realiza la identificación de los recursos humanos que 
participan en el proyecto. A continuación, se relaciona el cargo con el rol, responsabilidades y 
competencias y habilidades: 
Tabla 13  
Recursos 






gestionar y hacer 
seguimiento y control 
al proyecto para 
lograr que se cumplan 
los objetivos  
1.Dirigir al equipo de 
trabajo 
















Es el equipo de 
personal capacitado 
para el manejo de los 









1. Realizar los planos 
en base al 
levantamiento 
topográfico  
2. Verifica el sistema 
de origen de 
coordenadas planas y 
elevación a trabajar en 
el proyecto, 









Adaptación al Cambio. 
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de calibración y 
operación de los 
equipos a  
4. Verifica el 
cumplimiento de los 
procedimientos de 
trabajo y operación de 
los equipos y del 
personal a su cargo. 
5. Realiza reporte 
diario de actividades 
Ingeniero Geólogo 
Encargado de realizar 
el análisis y estudio 
de suelos a partir de 
la Exploración 
geotécnica, sondeos y 
ensayos de 
laboratorio 
1. Elaborar estudios de 
geología aplicada y 
geotecnia. 
2. Ejecutar estudios 
hidrogeológicos. 
3. Participar en 














Adaptación al Cambio  
Ingeniero Sanitario  
Encargado de realizar 
el estudio 
hidrográfico mediante 
el análisis aguas 
arriba-aguas debajo 
1. Liderar las acciones 
de seguimiento y 
control ambiental 









de los  vertimientos, 
además es el 
encargado de realizar 
el diseño  hidráulico y 
el diseño sanitario de 
la vivienda. 
2. Realizar los estudios 
de aguas residuales de 
los proyectos. 
3. Evaluar el impacto 
de nivel freático en las 
zonas del proyecto. 
Orientación a 
Resultados. 




elaborar el plan de 
manejo ambiental de 
proyecto. 
1. Definir aspectos 
ambientales del 
proyecto. 
2. realizar el trámite de 
las respectivas 
licencias ambientales y 
sanitarias. 
3. Realizar el 
seguimiento de las 
acciones 
correspondientes para 














desarrollo del Diseño 
arquitectónico de la 
vivienda y 




de Precios Unitarios 
1.Crear y diseñar las 
edificaciones y 
estructuras. 
2.Diseñar planes de 
renovación para 
edificios y estructuras 
existentes. 










Adaptación al Cambio  
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APUs y Cronograma 
de Obra). 
Adicionalmente es el 
líder del equipo 
diseñador y debe 
garantizar que todas 
las actividades se 
lleven sin ningún 
inconveniente y de 
acuerdo con las 
fechas definidas. 
4.Realizar inspecciones 




desarrollo del Diseño 
estructural de la 
vivienda de acuerdo 
con los lineamientos 
técnicos establecidos 
por el área de diseño. 
1. Informar 
cumplimiento de las 
normas de sismo 
resistencia. 
2. Evaluar los diseños 
estructurales del 
proyecto. 
3. identificar los 
posibles riesgos de la 













desarrollo del Diseño 
eléctrico de la 
vivienda 
1. Realizar los diseños 
y distribución de los 
sistemas eléctricos del 
proyecto. 
2. Implementar las 














3. Evaluar las 
condiciones de las 
estructuras eléctricas 
respecto al RETIEE. 
Usuarios finales 
Beneficiarios 
afectados por el 
invierno, revisan y 
aprueban en los 
diferentes procesos 
cuando sean 
solicitados y en las 
reuniones de entrega 
1.Definir 
requerimientos 




todas las fases de 
proyecto.  
3. Cumplimiento de 









Buen entendimiento de 
procesos  
Conocimientos. 
Nota: Recursos del proyecto. Elaboración propia. 
En el cuadro anterior se realizó la definición de todos los cargos necesarios para realizar el 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos de proyecto. Los recursos definidos serán 
indispensables durante todo el proyecto una vez se realice la definición y aprobación de todos los 
requerimientos. Inicialmente el proceso inicia con reuniones de entendimiento entre el equipo de 
trabajo y los usuarios finales, en estas reuniones se realizará la definición de todos los 
requerimientos necesarios para la implementación del proyecto. Posterior a la aprobación de los 
requerimientos el área de diseño empieza a validar la mejor forma técnica para dar cumplimiento 













 Estudio de suelos
 Estudio hidrológicos






Nota. El grafico representa el Organigrama proyecto del proyecto. Elaboración propia. 
Plan de Gestión de las Comunicaciones 
Planificar las Comunicaciones. Se utilizará el registro de los interesados y su aplicación 
en las diferentes etapas del proyecto, durante el proceso se realizará la articulación de los 
procesos que integren los interesados con los objetivos del proyecto esto permitirá determinar las 
necesidades de información y como serán abordadas por los interesados del proyecto. 
Se utilizará como herramienta el análisis de los requisitos de las comunicaciones, que 
permitirá conocer las necesidades de información de los interesados, mediante reuniones 
periódicas establecidas en el cronograma mediante el control de los entregables; la información 
 
66del proyecto que involucra los distintos interesados será distribuida al equipo del proyecto 
para su respectivo análisis y toma de decisiones. 
Análisis DAFO. 
Tabla 14  
DAFO 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Resistencia al cambio por parte de los usuarios 
finales. 
 Elevados costos iniciales de operación   
 Presupuesto no asignado para mejoras en los 
diseños del proyecto. 
 Gran cantidad de personal para hacer cumplir los 
ajustes de proceso. 
 Problemas de financiación del proyecto 
 Problemas con terceros y proveedores. 
 Priorización del proyecto para las necesidades de 
la comunidad. 
 Dependencia de los recursos del estado u 
otros organismos. 
 Diferentes niveles de aprobación del 
proyecto. 
 Cambios normativos y de presupuesto.  
 Falta de seguimiento financiero.  
 Uso inapropiado de los diseños  
 Cambios en el entorno tanto ambientales 
como sociales. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Atención y capacitación de la comunidad. 
 Disminución en los tiempos de diseños. 
 Información centralizada. 
 Trabajo en conjunto con los usuarios finales, 
quienes serán los responsables de definir los 
lineamientos y cambios del diseño del proyecto. 
 Criterios de aceptación definidos por parte de los 
usuarios del proyecto. 
 Usuarios comprometidos en el desarrollo del 
proyecto  
 Equipo preparado con conocimientos específicos 
del proyecto. 
 Mejorar los diseños que reduzcan el costo de 
proyecto. 
 Satisfacer la necesidad de una vivienda que 
mitigue el impacto de los problemas 
 Inexistencia de proyectos en la zona que 
mitiguen el impacto social del proyecto. 
 Acogida por parte de la comunidad del 
proyecto. 
 
67Nota: DAFO. Elaboración propia. 
Análisis de Requisitos de Comunicación. Estos requisitos se definen combinando el 
tipo y el formato de la información necesaria con un análisis del valor de dicha información. Los 
recursos del proyecto se deben utilizar únicamente para comunicar información que contribuya al 
éxito del proyecto o cuando una falta de comunicación pueda conducir al fracaso. Una técnica 
analítica para determinar las necesidades de información de los interesados del proyecto a través 
de encuestas, capacitaciones, estudio de lecciones aprendidas de proyectos anteriores, etc. 
Tabla 15  
Análisis de requisitos de Comunicación 


























































































































































do de la 
necesidad, 
mensual 
Nota. Análisis de requisitos de Comunicación. Elaboración propia. 
 
69Plan de Gestión de los Riesgos 
Metodología. Para el proyecto, la metodología aplicar es de tipo de técnico, de calidad y 
de rendimiento, clasificándola en: riesgos bajo, moderado, importante e intolerable para cada uno 
de los riesgos.   
Roles y Responsabilidades. Los responsables del proyecto son: 
Jaime Torres Serrano. Líder del Proyecto – Ingeniero sistemas. 
 El líder del proyecto será responsable de mitigar los riesgos del proyecto. 
 Gestiona los fondos necesarios para la gestión de los riesgos 
 Es responsable de asignar responsables para cada riesgo 
 Reporta directamente a las empresas cuando el riesgo es intolerable. 
 Revisa y aprueba los procedimientos internos y externos para el plan de gestión de 
riesgos.  
 Participa en las reuniones.  
 Responsable de estudiar la viabilidad del proyecto, realizar y controlar los presupuestos 
 Cumple con el reporte del plan de gestión de riesgos. 
 Reporta al líder del proyecto y al líder de gestión de estándares cuando hay un riesgo no 
controlado. 
 Participa en las reuniones.  
Jaime Torres Serrano - Analista de Información 
 Se encargará de mantener al día el archivo de catálogos y de información recolectada, 
revisar en la web, revistas técnicas, entre otros. 
Freddy Paul González – Líder de Gestión de Estándares – Arquitecto 
 Definir los estándares que el proyecto debe cumplir, crear. 
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 Reporta al líder del proyecto y al Jefe funcional de soporte cuando hay un riesgo no 
controlado. 
 Participar en las reuniones  
 Brindar soporte en las funciones de todos los miembros del equipo de proyecto 
 Brindar apoyo en todas las actividades que sean hitos dentro del desarrollo del mismo. 
 Solicita al líder proyecto aprobar el plan de gestión de los riesgos del proyecto. 
 Participa en las reuniones. 
Cronograma. El líder de gestión de conocimiento realizara una reunión mensual con el 
equipo del proyecto para revisar, establecer y ponderar las actividades de los procesos de gestión 
y matriz de riesgos. 
Identificación de los Riesgos. Para el proyecto es necesario medir el impacto de los 
riegos en una clasificación en: Riesgo bajo, moderado, importante y riesgo intolerable, vamos a 
cuantificar cada una de las estrategias y mitigar los riesgos durante el proyecto, a continuación, 
se establece la matriz de evaluación de impacto. 
Tabla 16  















TÉCNICO ≤ 1 Mayor a 1 y 
menor que 2 
Mayor a 2 y 
menor a 4 
Mayor a 5 
GESTIÓN  ≤ 1 Mayor a 1 y 
menor que 2 
Mayor a 2 y 
menor a 4 
Mayor a 5 
COMERCIAL 
 
≤ 1 Mayor a 1 y 
menor que 2 
Mayor a 2 y 
menor a 4 
Mayor a 5 
Nota. Matriz de Evaluación de Impacto. Tomado de https://www.gladysgbegnedji.com/realizar 
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A continuación, la matriz de probabilidad e impacto y para el cálculo de esta matriz es la 
multiplicación de las probabilidades por los impactos. 
Tabla 17 






Bajo Moderado Importante Intolerable 
1 3 5 10 
Baja 
0,1 0,3 0,5 1,0 
0,1 
Media 
0,3 0,9 1,5 3,0 
0,3 
Alta 
0,6 1,8 3 6,0 
0,6 
Muy alta 
0,9 2,7 4,5 9,0 
0,9 
Nota. Matriz de Probabilidad e Impacto. Tomado de https://www.gladysgbegnedji.com/realizar-
el-analisis-cualitativo-de-riesgos/  
Categorías de Riesgo. El proyecto tiene una estructura de desglose de los riesgos (RBS - 
EDR) de las posibles fuentes de riesgos. 
Tabla 18  
Categorías de las estrategias 
PUNTAJE PRIORIDAD ESTRATEGIA 
SIGNIFICADO DE CADA 
ESTRATEGIA 
 




Documentar cada vez que se presente 
el riesgo 
 





Acciones para mitigar la 
probabilidad / impacto 
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Transferir Trasladar el riesgo a un tercero  





No avanzar el proyecto hasta mitigar 
el riesgo. 
Nota. Matriz de las categorías de las estrategias del proyecto. Tomado de 
https://www.gladysgbegnedji.com/realizar-el-analisis-cualitativo-de-riesgos/  
Tabla 19  
Categorías de riesgo 
Nivel 0 de EDR Nivel 1 de EDR Nivel 2 de EDR 
 




1. Riesgo Técnico 
1.1 Definición del alcance  
1.2 Definición de los requisitos  
1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones  
1.4 Procesos técnicos  
1.5 Tecnología de construcción  
1.6 Análisis estructurales.  
1.7 diseño de los planos.  
2. Riesgo de 
Gestión 
2.1 Dirección del proyecto 
 
2.2 Dirección del desarrollo  
2.3 Gestión de las operaciones  
2.4 Organización  
2.5 Dotación de recursos  
2.6 Comunicación  
3. Riesgos 
Comercial 
3.1 Términos y condiciones contractuales 
 
3.2 Contratación interna  
3.3. Proveedores contratistas  
3.4 Subcontratación  
3.5 Estabilidad de los clientes  
3.6 Asociaciones y empresas conjuntas  
Nota. Categorías de riesgo. Elaboración propia.
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Tabla 20  
Registro de riesgos 
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interés de las 
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TOTAL, COSTOS DE RIESGOS 11.400.000 


















75Plan de Gestión de las Adquisiciones 
Tabla 21  
Plan de gestión de las adquisiciones 
PLAN DE GESTION DE LAS AQUISICIONES 
















      
INFORMACION DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE 
VIVIENDA TIPO, SOBRE PALAFITOS 
PARA DAMNIFICADOS POR EL 
INVIERNO, EN LA VEREDA LA MANGA 
MUNICIPIO DE YOPAL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
 
 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LAS ADQUISICIONES 
Los procesos y herramientas que se aplicarán en el presente plan estarán encaminadas en los 
procesos:  
 Planificar las adquisiciones 
 Efectuar las adquisiciones 
 Administrar las adquisiciones 
 Cerrar las adquisiciones  
PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES:  
Como datos de entrada se emplearán la línea base del alcance, lista de entregables, criterios 
de aceptación, documentación de requisitos, factores ambientales de la empresa y la 
disponibilidad de mercado debido a la ubicación del proyecto. 
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Para la elección de los proveedores de un producto o servicio que se necesita adquirir se 
tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 Experiencia del proveedor 
 Disponibilidad del producto. 
 Costo del producto o servicio. 
 Calidad del producto o servicio. 
 Plazo de entrega del producto o servicio. 
 Ubicación geográfica más cercana. 
Se Utilizará el juicio de expertos del equipo de trabajo que intervienen en el proyecto para 
definir las características técnicas de los bienes y servicios, Igualmente se evaluará la oferta 
más económica de una serie de proveedores con el cumplimento de los requisitos técnicos, 
logísticos y de calidad. 
TIPOS DE CONTRATO A UTILIZAR. 
Se utilizará el contrato o compra directa contratos de precio fijo o alzado o suma global 
con él o los proveedores que cumplan con el criterio de selección teniendo en cuenta los 
plazos de entrega y los tiempos para pago que serán convenidos entre las partes. 
EFECTUAR LAS ADQUISIONES:  
Se realizará una reunión semanal para evaluar los procesos de adquisiciones que llevaran a 
cabo, en ellas se evaluará los precios del mercado, las necesidades y las características del 
producto, Así como condiciones de adquisiciones, también se evaluarán propuestas en base 
a los criterios de evaluación de los proveedores, según la política de adquisición de la 
empresa. 
La salía del proceso consiste en la adjudicación del contrato de adquisiciones de cada 
vendedor seleccionado, generando un calendario de recursos y su disponibilidad de los 
recursos contratados. 
ADMINISTRAR LAS ADQUISIONES:  
En esta etapa el equipo de trabajo y el líder del proyecto realizarán los siguientes procesos: 
1. Evaluación de costos de las adquisiciones. 
2. Auditoria de la Calidad de materiales y servicios. 
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3. Tiempos de entrega. 
4. Almacenamiento y condiciones de custodia. 
5. Impacto en el proyecto. 
6. Pago y contratos de los proveedores. 
7. Documentación contractual y financiera. 
CERRAR LAS ADQUISIONES: 
En esta etapa el equipo de trabajo y el líder del proyecto realizarán los siguientes procesos: 
1. Pago de proveedores. 
2. Cierre y liquidación de contratos. 
3. Almacenamiento o disposición de las adquisiciones. 
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Tabla 22  
Plan de gestión de los interesados. 
Información de identificación Información de evaluación 































































































































































lograr  el diseño de 
la viviendas para 
beneficiar a la 
comunidad. 
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fase del proyecto 
para que se pueda 
lograr el objetivo 
principal. 



















de los procesos 






desarrollo de cada 
fase del proyecto 
para que se pueda 
lograr el objetivo 
principal. 













Aportar en la 
construcción de una 
base de datos clara, 
precisa, completa y 
actualizada de los 
posibles usuarios del 
proyecto. 
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proyecto. 
alto alto fase 
final 
externo neutral 










Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
Realizar el Aseguramiento de la Calidad  
El personal responsable del control de calidad de cada etapa del proyecto realizará el 
respectivo seguimiento de acuerdo con el cronograma, igualmente se establecerá la realización 
de auditorías semanales para establecer los mecanismos de solución de incidentes, correcciones y 
se realizará una comparación de lo planeado con lo ejecutado. Los informes generados del 
proceso de auditoría, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto, documentos del proyecto y activos de los procesos de la organización serán 
presentados en las reuniones semanales del equipo del trabajo. 
Adquirir el Grupo del Proyecto 
Estructura Desglose de Recursos. 
Figura 10  




Nota. El grafico representa la estructura de desglose de recursos. Elaboración propia. 
Matriz de Asignación de Responsabilidades. 
Diseño De Una Solución De Vivienda Tipo, 
Sobre Palafitos Para Damnificados Por El 
Invierno, En La Vereda La Manga Municipio 
De Yopal, Departamento De Casanare.
Recurso humano
Desarrollo
Un (1) Topógrafo (L-V 8 
am - 5 pm)  ($1.817.052 
Mensual)
Un (1) Cadenero (L-V 8 
am - 5 pm)  ($1.362.789 
Mensual c/u)
Un (1) Ingeniero 
Geólogo (L-V 8 am - 5 
pm)  ($4.542.630 
Mensual c/u)
Un (1) Ingeniero 
Sanitario (L-V 8 am - 5 
pm)  ($4.542.630 
Mensual c/u)
Un (1) Ingeniero 
Ambiental (L-V 8 am - 5 
pm)  ($4.542.630 
Mensual)
Un (1) Arquitecto 
Diseñador (L-V 8 am - 5 
pm)  ($4.542.630 
Mensual
Un (1) Ingeniero 
Estructural ( L-V 8 am -
5 pm)  ($5.451.156 
Mensual
Un (1) Ingeniero 
Electrico ( L-V 8 am - 5 
pm)  ($4.542.630 
Mensual
Proyectos
Un (1) Director del 
proyecto (L-V 8 am - 5 
pm)  ($6.359.682 
Mensual)
Un (1) Analista de 
Información (L-V 8 am -
5 pm)  ($4.542.630 
Mensual) 
Un (1) Jefe Funcional de 
Soporte (L-V 8 am - 5 
pm)  ($4.542.630 
Mensual)
Un (1) Líder de Gestión 
de Estándares (L-V 8 am 
- 5 pm)  ($4.542.630 
Mensual)
Un (1) Financiero (L-V 8 
am - 5 pm)  ($4.542.630 
Mensual)
Equipos
Oficina y ensayos de 
laboratorios
1 Exploración 
geotécnica, sondeos y 
ensayos de laboratorio
1 Micro molinete 
(análisis aguas arriba-
aguas abajo del 
vertimiento)
Alquiler de Plotter 
($689.530 mensuales)
Alquiler de Oficina 
($800.374 mensuales)
Elaboracion, fotografias 
y procesamiento de 
documentos
Licencias




Vehiculo tipo campero 
PC KUP, camioneta o 
similar, con cilindraje 
desde 1300 cc hasta 







82Tabla 23  
Matriz de Asignaciones de Responsabilidades 
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 
Responsabilidades: P: Responsable Primario,  S: Responsable Secundario 
Paquete de Trabajo / Actividad Responsabilidades 
ID 















1 Gestión del proyecto P S S S S 
2 
Cumplimiento de entregas de acuerdo 
al cronograma 
P S S S S 
3 Seguimiento a presupuesto P S S S S 
4 Informes de avance P S S S S 
5 
Facilitar reuniones con todo el equipo 
de trabajo 
S P S S S 
6 
Informar sobre inconvenientes en el 
proyecto 
S P S S S 
7 Gestionar listado de requerimientos. S P S S S 
8 Informes de gestión           
9 Reuniones con usuarios finales.   S P   S 
10 Análisis de diseños   S P   S 
11 Documentar requerimientos de negocio   S P   S 
12 
Documentar requerimientos no 
funcionales 
  S P   S 
13 Documentar requerimientos técnicos   S P   S 
14 
Preparar requerimientos para definir 
prioridades 
  S P   S 
15 Gestionar los posibles cambios   S P   S 
16 Diseñar los planos   S S P S 
17 
Reuniones con el grupo de trabajo 
sobre los diseños 
  S S S S 
18 Reuniones cálculos estructurales   S S S S 
19 Desarrollar capacitaciones   S S S S 
20 
Revisar y Aprobar los requerimientos 
definidos 
  S S S P 
21 
Revisar y Aprobar los diagramas de 
proceso 
  S S S P 
22 
Asistir a las reuniones para aclarar 
dudas al equipo 
  S S S P 
23 
Solicitar avances a la dirección de 
proyecto 
  S S S P 
24 
Revisar y aprobar documentación del 
proyecto 
  S S S P 
 
Nota. Matriz RAM. Tomado de www.pmoinformatica.com, elaboración propia. 
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Tabla 24  
Matriz evaluación del personal 
Objetivo 
Diseñar una solución de vivienda tipo, sobre 
palafitos para damnificados por el invierno, en la 
vereda la manga municipio de Yopal, departamento 
de Casanare. 
Responsables 
La evaluación de desempeño laboral y la 
concertación de compromisos se debe realizar de 
manera conjunta entre evaluador y evaluado. 
Periodo 
Bimestral: Para el personal que cumpla labores 
permanentes dentro del proyecto. 
Eventual: Para personal que presta sus servicio en el 
proyecto de forma eventual. 
Periodo de evaluación 
Fecha del periodo que se va a evaluar ya sea 
bimensual o eventual 
Fecha de concertación de 
compromisos 
Sera hará durante el primer mes de inicio de 
labores. 
Identificación del Evaluado 
Se debe ingresar los datos del colaborador a evaluar 
Tipo de documento; No de documento; Nombres y 
Apellidos; cargo;  Descripción del empleo 
Identificación del Evaluador 
Se debe ingresar los datos del directivo evaluador 
Tipo de documento; No de documento; Nombres y 
Apellidos; cargo 
Evaluación de Compromisos 
Funcionales 
Son las funciones que realiza el evaluado acorde al 
manual de funciones: 
Peso %: Es el rango en valor (0-100)% que se 
 
84asigna a la función realizada por evaluado en la 
concertación de compromisos. 
Evaluación: Es el rango en valor (0-100) que se 
asigna a la función realizada por el evaluado en el 
cumplimiento de los compromisos dentro de los 
periodos establecidos 
Resultado: Cumplimiento del compromiso 
Evaluación de Compromisos 
Comportamentales 
Son las competencias de evaluado acorde al manual 
de funciones y la medición se hará de manera 




PLAN DE MEJORA 
Aplica cuando la calificación total de los 
compromisos laborales sea menor a 60% o cuando 
la calificación total de los compromisos 
comportamentales sea menor a 3,5 
Nota. Matriz evaluación del personal. Elaboración propia. 
Habilidades Interpersonales del Equipo. 
Herramientas y Técnicas. 
Habilidades Personales. El recurso humano del proyecto debe desarrollar habilidades que 
a continuación se describe para la gestión de conflictos, tomas de decisiones, inteligencia 
emocional, influencia, y liderazgo que nos permitirá el éxito del proyecto: 
 Atención, buen trato y respeto hacia las partes interesadas. 
 Excelente relación de trabajo con todas las partes interesadas. 
 Capacidad de trabajo colaborativo con las diferentes áreas del proyecto. 
 Adecuada comunicación con sus compañeros y la alta gerencia. 
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habilidades mencionadas anteriormente para conformar el equipo de trabajo del proyecto y que 
le permita delegar para la gestión de conflictos, toma de cesiones y liderar cualquier eventualidad 
que se le presente en la ejecución del proyecto. 
Capacitación. El líder del proyecto debe velar y mantener el plan de capacitación con el 
propósito de fortalecer las competencias, habilidades el crecimiento personal y colaborativo que 
permita influenciar en los objetivos del proyecto.  
Actividades de desarrollo del espíritu del equipo. 
 Fortalecimiento de los valores corporativos del proyecto, como trabajo en equipo, 
disponibilidad, integridad, confidencialidad, planeación, liderazgo y comunicación. 
 Competencias funcionales: Análisis, concentración, atención, compromiso, disciplina, 
responsabilidad, sentido de pertenecía, respeto a sí mismo y a los demás, solución de 
problemas, tolerancia la presión y relaciones interpersonales. 
Herramientas para la evaluación del personal. Durante el desarrollo del proyecto, se debe 
realizar la evaluación al recurso humano para afianzar y mejorar la comunicación y la integración 
entre todas las partes interesadas. 
 Técnicas: Observación y formulación de preguntas. 
 Herramientas e instrumentos: Entrevista y encuesta de satisfacción. 
 Evaluación de desempeño. 
Salidas. Evaluar el desempeño del equipo de forma mensual, para encontrar la eficiencia y 
eficacia de la productividad en los objetivos del proyecto, a continuación, se describen los criterios:  
Los Criterios para evaluar al recurso humano son: 
 Trabajo en equipo 
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 Calidad en los informes. 
Los Criterios para evaluar en los Contratos y servicios son: 
 Cumplimiento de especificaciones técnicas  
 Cumplimiento de plazos del Contrato  
 Cumplimiento de aspectos administrativos. 
Gestión de las Comunicaciones. 
La Tecnología de la Comunicación que se Utilizará Para Cada Grupo de 
Interesados. La tecnología de las comunicaciones, son métodos usados para transferir 
información y la selección de la tecnología este sujeto a ciertos componentes que a continuación 
describo: 
Figura 11  
Componentes de la tecnología de comunicaciones (Elaboración propia) 
 
Nota. El grafico representa los componentes de la tecnología de las comunicaciones. Elaboración 
propia. 
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adecuada para la transmisión de datos. 
La tecnología de las comunicaciones, han dado un salto grande para minimizar tiempos y 
costos, mediante herramientas colaborativas como TEAMS (Microsoft) Integrado con office 365 
y MEET (Google) integrado con Gsuit, que actualmente son las más utilizadas a nivel mundial, 
que si bien, existen otras herramientas colaborativas pero que no cuenta con un “ranking” o 
posicionamiento potentes y robustos para competir con estos 2 gigantes de tecnologías. 
Se debe tener mucho cuidado y no confundir las herramientas colaborativas es igual a las 
redes sociales, que si bien hay herramientas de redes sociales que permiten establecer 
comunicación directa e inmediata, pero con limitaciones tecnológicas. 
Las herramientas colaborativas a diferencia de las rede sociales, nos permiten mantener 
una reunión de forma inmediata y trabajar en tiempo real sin importar el lugar, tiempo y con un 
amplio número de personas interactuando al mismo tiempo, lo que es importante para el 
desarrollo, participación de todos los interesados y al éxito del proyecto. 
Es importante señalar que Skype en una herramienta de comunicación para chats y 
llamadas adquirida por Microsoft, en su momento fue potente, pero cada vez las exigencias como 
el teletrabajo y el trabajo remoto, han cambiado a Skype de las herramientas de comunicaciones, 
que el propio Microsoft ha iniciado la fase de desmontar parcialmente el 
Skype Empresarial para el año (Microsoft, 2020).  
En el proyecto se puede combinar diferentes herramientas de tecnologías de las 
comunicaciones, que nos permiten crear interacción con todos los interesados además de las 
reuniones, a continuación, se describe las ventas y desventajas de cada herramienta. (Castro, 
2014). 
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Ventajas y Desventajas de las herramientas 
Herramienta Ventajas Desventajas 
Correo electrónico Comunicación eficiente y 
rápida. 
 Problemas de acceso a internet en 
zonas remotas. 
 Inexistencia de cultura organizacional 
para el correo 
Buzón de sugerencias 
Visión clara y directa 
sobre lo que piensan y 
sienten los empleados. 
 No tener personal capacitado para 
manejarlo. 
 Hacer caso omiso de buenas 





Comunicación real en 
tiempo real. 
 Intervenir en el equipo apropiado y 
dotar a los empleados con la 
tecnología apropiada. 
Revistas, folletos o 
comunicaciones 
impresas periódicas 
Presentan una visión 
global y detallada de los 
avances de la 
organización 
 Requieren personal adicional para 
desarrollarlas y mantener su 
periodicidad. 
 Inversión en costos de publicación. 
Pearltree, google drive 
o Dropbox 
Herramientas virtuales 
importantes para llevar el 
trabajo en equipo. 
 Requieren capacitación adicional 
sobre su uso. 
 Los empleados requieren de acceso a 
internet permanente  
Portal wed 
Mantiene informado a 
todo el personal de la 
empresa 
 Requiere de personal especializado 
para mantenimiento diario. 
 Es una herramienta unidireccional. 
 Debe ser ágil y para ello requiere de 
diseñador gráfico. 
Nota. Ventajas y Desventajas de las herramientas. Elaboración propia. 
Por lo anterior, nos permite a las estrategias fortalecer las ventajas y mitigar las desventajas 
frente a las nuevas herramientas e involucrar roles y responsabilidades para un mejor manejo a los 
interesados según influencia en el proyecto. 
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masiva, de forma confiable y segura para todos los interesados. El uso de las rede sociales se debe 
hacer bajo una política de responsabilidad social y aprobada por el líder del proyecto para la 
difusión de esta. 
Los Modelos de Comunicación que se Llevarán a Cabo Para Cada Grupo de 
Interesados. 
Modelo Básico de Comunicación (Emisor/Receptor). Los modelos de comunicación del 
proyecto aplicado, puede verse representado inicialmente en el proceso de comunicación más 
básica: con un emisor y un receptor. Este modelo conlleva a asegurar que el mensaje sea entregado, 
más que comprendido, entonces se corre alto riesgo que en ocasiones no haya sido entendido de 
la misma manera, como fue informado.  
Se propone que, dentro del plan de gestión de las comunicaciones del proyecto, dentro de 
los clientes del grupo de los interesados, incluir si se presentará la atención de un paciente de una 
comunidad indígena, donde se busque inicialmente descifrar su cuadro médico realizando la 
secuencia de pasos del modelo de comunicación citados en el numeral 10.1.2.4 de la guía del 
PMBok. 
Modelo de Comunicación Interactiva. Para la aplicación de este modelo se toma como 
base de comunicación que consta de dos partes el emisor y el receptor, pero reconoce la necesidad 
de asegurar que el mensaje sea comprendido. En este modelo, cualquier distracción del receptor, 
variaciones en las percepciones de los receptores, o la falta de interés o conocimientos adecuados 
de los interesados, el ruido y cualquier interferencia o barrera (idiomática o de interpretación), 
puede comprometer la comprensión (confirmar la recepción del mensaje), los pasos adicionales 
del modelo de comunicación citada en el numeral 10.1.2.4 de la guía del PMBok. 
 
90En el proceso, el emisor debe percibir que la retroalimentación coincide con el mensaje 
original, para confirmar si la comunicación ha sido exitosa. En la comunicación entre personas, la 
retroalimentación puede lograrse escuchando de forma activa, como se describe en la Sección 
10.2.2.6 de la guía del PMBok – Habilidades Interpersonales y del equipo. 
Como parte del proceso de comunicación, el emisor es responsable de la transmisión del 
mensaje, asegurando que la información que está comunicando es clara y completa y confirmando 
que el mensaje es interpretado correctamente. Al igual que el receptor, también es responsable de 
cerciorarse de que la información sea recibida en su totalidad, interpretada correctamente y 
confirmada o respondida adecuadamente.  
Estos componentes tienen lugar en un entorno donde probablemente habrá ruido y otras 
barreras para una comunicación eficaz. Es por ello que dentro del grupo de interesados es muy 
importante establecer los métodos de comunicación basado en modelos de lecciones aprendidas y 
llevar de una forma más interactiva entre las partes, que abarque el elemento adicional de la 
retroalimentación: emisor, receptor y la retroalimentación. 
A través de la comunicación interactiva: se emplea objetos de comunicación, tales como 
reuniones, videoconferencias, sesiones informativas, llamadas telefónicas y mensajería 
instantánea, con el equipo del proyecto e interesados, claramente establecido por el director del 




91Los Métodos de Comunicación uno Para Cada Grupo de Interesados. 
Tabla 26  
Métodos de comunicación 
Métodos de comunicación 
Nombre del 
Proyecto 
Proyecto “Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el invierno, en la vereda la 



































Comunicación de tipo 
Pull:  se empleará 
bases de datos, portal 
web y aprendizaje 
virtual. Teniendo en 
cuenta que serán 
Comunicación en 
grupos pequeños: se 
lleva a cabo en grupo 







Cada mes se 
informara de los 
avances del proyecto, 
teniendo en cuenta 





quienes utilizarán el 













llamadas telefónicas y 
mensajería instantánea, 
con el equipo del 
proyecto e interesados 
Comunicación 
interpersonal: Se 
realiza esta forma de 
comunicación para el 
intercambio de 
conocimientos con el 
equipo de proyecto. 
Comunicación en 
grupos pequeños: se 
lleva a cabo en grupo 
de unas tres a seis 
personas, en especial 




Se realizara dos veces 
al mes la 
comunicación de los 
avances y dificultades 
del proyecto, debido a 
que es el encargado 














llamadas telefónicas y 
mensajería instantánea, 
con el equipo del 
proyecto e interesados 
Comunicación 
interpersonal: Se 
realiza esta forma de 
comunicación para el 
intercambio de 
conocimientos con el 




Se realizara con una 
frecuencia de dos 
veces al mes las 
reuniones y 
seguimiento diario a 
través de llamadas 
telefónicas y 
mensajería 
instantánea, con el fin 
de mantener 
informado al equipo 
de proyecto y líder, 
para divulgar la 









push: Se utiliza este 
método de 
comunicación debido a 
los receptores 
específicos que 
recibirán la información 
a través de redes 
sociales, pagina web y 
blogs y comunicados de 
prensa para aquellos 
interesados que no 
utilizan los medios 
digitales. 
Comunicación a 
través de redes y 
computación social: 
Se emplea este forma 
de comunicación para 
mantener informado al 
interesado, por medio 
de página web y redes 







Se realizara con una 
frecuencia de cada 
dos meses, donde se 
le comunicará lo 
realizado en el 
proyecto durante los 
dos meses. 
















mensajería instantánea  
y sesiones informativas 
Comunicación de tipo 
Pull:  se empleará 
bases de datos, portal 
web. 
Comunicación 
Pública: Desde el 
líder del proyecto y su 
asignado, se informara 







Se realizará con una 
frecuencia de cada 
mes, donde se 
presenta un informe 
que proporcione la 
información del 












mensajería instantánea  
y sesiones informativas 
Comunicación de tipo 
Pull:  se empleará 
bases de datos, portal 
web 
Comunicación 
Pública: Desde el 
líder del proyecto y su 
asignado, se informara 







Se realizará con una 
frecuencia de cada 
mes, donde se 
presenta un informe 
que proporcione la 
información del 












Comunicación de tipo 
Pull:  se empleará 
bases de datos, portal 
web y aprendizaje 
virtual. Teniendo en 
cuenta que serán 
quienes utilizarán el 
sistema de información 
Comunicación en 
grupos pequeños: se 
lleva a cabo en grupo 




realiza esta forma de 
comunicación para 
tener contacto 
constante con el 
interesado y conocer 










Se realizará con una 
frecuencia de cada 
mes, donde se 
presenta un informe 
que proporcione la 
información del 
avance del proyecto. 





95Etapa: Monitoreo y Control 
Monitorear y Controlar el Trabajo del proyecto 
Plan de Gestión de Cambios 
Tabla 27  
Plan de gestión de cambios 
Fase del cambio Cómo controlarlos y monitorearlos 
Fase I - Solicitud Gestión del cambio 
Análisis preliminar 
Fase II - Análisis Realizar Análisis cuantitativo del cambio 
Realizar Análisis de causa raíz 
Realizar Análisis de tendencias. 
Realizar Análisis de la variación 
Realizar Análisis de regresión 
Validar el cambio (información general, planeación, riesgo, 
entregables, criterios de aceptación, notificación a los interesados)  
Evaluación de probabilidad e impacto de riesgos 
Elaborar Matriz de prioridad - Impacto y urgencia 
Fase III - Aprobación Elaborar Matriz de responsables 
Convocar y presentar los cambios al comité 
Evaluación del cambio 
Modificación de la planificación 
Aplicación del Cambio e información 
Actualizar registros de cambio 
Fase IV - Seguimiento Realizar seguimiento al cambio 
Evaluación de los planes 
Acciones de refuerzo 
Fase V - Cierre Cierre del cambio 
Nota. Plan de gestión de cambios. Elaboración propia. 
 
96Plan de Gestión de la Configuración 
Tabla 28  
Plan de gestión de la configuración 
Como se llevarán a cabo las diferentes versiones de los entregables y 
asegurarse que cuando un entregable cambia debe monitorearlo para 
evaluar su impacto 
Establecer los roles y responsables de la configuración (control, reporte, 
auditoria) 
Identificación y selección de los entregables. 
Conocer los entregables, su estructura y los elementos que la conforman 
Establecer el contenido de las versiones del software. 
Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de los entregables. 
Gestionar los cambios aprobados de los entregables. 
Mantener la integridad de la línea base, incorporando al plan de dirección del 
proyecto y a los documentos, solo los cambios aprobados de los entregables. 
Revisar, aprobar, rechazar todas las acciones preventivas y correctivas 
recomendadas. 
Coordinar los cambios estructurales en la base de datos de la configuración 
Documentar el impacto de las solicitudes de cambio de los entregables. 
Nota: Plan de gestión de la configuración. Elaboración propia. 
Registro de Lecciones Aprendidas 
De acuerdo con los lineamientos y procedimientos de la empresa, el líder del proyecto, 
realizara evaluaciones periódicas con su equipo de trabajo, en donde se registrarán mediante 
formato pre-diseñado, las lecciones aprendidas, es decir las experiencias vivenciadas durante el 
desarrollo del proyecto que hayan generado impactos positivos o negativos dentro de los 
diferentes aspectos de cada proceso.  
 
97Control del Cronograma 
Este proceso se lleva a cabo durante el monitoreo y control del proyecto, y consiste en el 
seguimiento al estado del proyecto, de acuerdo al cronograma de actividades, para registrar el 
avance del proyecto y gestionar los cambios que puedan surgir y que afectarían la línea base del 
cronograma. 
Control de Costos 
Línea Base Para la Medición del Desempeño. La presente curva representa el avance 
real de nuestro proyecto, respecto a lo planificado en el periodo o cronograma estipulado para 
cumplir con el objetivo. 
Figura 12  
Curva S 
 
Nota. El grafico representa la curva S del proyecto. Elaboración propia. 
 Esta curva indica que el porcentaje de avance físico de trabajo es más bajo al inicio y al 












Presupuesto planificado Costo Real
 
98preparar la documentación, necesidades del cliente y crear el ambiente motivacional 
sobre el cuál se desarrollará el proyecto. 
 La Curva S se crea a partir del cronograma vigente y el presupuesto inicial. Por lo tanto, 
en el punto más alto evidenciado en la gráfica es por Ejecución de las tareas planificadas. 
(establecimiento del entorno del trabajo) con un presupuesto planificado de más de 
diecinueve millones de pesos, pero que al observar el costo real se encuentra no un poco 
mayor a los cuarenta millones de pesos, de tal manera que se detectan desviaciones 
existentes. De lo anterior, se demuestra que existió un margen de error grande en la 
planificación del presupuesto inicial, logrando hacer una estimación más certera al final. 
Datos de Desempeño del Trabajo. Los datos del desempeño del trabajo derivados del 
ejercicio documentado en el simulador de valor Ganado, muestran que, en el periodo de 5 meses 
a partir de la ejecución del proyecto, en el reporte de ejecución se evidencian los siguientes 
hallazgos: 
 La variación del programa (SV), entendiéndose como la diferencia entre el valor ganado 
(EV) menos el valor planificado (PV).  Es de $ -53.851.676.6 y, por tanto, se considera al 
proyecto atrasado. 
Figura 13  




Nota. El grafico representa el costo real vs valor ganado y planificado del proyecto. Elaboración 
propia. 
 Los atrasos se deben a actividades del proyecto no culminadas, esto ralentiza el ritmo del 
proyecto y por ende cambia el valor del SV, en términos negativos como se evidencia en 
la tabla. 
 Al término del mes 5, el análisis y planeación del proyecto son las únicas actividades 
terminadas al 100% y que requieren menos gastos, en la Ejecución del Proyecto, 
solamente el establecimiento del entorno de trabajo, la Asignación de las tareas 
planificadas de los recursos disponibles y los estudios del proyecto se encuentran 
culminadas. 
Figura 14  
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Nota. El grafico representa las actividades culminadas al mes 5 del proyecto. Elaboración propia. 
Tabla 29  
Estados de los entregables 
ESTADOS DE LOS ENTREGABLES 
ENTREGABLES ESTADO FINAL 
ANALISIS DEL PROYECTO   
Acta de constitución del proyecto. 100% 
Análisis de viabilidad. 100% 
Conformar el equipo del proyecto. 100% 
PLANEACIÓN DEL PROYECTO   
Diseño del Proyecto. 100% 
Cronograma del proyecto. 100% 
Realizar plan de gestión de los costos 
(Presupuesto) 
100% 
Realizar el plan de gestión de calidad 100% 
Realizar matriz de riesgos y los planes de 
mitigación 
100% 
Definir plan de RR. HH 100% 
Realizar plan de comunicaciones 100% 
Realizar plan de gestión de compras y 
proveedores 
100% 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO   












101Asignación de las tareas planificadas a los 
recursos disponibles. 
100% 
Levantamiento Topográfico 100% 
Estudios de Suelos 100% 
Estudios hidrológicos 100% 
Plan de manejo ambiental 100% 
Diseño Arquitectónico 90% 
Diseño estructural 90% 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
TRABAJO 
  
 Acta Seguimiento de tareas planificadas. 90% 
elaboración y pago de nominas 90% 
Informes de seguimiento. 90% 
CIERRE DEL PROYECTO   
Acta de Cierre formal del proyecto por 
parte de todos los actores involucrados en 
el proyecto (Stakeholders). 
0% 
Análisis de los resultados con respecto a las 
estimaciones iniciales. 
0% 
Actualización de la base de conocimiento 
con todo lo aprendido y realizar entregable 
final 
0% 
Implementación del Diseño 0% 
Nota. Estados de los entregables. Elaboración propia. 
 El costo real vs el costo presupuestado refleja una diferencia en líneas generales de menor 
valor en el costo real, lo que implica un costo menor al previsto al quinto mes en las fases 
contempladas, igualmente es resaltable que las actividades N-V se encuentran culminadas 
entre un 80%-90%.  
Tabla 30  
Costos reales incurridos 
COSTOS REALES INCURRIDOS 
ENTREGABLES AC 
ANALISIS DEL PROYECTO   
 
102Acta de constitución del proyecto. $1,589,920 
Análisis de viabilidad. $2,725,560 
Conformar el equipo del proyecto. $1,817,024 
PLANEACIÓN DEL PROYECTO   
Diseño del Proyecto. $3,406,920 
Cronograma del proyecto. $2,725,536 
Realizar plan de gestión de los costos 
(Presupuesto) 
$2,044,152 
Realizar el plan de gestión de calidad $454,256 
Realizar matriz de riesgos y los planes de 
mitigación 
$454,256 
Definir plan de RR. HH $454,256 
Realizar plan de comunicaciones $454,256 
Realizar plan de gestión de compras y 
proveedores 
$3,861,200 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO   
Establecimiento del entorno de trabajo. $19,420,914 
Asignación de las tareas planificadas a los 
recursos disponibles. 
$4,906,008 
Levantamiento Topográfico $2,384,880 
Estudios de Suelos $7,169,518 
Estudios hidrológicos $7,413,394 
Plan de manejo ambiental $6,541,344 
Diseño Arquitectónico $1,090,224 
Diseño estructural $0 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
TRABAJO   
Acta Seguimiento de tareas planificadas. $3,179,792 
elaboración y pago de nominas $3,179,792 
Informes de seguimiento. $6,359,584 
CIERRE DEL PROYECTO   
Acta de Cierre formal del proyecto por 
parte de todos los actores involucrados en 
el proyecto (stakeholders). 
$0 
Análisis de los resultados con respecto a las 
estimaciones iniciales. 
$0 
Actualización de la base de conocimiento 
con todo lo aprendido y realizar entregable 
final 
$0 
Implementación del Diseño $0 
COSTOS ADICIONALES   
 
103Costo reservas para contingencias $9,812,844 
Costos mitigación de riesgos $5,856,881 
Costo plan de gestión de calidad $7,935,016 
Costo plan de gestión de los beneficios $2,567,184 
TOTAL $107,804,711 
Nota. Costos reales incurridos. Elaboración propia. 
Figura 15  
Costo presupuestado BAC vs costo real AC 
 
Nota. El grafico representa el costo presupuestado BAC vs costo real AC del proyecto. 
Elaboración propia. 
Tabla 31  






ANÁLISIS DEL PROYECTO 
   
Acta de constitución del proyecto. mié 24/02/21 02/03/2021 
Análisis de viabilidad. mié 03/03/21 09/03/2021 
Conformar el equipo del proyecto. mié 10/03/21 19/03/2021 
PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
   















104Cronograma del proyecto. lun 12/04/21 15/04/2021 
Realizar plan de gestión de los costos 
(Presupuesto) 
vie 16/04/21 20/04/2021 
Realizar el plan de gestión de calidad mié 21/04/21 21/04/2021 
Realizar matriz de riesgos y los planes de 
mitigación 
jue 22/04/21 22/04/2021 
Definir plan de RR. HH vie 23/04/21 26/04/2021 
Realizar plan de comunicaciones mar 27/04/21 28/04/2021 
Realizar plan de gestión de compras y 
proveedores 
jue 29/04/21 05/05/2021 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
   
Establecimiento del entorno de trabajo. jue 06/05/21 13/05/2021 
Asignación de las tareas planificadas a los 
recursos disponibles. 
vie 14/05/21 26/05/2021 
Levantamiento Topográfico jue 27/05/21 02/06/2021 
Estudios de Suelos jue 27/05/21 07/06/2021 
Estudios hidrológicos jue 27/05/21 11/06/2021 
Plan de manejo ambiental jue 27/05/21 11/06/2021 
Diseño Arquitectónico lun 14/06/21 15/07/2021 
Diseño estructural vie 16/07/21 12/08/2021 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
TRABAJO 
   
 Acta Seguimiento de tareas planificadas. jue 27/05/21 26/08/2021 
elaboración y pago de nominas jue 27/05/21 26/08/2021 
Informes de seguimiento. jue 27/05/21 26/08/2021 
CIERRE DEL PROYECTO     
Acta de Cierre formal del proyecto por 
parte de todos los actores involucrados en 
el proyecto (stakeholders). 
PENDIENTE PENDIENTE 
Análisis de los resultados con respecto a las 
estimaciones iniciales. 
PENDIENTE PENDIENTE 
Actualización de la base de conocimiento 
con todo lo aprendido y realizar entregable 
final 
PENDIENTE PENDIENTE 
Implementación del Diseño PENDIENTE PENDIENTE 
Nota. Entregables fechas de inicio y terminación. Elaboración propia. 
Informe de Desempeño del Trabajo. 
Figura 16  




Nota. El grafico representa el Desempeño del trabajo del proyecto. Elaboración propia. 
En este punto, se presentan los datos de desempeño del trabajo de nuestro proyecto, en 
este se puede observar las mediciones que se extraen durante la realización de las actividades que 
se llevan a cabo para completar o cumplir, en nuestra proyección solo tenemos ocho actividades 
que no se encuentran al 100% en avance físico. Esto nos indica que en estas actividades 
avanzaron a un ritmo lento, como resultado de este nos lo arroja el SPI menor a 1. 
De lo anterior, se puede decir que: 
 Los datos de desempeño del trabajo están considerados como una salida del proceso para 
Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto, estos datos son los siguiente: el porcentaje de 
trabajo completado de una actividad, las fechas planificadas de comienzo y finalización 
de las actividades y sus duraciones reales, los días de atraso o adelanto, los costos 
asociados a estas actividades en función de su avance, entre otros. 
 Dentro de los informes de desempeño del trabajo están: los informes de estado del 











Presupuesto planificado Avance Real (Cercano al 60%)
 
106requieran de una situación en particular, así como las recomendaciones necesarias 
para su solución, etc. 
 Se evidencia que los costos del presupuesto planificado son altos, evidenciándose un 
margen de error, por lo tanto, el avance real es cercano al 60% y se refleja costos 
menores al planificado, cambiando su presupuesto inicial. Por esto, es importante realizar 
el control integrado de cambios como: informe de disponibilidad de recursos, cronograma 
y costos, informes de gestión del valor ganado e informes de trabajo realizado o 
pendiente.  
Control de Calidad 
Cada responsable de realizar el seguimiento y control realizará la respectiva inspección 
de los entregables de cada paquete de trabajo con el fin de determinar si cumple o no con las 
especificaciones definidas en la hoja de verificación. También se realizará la respectiva 
validación de los entregables con el director del proyecto, y a su vez con el sponsor del proyecto. 
Las solicitudes de cambio serán presentadas por el director del proyecto, quienes 





107Tabla 32  
Métricas de la calidad del proyecto 
MÉTRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO 




Conformidad de la gerencia Conformidad del proyecto 
Aprobación de la 
alta dirección 
Proyecto base.  
Acuerdo del alcance inicial 
entre los interesados 












Planificar y administrar el 











Recursos de actividades 




Tiempos de las actividades 






Avance de entregables 






Eficacia del proyecto 






Disponibilidad de recursos Aplicación del proyecto  
Porcentaje de 






Nota. Métricas de la calidad del proyecto. Elaboración propia. 
Control de las Comunicaciones 
Tabla 33  
Control de las comunicaciones 
 
Modificaciones 
Impedir desvíos en la  











Cumplimiento de plazos 
Culminación óptima del 
tiempo asignado 






Desempeño con los costos 
Culminación óptima del 
costo asignado 
Estadística de  
  del costo 




Control de proveedores 







de los interesados 









Cierre del proyecto 
Verificar la culminación de 




Plazo de entrega 
del proyecto 
Lista de hitos 
Cierre del 
proyecto 
Control de cronograma 


































• Durante  la implementación del 
Sistema  de Gestión  de Calidad. 
• Cuando se diseñe y modifique 
el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
• Cuando se formule. 
Reuniones,    




▫  Acta Reunión de 
Gerencia 
▫ Manual de los 












• Cuando  se tenga por completo  
la normatividad vigente 
aplicable a la organización. 
• Cuando haya modificaciones. 
• Cada que se genere una nueva 
Normatividad. 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 







•  Cuando  se  han  definido  los  
tiempos  y/o  costos  del 
desarrollo. 




▫Acta de seguimiento 
del proyecto 
Realizar plan de gestión 






• Cuando cambien los costos del 
proyecto. 




▫ Acta de Reuniones 
Evaluación  y 
seguimiento  de la 





• Cuando se evalúa la 
satisfacción del usuario. Cuando 
exista quejas y sugerencias. 
Reuniones,  Correo 
Corporativo. 
Evaluación  
Satisfacción  usuarios 
Acta de Reuniones 






. Cuando exista avances en el 








Inicio del Proyecto 
todos los 
interesados 
Equipo de trabajo 
• Una vez se establece  el equipo 
de trabajo,  se revisa la 
estimación  inicial  del proyecto  















Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 
▫ Acta de Reuniones 
Avance  de estudios, 




Equipo de trabajo 
• Cuando  se realice los diseños 
de acuerdo al avance del 
cronograma 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 
▫ Acta de Reuniones 
Presentación de Diseño 
Funcional  y Casos de 
Verificación. 
usuarios Equipo de trabajo 
. Cuando se tenga avalados y 
autorizados los diseños del 
proyecto. 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 
▫ Acta de Reuniones 






•   Cuando   se   entrega   el   
requerimiento   o   incidente  
Correo 
Corporativo,  
Reunión con el 
usuarios. 








Líder de Gestión 
de Estándares 
• Cuando haya modificaciones. 
• semanalmente 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 
▫ Acta de Reuniones 




Líder de Gestión 
de Estándares 
Cuando se cumpla con los 
avances del proyecto y tareas 
planificadas 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 





Líder de Gestión 
de Estándares 
semanalmente o cuando se 
requiera por parte de los 
interesados 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 










cuando exista un incidente o 
control de cambios. 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 
▫ Acta de Reuniones 








Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 
▫ Acta de Reuniones 
Certificación  y 
Renovación del Sistema 





• Cuando se requiera 
implementar  el Sistema de 
Gestión de Calidad. 
•  Cuando  se  termina  el  
proceso  de  Certificación   de  la 
compañía. 
• Cada que se genere una nueva 
Normatividad. 
• Cuando se detecte la 
necesidad. 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 
▫ Acta de Reuniones 






• Cuando se detecte la 
necesidad. 
• cuando exista un requerimiento 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 
▫ Acta de Reuniones 
Implementación del 







•   Cuando se tenga el proyecto 
validado y aprobado por los 
interesados 
Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 
▫ Acta de Reuniones. 
Nota. Control de las comunicaciones. Elaboración propia. 
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Fase de Cierre del Proyecto 
Activos de los Procesos de la Organización 
En concordancia con la Gestión de Costos y Presupuestos, el siguiente listado tiene 
prioridad con aquellos documentos relevantes para el seguimiento financiero sin olvidar aquellos 
relevantes para la gestión de la organización.   
Tabla 34  
APOs 
ACTIVOS DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ( APOs) 
DISEÑOS Y 
ESTUDIOS 
1. Levantamiento Topográfico 
2. Estudios de Suelos 
3. Estudios hidrológicos 
4. Diseño Arquitectónico 
5. Diseño estructural 
6. Diseño  hidro-sanitario 
7. Diseño Eléctrico.  
PROCEDIMIENTOS 
1. Procedimientos de control financiero 
2. Procedimientos contables 
3. Procedimientos de mejora de procesos 
4. Procedimientos para el aseguramiento de la calidad 
5. Procedimiento para resolver casos. 
6. Procedimiento de registro de evaluación y levantamiento de 
observaciones 
7. Cronograma del proyecto 
8. Actas de seguimiento de y control del trabajo 
9. Actas de gestión de entregables 
10. Registros de incidencias. 
11. Registro de stakeholders. 
PLANTILLAS 
1. Diagramas de procesos. 
2. Formatos de evaluaciones. 
3. Formatos para pruebas estructurales. 
4. Formatos para evaluación de diseños. 
5. Formato de lecciones aprendidas. 
NORMATIVIDAD 1.  Norma NSR-10 
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2. Certificación sistemas de gestión ambiental del proceso de 
diseño y desarrollo “ecodiseño” ISO 14006. 
OTROS 
DOCUMENTOS 
1. Análisis Financiero 
2. Balance general (activo, pasivo, patrimonio neto) 
3. Presupuestos 
4. Revisiones de gastos y desembolsos 
5. Códigos contables 
6. Actas de entrega parciales y finales de cada proceso 
7. Informes de seguimiento y evaluación 
8. Acta de constitución del proyecto 
Nota. APOs. Elaboración propia. 
Implementación del Proyecto 
El presente proyecto se implementará al cumplir con los objetivos trazados en su 
ejecución y desarrollo de las diferentes etapas trazadas en el cronograma, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de recursos necesarios para su implementación. 
Una vez finalizado los diseños estos deben proporcionar la satisfacción esperada a los 
usuarios finales de la vereda la Manga del Municipio de Yopal del departamento del Casanare. 
Aspectos Administrativos 
Marco Referencial 
Antecedentes de la Investigación 
“Los palafitos son las casas ecológicas más antiguas de América. Construcciones que se 
asientan sobre un sistema de pilares o estacas de madera, los cuales, a su vez, se insertan sobre 
aguas pacíficas como lagos, lagunas y caños donde las aguas fluyen en calma para acabar 
desaguando en ríos. Este movimiento suave favorece la ventilación y refresca el asentamiento. 
Se caracterizan, además, porque son autosuficientes, regulan el agua de lluvia y los materiales de 
que están hechos son no tóxicos, así que, los palafitos pueden considerarse construcciones 
bioclimáticas” (Comunidad Valenciana, 2019) 
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construcción sobre palos o pilotes, los cuales pueden ser de madera o caña (especies vegetales 
propias de medios lacustres y lagunares) y, en los últimos tiempos, de hormigón y/o acero, con el 
fin de responder a la necesidad de elevar una plataforma habitable sobre el nivel de suelo o para 
protegerla de eventuales inundaciones, y en menor medida, del ataque de animales salvajes. 
(Villota y Viñals,2015) 
Por lo tanto, existen varios puntos en el continente americano, con una arquitectura 
palafítica notoria vigente y con una importante proyección de desarrollo socioeconómico a fin de 
potenciar la difusión de sus culturas indígenas.  Las viviendas palafíticas están localizadas a lo 
largo de un sistema hídrico compuesto de ríos y lagos de diferentes tamaños definidos por la 
estacionalidad del clima, con dos estaciones bien definidas:  la lluviosa de enero a junio y la seca 
de julio a diciembre (Navarro, 2020) 
En Colombia, muchas viviendas de este tipo se encuentran situadas principalmente en los 
litorales del Pacífico, como los del departamento del Chocó, pero también en el norte, como en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, o en ambientes insulares, como los de San Andrés. También los 
hay en el sur del país, en la frontera colombo-peruana, en las regiones selváticas del Amazonas y 
los territorios cercanos al rio Putumayo. Muchas comunidades de diversas culturas han 
desarrollado esta estrategia de diseño arquitectónico como forma de contrarrestar las condiciones 
naturales de exceso de agua y de inundabilidad permanente o cíclica, característica de los 
ecosistemas que habitan. (Garcés, 2016) 
En Yopal Casanare, ubicación del presente proyecto, al encontrarse en las zonas bajas de 
la rivera del Rio Cravo sur, esta se ve afectada ante el crecimiento del caudal en épocas de lluvia, 
el cual genera inundaciones y desbordamientos en la zona, haciendo que la población campesina 
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afectadas las escuelas del sector, ocasionando suspensión en las clases, afectando las viviendas, 
sumado a la propagación de insectos, reptiles y una afectación en la salud de las personas. Con el 
inicio de las temporadas de lluvia la administración municipal cada año en temporadas de 
creciente, se ve en la necesidad de trasladar a esta población a un lugar seguro en las veredas 
aledañas, ocasionando que la economía de los campesinos se vea afectada por el alto nivel en las 
aguas del Rio Cravo sur en épocas de invierno, afectando directamente las viviendas. 
Marco Teórico 
La construcción de vivienda palafítica se entiende como la respuesta estructural de 
asentamiento en zonas de inundaciones, para comunidades que por determinadas razones viven 
en esas áreas y que logran adaptarse a condiciones de humedad y elevación de caudales. A fin de 
establecer un marco teórico que sustente el desarrollo del diseño para este tipo de construcción, 
se presentan tres pilares académicos que guiarán la fundamentación: 
Construcción Sostenible. Entendiendo la necesidad de contribuir en ámbitos 
medioambiental, económico y social, derivados de los objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas; se tomarán lineamientos que comprenden la planificación y desarrollo de 
proyectos que, acorde a las pautas del Consejo Colombiano de Construcción sostenible (CCCS), 
la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) y la Corporación financiera 
Internacional, comprenden criterios de sostenibilidad respecto al aprovechamiento de agua, 
Eficiencia de Energía, utilización de materiales, y calidad del ambiente interior de la 
construcción, entre otros.  Lo anterior basado en la teoría y estudios plasmados en el documento 
de Introducción a la Construcción Sostenible (2020), que se alinea en sus principios con el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3919 (2015). 
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usualmente son construcciones ancestralmente usadas en las costas, normalmente para vivienda, 
construidas sobre pilotes de madera o concreto que sostienen una plataforma que estructura el 
suelo de la construcción, si bien la connotación suele referirse a viviendas de madera o de 
materiales del ambiente “los palafitos son construcciones en ambientes acuáticos cuya tipología 
arquitectónica corresponde a una forma de vida, sustento in situ y habitabilidad agua-tierra, que 
histórica y universalmente se han solucionado levantando la vivienda sobre pilotes, dicho 
comúnmente “casas sobre zancos”. No es casualidad que encontremos soluciones parecidas en 
las más diferentes latitudes, donde se dan las características antes mencionadas, adaptándose a 
las particulares morfologías del terreno natural, asoleamiento y vientos, (…) de forma podemos 
encontrar que podemos encontrar asentamientos que poseen configuraciones urbanas dispersas, 
concentradas, asiladas, lineales, en pendiente, unidos con pasarelas, plataformas o accediendo 
directamente desde el suelo en el caso de modulos aislados” (Villota, 2014), la Vivienda 
Palafítica Tipo que se propone consiste en la provisión de vivienda en mampostería confinada 
sobre columnetas en concreto adecuada para zonas inundables especialmente en época de lluvias.  
Este diseño Tipo estará diseñado cumpliendo con todas las normas que le son aplicables, 
dentro de los lineamientos normativos y de planeación existentes para proyectos relacionados 
con el sector vivienda, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10, 
2010), la Ley 388 de 1997, la Ley 1537 de 2012, la Ley 142 de 1994, entre otras. 
Vivienda de Interés Social. Este tipo de viviendas tienen fundamentación en el principio 
de accesibilidad para los hogares de menores ingresos, siendo el gobierno nacional en su plan de 
desarrollo, quien establece la cantidad y presupuesto, entre otras consideraciones, para la 
ejecución de proyectos de este tipo estableciendo un valor de 135 salarios mínimos como precio 
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(Artículo 44, Ley 9 de 1989). Este tipo de viviendas deben cumplir con requisitos en 
habitabilidad, diseño de construcción, urbanístico y arquitectónico; para garantizar el acceso a 
este tipo de vivienda, el gobierno posee subsidios de programas gubernamentales o por medio de 
cajas de compensación. 
Por lo anterior se propone una alternativa de diseño de vivienda tipo palafítica que no 
excederá los 135 SMLMV pensando en su financiamiento, permitiendo el acceso a una vivienda 
digna y segura para los núcleos familiares damnificados por la temporada de lluvias, vivienda 
que deberá cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad y estará conformada por dos 
alcobas, un baño, sala-comedor, cocina, patio de servicio y escalera de acceso. 
Marco Conceptual 
Las conductas impulsadas a las acciones de bienestar del individuo van orientadas a un 
bienestar general, independiente si esto beneficia más a unos que otros, porque su orientación es 
buscar una solución a una problemática planteada. 
Para el desarrollo del Marco Conceptual caracterizado en el diseño de solución de 
vivienda sobre palafitos para damnificados por el invierno se involucran distintas perspectivas de 
construcciones que permiten alternativas de solución para la población vulnerable y afectada en 
la vereda la Manga, municipio de Yopal, Departamento de Casanare. 
Este tipo de diseño en palafitos, son construcciones de alternativas utilizadas en aquellos 
lugares cerca a las costas que por medio de los pilotes, plataformas y estructura permiten una 
elevación de la vivienda generando un nivel de seguridad y protección bajo unas características 
básicas de vivienda digna para familias de un promedio de 6 integrantes máximo. 
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apoyo a la población que sufre distintos episodios de atención a desastres con este proyecto se 
pretende gestionar distintos diseños de situaciones habitacionales que resistan inundaciones 
ocasionadas por la ola invernal en busca de una solución a corto o mediano plazo. 
Analizando el origen de la situación y permitiendo la comparación frente al riesgo y 
veces que ocurren los eventos en el área, se determina que en cualquiera de los casos un desastre 
por inundación generaría un impacto general mayor, dado que no se está preparado para estos 
eventos. 
El proponer opciones de diseños de solución de viviendas permite ampliar el concepto 
cultural de la comunidad frente al cuidado integral de la familia y al Estado en la preocupación 
por generar seguridad a la población ante un riesgo latente. 
Marco Legal 
El diseño a presentar para la construcción de vivienda tipo en palafitos está basado en el 
cumplimiento de las normas y estándares descritos en el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Reglamento Colombia de Construcción Sismo Resistente (NSR-10-2010), la ley 388 de 1997, la 
Ley 1537 de 2012, la Ley 142 de 1994,  Plan de Ordenamiento Territorial Yopal, entre otros; 
permitiendo el cumplimiento de obligaciones por parte del gobierno en apoyar la población 
vulnerable y afectada por la ola invernal del país, situación que pone en alto riesgo la vida de 
todo el grupo familiar de la población que habita en la vereda la Manga, municipio de Yopal, 
Departamento de Casanare. 
Como mecanismo de gestión entre los entes gubernamentales se requiere la articulación 
entre el Departamento y la Alcaldía en donde las políticas establecidas dentro del presupuesto y 
programas de vivienda se contemplen estas alternativas de diseño de vivienda, permitiendo el 
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comunidad en acceder a una vivienda digna. 
La ley 388 de 1997 da a saber en su artículo 7 las competencias de la Nación, 
Departamentos y Áreas Metropolitanas respecto al ordenamiento territorial, por lo cual sus 
administradores públicos deberán determinar las necesidades en materia de vivienda y definir sus 
objetivos a mediano y largo plazo, así mismo todos los demás recursos para dar viabilidad a 
estos proyectos de vivienda. 
Diseño Metodológico 
El enfoque que se va a desarrollar dentro de la investigación del proyecto es cualitativo, 
donde se realizara un análisis profundo de las posibilidades de un diseño tipo sobre palafitos pata 
la población de la vereda la manga del municipio de Yopal. 
 Donde se utilizará el método de investigación social llamado Etnografía que mediante 
entrevistas y dialogo con la comunidad se realizara un análisis del lugar de las inundaciones y las 
afectaciones que provocan en la población de la vereda la manga. evidenciando las 
consecuencias socioeconómicas de la región. 
El tipo de investigación que se realizara para el desarrollo del proyecto será de forma 
descriptiva y explicativa, en este caso teniendo los resultados del enfoque y el método de 
investigación podremos dar como resultado la descripción de un problema que azota una 
sociedad y donde se explicara un diseño de vivienda tipo sobre palafitos para disminuir las 
probabilidades de las afectaciones de los enseres en esta población. 
Instrumentos de investigación cualitativos que se van a emplear en el proyecto.  
 Entrevistas 
 La observación. 
 
120 Historias de vidas 
 Notas de campo 
 Grabaciones y audios 
 Análisis documental. 
 Encuesta etnográfica. 





































 Elaboración de 
resultados de la 
visita. 
 Análisis de 
diferentes grupos 
de interés o 
stakeholders. 
 Análisis de los 
hallazgos en torno 
a la situación de 
vivienda de la 
población. 
 Clasificación de la 
información. 













Fuentes primarias y 
secundarias: 
Informes, resultados 
de las encuestas, 
entrevistas e historias 




Figura 17  
Diseño Metodológico 
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 Objetivos de la Investigación. 
 Realizar un análisis de las posibilidades de un diseño tipo sobre palafitos pata la 
población de la vereda la manga. 
 Conocer la situación actual de las viviendas afectadas por inundaciones en la vereda la 
manga. 
 Selección de la Población o Muestra. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el 
muestreo proporcional teniendo en cuenta las características la población estudio. A 
continuación, se muestra la ecuación utilizada. 
𝒏 =
𝒁𝟐𝑵𝑷𝑸
𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 
𝒏= Tamaño de la muestra 
𝒁= Margen de confiabilidad 
𝑷= Probabilidad de que el evento ocurra 
𝑸= Probabilidad de que el evento no ocurra 
𝒆= Error de estimación 
𝑵= Población 
𝑵 − 𝟏= Factor de corrección por finitud. (Moreno, 2012) 
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗  𝟏𝟓𝟒 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓 ∗ 𝟎, 𝟗𝟓
𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟓𝟒 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓
= 𝟒𝟗. 𝟕𝟒 
 Fuentes. 
 Primarias: 50 hogares de la vereda La Manga 
 Secundarias: Registro de inundaciones divulgadas por prensa local. 
Diseño y Utilización de Técnicas de Recolección de Información 
 Técnica Aplicada. 
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 Recolección de la Información. Para la obtención de la información, se realizó la 
aplicación de cuestionario con 8 preguntas por documento en línea: 
 https://docs.google.com/forms/d/1NIqfau42A8Yt805ZgLX7Is-
N_jWAplsD38AWvABmZFw/viewform?edit_requested=true 
Tabla 35  
Cuestionario 
Proyecto Diseño de vivienda de interés social en palafitos, Vereda La Manga 
1- ¿Cuál es el estado actual de su vivienda? 
▢Obra Blanca          ▢Obra Gris            ▢Obra Negra              ▢En construcción 
2- ¿Cuál es el uso actual de su vivienda? 
▢Residencial          ▢Comercial             ▢Baldío                      ▢Otro 
3- ¿Cuantas personas conforman su núcleo familiar? 
▢2 Personas                            ▢3 Personas                              ▢Más de 4 Personas 
4- ¿cuál es el nivel de ingresos económicos mensuales de su grupo familiar? 
▢De 1 a 2 SMMLV                ▢3 a 4 SMMLV                      ▢Más de 4 SMMLV 
5- ¿Su vivienda actualmente con que servicios públicos cuenta? 
▢Acueducto                 ▢Pozo profundo                 ▢Energía Eléctrica             ▢Pozo 
Séptico    ▢Sistema Anaeróbico               ▢Alcantarillado               ▢Gas por tubería 
6- ¿Cuántas veces ha tenido afectaciones en su vivienda por año por inundaciones? 
▢1 Vez                             ▢2 Veces                    ▢Más de 3 veces                       ▢
Ninguna 
7- ¿El nivel de afectación de su vivienda por las inundaciones ha sido? 
▢Alta                          ▢Media                      ▢Baja                    ▢Ninguna 
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8- ¿Está de acuerdo en la implementación de un diseño de vivienda de interés social en 
Palafitos?               ▢Si                    ▢No 
Nota: Cuestionario. Elaboración propia. 
Hogares Encuestados 
 Nombres y Apellidos. 
1. Ángel Andrés Daza Gómez 
2. Rosalbina Bello Torres  
3. Carlos Julio Wilches Sambrano 
4. Rubén Darío Chaparro Gómez 
5. Yolanda Alfonso Acevedo  
6. Everson Roa 
7. María Nair Fajardo 
8. José Abenino Parra 
9. Joaquín Roldan 
10. Julio Toca 
11. Fabián Rivas Aguirre 
12. Fabiola Sandoval 
13. Freider Salcedo Pérez 
14. Juan Carlos Cortez 
15. Tomas Buendía Ruiz 
16. Carmenza López 
17. Amelia Contreras Rosas  
26. Liliana Bautista Obando  
27. Lenny Emileth Pedraza Girón  
28. Edna Victoria Alvarado Monroy  
29. José Alfonso Suarique Antipara  
30. Fair Ricardo Herrán Daza  
31. Edinson Arévalo Arévalo  
32. Gonzalo Pérez Reyes  
33. Álvaro Antonio González Sepúlveda  
34. María Luz Martínez  
35. Dennis Jael Vargas Granados  
36. Mariela Merchán Valderrama  
37. Mabel Johana Pinto Tumay  
38. María Magdalena Mora Rodríguez  
39. Margarita Castillo Romero  
40. Carmen Beatriz Villegas  
41. Elsa Rodríguez  
42. Flandy Luisa Parra Pérez  
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18. Yesica Tovar 
19. Mónica Silva Torres  
20. Rodolfo Gualdrón Pineda  
21. Carolina Buitrago Vargas 
22. Brayan Camargo Ávila  
23. María González 
24. José Gómez Rojas 
25. Carlos Martínez Torres 
43. Mary Luz Noa Vega  
44. Ligia Inés Romero Celis  
45. July Andrea Martínez González  
46. Nora Alba Cuevas Márquez  
47. Consuelo Araminta Nova Arenas  
48. Diana Perdomo Vargas  
49. Leidy Lucero Gamboa Jiménez  
50. Luis Evelio Llanes Cruz  
Figura 18  
Panorámica Vereda la Manga 
 
Nota. Foto panorámica de la Vereda La Manga. Fuente propia. 
Análisis de datos 
1. ¿Cuál es el estado actual de su vivienda? 
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Resultados pregunta 1 
 
Nota. Elaboración propia. 
 El 60% de los encuestados el estado actual de su vivienda se encuentra en obra gris. 
 El 20% de los encuestados el estado actual de su vivienda se encuentra en obra negra. 
 El 20% de los encuestados el estado actual de su vivienda se encuentra en obra blanca. 
2. ¿Cuál es el uso actual de su vivienda? 
Figura 20  
Resultados pregunta 2 
 
Nota. Elaboración propia. 
 El 88% de los encuestados el uso actual de su vivienda es residencial. 
 El 8% de los encuestados el uso actual de su vivienda es comercial. 
 El 4% de los encuestados el uso actual de su vivienda es otro. 
 
1263. ¿Cuantas personas conforman su núcleo familiar? 
Figura 21  
Resultados pregunta 3  
 
Nota. Elaboración propia. 
 El 52% de los encuestados su hogar está conformado por más de 4 personas. 
 El 28% de los encuestados su hogar está conformado por 3 personas. 
 El 20% de los encuestados su hogar está conformado por 2 personas. 
4. ¿Cuál es el nivel de ingresos económicos mensuales de su grupo familiar? 
Figura 22  
Resultados pregunta 4 
 
Nota. Elaboración propia. 
 El 88% de los encuestados sus ingresos económicos son de 1 a 2 salarios mínimos 
(SMMLV) 
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(SMMLV) 
5. ¿Su vivienda actualmente con que servicios públicos cuenta? 
Figura 23  
Resultados pregunta 5 
 
Nota. Elaboración propia. 
 El 100% de los encuestados cuenta con energía eléctrica. 
 El 92% de los encuestados cuenta con pozo profundo. 
 El 84% de los encuestados cuenta con pozo séptico. 
 El 60% de los encuestados cuenta con gas por tubería. 
 El 32% de los encuestados cuenta con acueducto. 
 El 20% de los encuestados cuenta con sistema anaeróbico. 
 El 8% de los encuestados cuenta con alcantarillado. 
6. ¿Cuántas veces ha tenido afectaciones en su vivienda por año por inundaciones? 
Figura 24  




Nota. Elaboración propia. 
 El 40% de los encuestados ha tenido en su vivienda 2 veces por año inundaciones. 
 El 36% de los encuestados ha tenido en su vivienda una vez por año inundaciones. 
 El 24% de los encuestados ha tenido en su vivienda más de 3 veces por año inundaciones. 
7. ¿El nivel de afectación de su vivienda por las inundaciones ha sido? 
Figura 25  
Resultados pregunta 7 
 
Nota. Elaboración propia. 
 El 52% de los encuestados el nivel de afectación de sus viviendas por inundaciones fue 
media. 
 El 28% de los encuestados el nivel de afectación de sus viviendas por inundaciones fue 
alta. 
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fue baja. 
 El 4% de los encuestados el nivel de afectación de sus viviendas por inundaciones fue 
ninguna o muy baja. 
8. ¿Está de acuerdo en la implementación de un diseño de vivienda de interés social en 
Palafitos? 
Figura 26  
Resultados pregunta 8 
 
Nota. Elaboración propia. 
 El 96% de los encuestados si está de acuerdo con la implementación de un diseño de 
vivienda de interés social en Palafitos 
 El 4% de los encuestados no está de acuerdo con la implementación de un diseño de 
vivienda de interés social en Palafitos. 
Conclusiones de la investigación 
Se concluye de la información recopilada a través de la encuesta y de la entrevista, que, 
en épocas de invierno con grandes precipitaciones, el cauce invade las viviendas, por lo tanto, 
este no tiene forma de contener el flujo que sería turbulento ocasionando inundaciones en el 
caserío de la vereda la Manga, ocasionando daños en muchos cultivos y áreas dedicadas al 
 
130pastoreo, fuente de trabajo de la población del sector. De lo anterior, esta información 
coincide con los documentos e informes recopilados en la investigación. 
Recomendaciones de la investigación. 
 Se recomienda a la comunidad en general de la vereda la manga y los entes 
gubernamentales realizar un proyecto de vivienda para garantizar el bienestar del núcleo 
familiar y una mejor condición de vida de sus habitantes. 
 Teniendo en cuenta del nivel de afectación por las inundaciones del rio Cravo sur 
recomienda un diseño de vivienda sobre palafitos que garantice el bienestar de la 
comunidad. 
Fuentes segundarias noticias de prensa local. 
Tabla 36  
Fuentes segundarias noticias de prensa local 
















Nota. Fuentes segundarias noticias de prensa local, Elaboración propia. 
 
131Propuesta 
El proyecto DISEÑO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN PALAFITOS se adapta 
a la necesidad de los damnificados por el invierno en la vereda la manga municipio de Yopal, 
departamento de Casanare, ofreciendo la tipología de 6.0 MTS DE FRENTE a nivel de piso +1.4 
MTS. 
Figura 27  
Perspectivas del diseño tipo 
 
 
Nota. Las gráficas representan las vistas del diseño tipo de la vivienda sobre palafitos propuesta. 
Elaboración propia. 
El área diseñada para Tipología unidad habitacional corresponde a 47.34 M2, distribuida 
en los siguientes espacios: 
Tabla 37  




ALCOBA 1  11,21 M2 
ALCOBA 2 11,67 M2 
BAÑO Y HALL 4,07 M2 
SALA – COMEDOR Y COCINA 16,46 M2 
HALL ACCESO 3,91 M2 
TOTAL 47, 34 M2 
Nota. Áreas de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 
Planimetría del diseño 
Figura 28  
Planta 1er piso tipo 
 
Nota. El gráfico representa la planta primer piso de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 
 
133Figura 29  
Fachada principal 
 
Nota. El gráfico representa la fachada principal de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 
Figura 30  
Corte A-A' 
 
Nota. El gráfico representa el corte A-A’ de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 
 
134Presupuesto para la vivienda diseñada 
Las soluciones de vivienda están definidas como Viviendas de Interés Social VIS y están 
representadas en la construcción de Viviendas Nuevas, su costo no excederá los 135 SMLMV, el 
valor determinado por unidad de vivienda es de Setenta y Ocho Millones Doscientos Treinta y 
Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro Pesos con Cincuenta y Seis Centavos M/Cte. 
($78.234.924,56). 
Tabla 38  
Presupuesto 
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 
OBJETO: 
Diseño De Una Solución De Vivienda Tipo, Sobre Palafitos Para Damnificados Por 
El Invierno, En La Vereda La Manga Municipio De Yopal, Departamento De 
Casanare. 
ITEM DESCRIPCION UN CANT.   V/UNITARIO   V/PARCIAL  
1 PRELIMINARES        $       303,828.12  
1,1 
Replanteo y localización para 
arquitectura, sobre terreno 
M2 47.34  $          6,418.00   $       303,828.12  
2 EXCAVACIONES        $       668,801.25  
2,1 Excavación a mano en material común M3 21.25  $        31,473.00   $       668,801.25  
3 CIMENTACION        $  13,038,704.92  
3,1 
Concreto para solado resistencia 140 
kg/cm2 - 2000 psi  
M3 0.45  $      452,644.00   $       203,689.80  
3,2 
Zapata en concreto para cimentación de 
resistencia 3000 Psi 
M3 2.69  $      658,397.00   $    1,771,087.93  
3,3 
Viga de amarre para cimentación en 
concreto de 3000 Psi 
M3 2.35  $      631,463.00   $    1,483,938.05  
3,4 Acero de Refuerzo Grado 60 KG 1688.60  $          5,565.00   $    9,397,059.00  
3,5 
Relleno de excavación (con material 
local) 
M3 12.83  $        14,258.00   $       182,930.14  
4 ESTRUCTURA        $  12,578,895.13  
4,1 
Columna en concreto de resistencia 
3000 psi 
M3 2.20  $      765,064.00   $    1,683,140.80  
4,2 
Viga aérea en concreto de resistencia 
3000 psi  
M3 3.66  $      869,030.00   $    3,180,649.80  
4,3 
Viga cinta de 0.12 x 0.12 m en concreto 
de resistencia 3000 Psi 




Viga canal, en concreto 
impermeabilizado 3000 psi 
M3 0.64  $      986,836.00   $       631,575.04  
4,5 
Losa maciza elevada en concreto de 
3000 psi, e= 0.07 m tipo metaldeck - 
terrazas.  
M2 44.89  $      116,425.00   $    5,226,318.25  
4,6 Malla electrosoldada Q-5 o M188 M2 44.89  $        19,912.00   $       893,849.68  
5 PLACA CONCRETO        $    1,091,923.28  
5,1 
Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 
1:3 
M2 48.86  $        22,348.00   $    1,091,923.28  
6 MAMPOSTERIA        $    4,893,631.41  
6,1 
Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, con 
andamio (29 x 12 x 24) 
M2 116.04  $        40,809.00   $    4,735,476.36  
6,2 
Alfajía en concreto de 3000 psi 0.15 m 
x 0.07 m 
ML 6.33  $        24,985.00   $       158,155.05  
7 PAÑETES Y PINTURA        $    8,203,789.41  
7,1 
Pañete liso (allanado) muros 1:3, 
incluye filos y dilataciones 
M2 193.11  $        22,035.00   $    4,255,178.85  
7,2 
Impermeabilización placas/viga canal 
con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 
capas) + 1 capa de alumol 
M2 22.71  $        51,372.00   $    1,166,658.12  
7,3 Graniplast esgrafiado fachada  M2 12.84  $        18,766.00   $       240,955.44  
7,4 
Pintura exterior acrílica tipo koraza o 
similar 3 manos sobre muros 
M2 61.49  $        16,596.00   $    1,020,488.04  
7,5 Vinilo interior sobre pañete 3 manos M2 148.14  $        10,264.00   $    1,520,508.96  
8 ENCHAPES        $    3,134,001.48  
8,1 
Enchape piso en cerámica duropiso 
33.8 x 33.8. Suministro e Instal. 
M2 42.65  $        58,694.00   $    2,503,299.10  
8,2 
Enchape pared león  25x35 cm blanco 
de corona o similar 
M2 13.09  $        48,182.00   $       630,702.38  
9 CARPINTERIA METALICA        $    9,779,941.20  
9,1 
Ventana en lámina cold rollled calibre 
18, pintada e instalada, con vidrio 
incoloro 4 mm. Suministro e instal. 
M2 8.73  $      264,019.00   $    2,304,885.87  
9,2 
Ventana tipo persiana fija en lámina 
cold rolled cal. 18 Instal. 
M2 3.19  $      210,647.00   $       671,963.93  
9,3 
Puerta en lámina cold rolled calibre 18 
pintada con anticorrosivo, incluye 
marco. Suministro e instal. 
M2 5.30  $      535,722.00   $    2,839,326.60  
9,4 
Escalera metálica a= 0.90 m. 
Suministro e instal s/plano 
UN 2.00  $   1,164,587.00   $    2,329,174.00  
9,5 
Baranda en tubo galvanizado línea sup 
2" + 2 líneas inf 1 1/2" +anticorr+ 
esmalte instalada h=0.90 m 
ML 10.44  $      156,570.00   $    1,634,590.80  
10 CUBIERTA        $    3,322,279.38  
10,1 
Correa tubo estructural rectangular 
120*60*2.0 mm, con anticorrosivo, 
esmalte e instalación 




Apoyo Tubo Estructural Angulo de 2" 
x  2" x 1/4 
UND. 16.00  $        17,860.00   $       285,760.00  
10,3 
Teja en fibrocemento No.6. Suministro 
e Instal. 
M2 9.12  $        31,341.00   $       285,829.92  
10,4 
Teja en fibrocemento No 8. Suministro 
e Instal. 
M2 22.59  $        31,006.00   $       700,425.54  
10,5 
Teja en fibrocemento No.10. 
Suministro e Instal. 
M2 18.30  $        30,272.00   $       553,977.60  
10,6 
Caballete articulado para teja de 
fibrocemento 




       $    5,082,953.94  
11,01 Punto agua fria PVC  1/2"            UND. 6.00  $        53,004.00   $       318,024.00  
11,02 
Tubería presión PVC RDE 9 1/2". 
Suministro e instal. 
ML 15.75  $          5,391.00   $         84,908.25  
11,03 
Registro de Corte Antifraude 1/2" x 
1/2" Inserto DZR Interior Largo PVC 
alta resistencia. Suministro e Instal. 
UND. 2.00  $        33,413.00   $         66,826.00  
11,04 Punto desagüe sanitario pvc 2" UND. 3.00  $        45,924.00   $       137,772.00  
11,05 Punto desagüe sanitario pvc 3" UND. 2.00  $        72,032.00   $       144,064.00  
11,06 Punto desagüe sanitario pvc 4" UND. 1.00  $      112,599.00   $       112,599.00  
11,07 
Tubería sanitaria PVC 3". Suministro e 
instal. 
ML 2.61  $        25,826.00   $         67,405.86  
11,08 
Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e 
instal. 
ML 18.74  $        35,147.00   $       658,654.78  
11,09 Bajante A.LL.  PVC  3" ML 4.43  $        31,735.00   $       140,586.05  
11,10 Caja de inspección 100 x 100 UND. 1.00  $      570,211.00   $       570,211.00  
11,11 
Tanque elevado 500 lts con conexión y 
distribución PVC de 1/2" y 1". 
Suministro e instal. 
UND. 1.00  $      617,447.00   $       617,447.00  
11,12 
Sistema séptico Ovoide 500 Lt 
(incluye: Tanque séptico, Tanque 
anaeróbico, Tanque aeróbico y Trampa 
de grasas)  
UND. 1.00  $   2,164,456.00   $    2,164,456.00  
12 APARATOS BAÑO Y COCINA        $    1,647,320.00  
12,1 
Sanitario Laguna blanco de Corona o 
similar 
UND. 1.00  $      218,445.00   $       218,445.00  
12,2 
Lavamanos colgar blanco milano o 
similar con grifería 4" cromada tipo 
palanca. Suministro e instal. 
UND. 1.00  $      200,184.00   $       200,184.00  
12,3 
Ducha prysma conjunto individual (tipo 
cromada) 
UND. 1.00  $        47,921.00   $         47,921.00  
12,4 
Juego de Incrustaciones para Baño tipo 
económico (3 piezas). Suministro e 
instal. 
UND. 1.00  $        65,853.00   $         65,853.00  
12,5 
Mesón en acero inoxidable 152 x 52 
cm. 4 puestos gas poceta a la derecha. 
Suministro e Instal. 
UND. 1.00  $      899,687.00   $       899,687.00  
12,6 
Lavadero prefabricado de 60 x 80. 
Suministro e instal. 
UND. 1.00  $      215,230.00   $       215,230.00  
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13 INSTALACIONES ELECTRICAS        $    2,554,714.00  
13,1 
Salida para iluminación en techo, 
incluye tubería  PVC conduit 1/2", 
cable de cobre THWN N° 12, 
accesorios, cajas de paso 
UND. 8.00  $        80,157.00   $       641,256.00  
13,2 
Salida para interruptor sencillo, línea 
decorativa incluye: tubo PVC tipo 
pesado 1/2", cable de cobre, caja 
plástica 5800, terminales PVC y 
readecuación de muro.  
UND. 3.00  $        69,713.00   $       209,139.00  
13,3 
Salida para interruptor doble, línea 
decorativa incluye: tubo PVC tipo 
pesado 1/2", cable de cobre, caja 
plástica 5800,  terminales PVC y 
readecuación de muro. 
UND. 2.00  $        82,942.00   $       165,884.00  
13,4 
Salida para tomacorriente doble con 
polo a tierra, 20A - 125V, salida 
dedicada. Incluye: tubo PVC tipo 
pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG 
(10 m promedio), caja plástica 5800 o 
2400 
UND. 6.00  $      150,444.00   $       902,664.00  
13,5 
Salida para tomacorriente doble con 
polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, 
incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", 
cable de cobre aislado, caja plástica 
5800 o 2400, terminales de derivación, 
incluye aparato 
UND. 3.00  $      165,821.00   $       497,463.00  
13,6 
Tablero monofásico de 6 circuitos con 




$   66,300,783.52 
11% 2a. Administración $     7,293,086.19 
  2% 2b. Imprevistos $     1,326,015.67 
  5% 2c. Utilidad $     3,315,039.18 
  18% 2. TOTAL AIU $   11,934,141.04 
  100% 3. TOTAL  $  78,234,924.56  
Nota. Presupuesto. Elaboración propia. 
Tiempo de ejecución de la obra 
El tiempo de ejecución por unidad de vivienda será de 58 días calendario. 
Figura 31  












Nota. El grafico representa el cronograma de obra de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 
 
141Conclusiones 
 Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas a los habitantes de la zona afectada en 
la vereda la manga se puede deducir que la mayor parte de estas familias necesitan una 
vivienda en palafitos para evitar el desplazamiento en temporadas de invierno. 
 El diseño que se realizó se tuvo en cuenta las características físicas, técnicas y 
económicas de cada uno de los habitantes del sector. 
 Este tipo de diseño está dentro del costo presupuestado por el gobierno nacional para 
viviendas de interés social facilitando la ejecución de un proyecto futuro de este tipo en la 
vereda la Manga. 
Recomendaciones 
 Se debe realizar un plan para la financiación de la implementación del proyecto mediante 
la participación de los organismos gubernamentales y privados dentro de los proyectos 
sociales que impacten las poblaciones más vulnerables. 
 Realizar seguimiento y estudios adicionales frente a la problemática y el impacto de las 
inundaciones de la vereda la Manga del Municipio de Yopal Casanare. 
 Establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan a los habitantes otras 
veredas del departamento de Casanare, acceder a la implementación de los diseños de las 
estructuras habitacionales Sobre Palafitos del presente proyecto. 
 Realizar un monitoreo del impacto social en la vereda la Manga del Municipio de Yopal 
cuando se realice la implementación del presente proyecto durante los 5 años siguientes. 
 Realizar por parte de los entes gubernamentales una mayor inversión en mejoramiento de 
carreteras, saneamiento básico y de servicios Públicos, como medidas de adicionales para 
reducir el impacto de las inundaciones. 
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UND. LONG. ANCHO TOTAL M2
M2 6.01 2.74 16.47
M2 9.47 3.26 30.87
47.34
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )OBJETO :



























































































































































































































































































































1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL
1,1 M3 6.09 0.8 0.2 0.97
1,2 M3 9.47 0.8 0.2 1.52
1,3 M3 9.47 0.8 0.2 1.52
1,4 M3 2.54 0.8 0.2 0.41
1,5 M3 2.54 0.8 0.2 0.41
1,6 M3 2.54 0.8 0.2 0.41
1,7 M3 2.86 0.8 0.2 0.46
1,8 M3 2.86 0.8 0.2 0.46
1,9 M3 2.86 0.8 0.2 0.46
1,10 M3 2.86 0.8 0.2 0.46
1,11 M3 2.86 0.8 0.2 0.46
1,12 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,13 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,14 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,15 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,16 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,17 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,18 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,19 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,20 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,21 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,22 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,23 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,24 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,25 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,26 M3 1.06 0.98 1.06 1.10
1,27 M3 1.06 0.98 1.06 1.10
1,28 M3 1.06 0.98 1.06 1.10
1,29 M3 0.787 0.279 0.597 0.13
21.25
ZAPATA   4 - A




ZAPATA   4 - B
ZAPATA   2 - A
TANQUE SEPTICO
ZAPATA   3 - B
ZAPATA   3 - C
EJE 4 - (A - B)
EJE C - (1 - 5)
TRAMPA DE GRASAS
ZAPATA   1 - A
ZAPATA   2 - C
EJE 2 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)
EJE 1 - (B - C)
ZAPATA   1 - C
ZAPATA   2 - B
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 2.1 Excavacion a mano en material comun
EJE 4 - (B - C)
EJE 5 - (B - C)
EJE 1 - (A - B)
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
CIMENTACION  Excavacion Manual 
EJE A - (1 - 4)
EJE B - (1 - 5)
ZAPATA   5 - C
ZAPATA   3 - A
EJE 3 - (A - B)
ZAPATA   4 - C














































































































































1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL
1,1 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,2 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,3 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,4 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,5 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,6 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,7 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,8 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,9 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,10 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,11 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,12 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,13 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,14 M4 0.8 0.05 0.8 0.03
0.45
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
CONCRETO SOLADO
TOTAL M3
ZAPATA   5 - C
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
3.1 Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi 
ZAPATA   4 - B
ZAPATA   4 - C
ZAPATA   5 - B
ZAPATA   3 - B
ZAPATA   2 - A
ZAPATA   1 - C
ZAPATA   3 - A
ZAPATA   4 - A
ZAPATA   1 - B
ZAPATA   3 - C
ZAPATA   2 - B
ZAPATA   2 - C
ACTIVIDAD : 














































































































































1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL
1,1 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,2 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,3 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,4 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,5 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,6 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,7 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,8 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,9 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,10 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,11 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,12 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,13 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,14 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
2.69
ZAPATA   3 - C
ZAPATA   4 - A
ZAPATA   1 - B
ZAPATA   1 - C
ZAPATA   2 - A
ZAPATA   2 - B
ZAPATA   4 - C
ZAPATA   5 - B
TOTAL M3
ZAPATA   2 - C
ZAPATA   5 - C
ZAPATA   4 - B
ZAPATA   3 - A
ZAPATA   3 - B
CONCRETO ZAPATAS
ZAPATA   1 - A
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )














































































































































1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL
1,1 M3 6.09 0.25 0.2 0.30
1,2 M3 9.47 0.25 0.2 0.47
1,3 M3 9.47 0.25 0.2 0.47
1,4 M3 2.54 0.25 0.2 0.13
1,5 M3 2.54 0.25 0.2 0.13
1,6 M3 2.54 0.25 0.2 0.13
1,7 M3 2.86 0.25 0.2 0.14
1,8 M4 2.86 0.25 0.2 0.14
1,9 M3 2.86 0.25 0.2 0.14
1,10 M3 2.86 0.25 0.2 0.14
1,11 M3 2.86 0.25 0.2 0.14
2.35TOTAL M3
EJE 4 - (A - B)
EJE 1 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)
EJE 4 - (B - C)
EJE 5 - (B - C)
EJE 2 - (B - C)
VIGA CIMENTACION   de ,25 * ,20  cm
EJE A - (1 - 4)
EJE B - (1 - 5)
EJE C - (1 - 5)
EJE 1 - (A - B)
EJE 3 - (A - B)
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )













































































































































CANTIDAD PRODUCTO LONG. (m) PESO
733 #3 0.74 303.76
717 #2 0.64 114.72
160 #2 0.24 9.60
224 #3 0.56 70.25
498.32
5 #3 6.26 17.53
32 #4 6 192.00
11 #3 6 36.96
16 #3 5.25 47.04
28 #4 4.95 138.60
16 #3 4.77 42.74
32 #3 4.5 80.64
16 #3 4.17 37.36
4 #4 3.8 15.20
20 #4 3.7 74.00
24 #3 3.45 46.37
4 #4 3.2 12.80
3 #3 3.2 5.38
4 #4 2.65 10.60
28 #4 2.5 70.00
4 #4 2.15 8.60
8 #3 2 8.96
2 #3 1.74 1.95
8 #3 1.68 7.53
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 3.4 Acero de Refuerzo Grado 60
UNIDAD: KG.
CANTIDAD ACERO 





10 #3 1.62 9.07
30 #3 1.46 24.53
2 #3 1.45 1.62
4 #4 1 4.00
56 #4 2.48 138.88
168 #4 0.94 157.92
1190.27





1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL
1,1 M3 9.47 0.55 0.2 1.04
1,2 M3 9.47 0.55 0.2 1.04
1,3 M3 9.47 0.55 0.2 1.04
1,4 M3 2.44 0.55 0.2 0.27
1,5 M3 2.44 0.55 0.2 0.27
1,6 M3 2.44 0.55 0.2 0.27
1,7 M3 2.44 0.55 0.2 0.27
1,8 M3 2.66 0.55 0.2 0.29
1,9 M3 2.66 0.55 0.2 0.29
1,10 M3 2.66 0.55 0.2 0.29
1,11 M3 2.66 0.55 0.2 0.29
1,12 M3 2.66 0.55 0.2 0.29
1,13 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,14 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,15 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,16 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,17 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,18 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,19 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,20 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,21 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,22 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,23 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,24 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,25 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,26 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
12.83
ZAPATA   2 - B
ZAPATA   2 - C
ZAPATA   5 - B
ZAPATA   5 - C
ZAPATA   3 - A
EJE 4 - (A - B)
EJE C - (1 - 5)
EJE 1 - (B - C)
ZAPATA   4 - B
ZAPATA   2 - A
EJE 5 - (B - C)
ZAPATA   1 - A
ZAPATA   1 - B
ZAPATA   1 - C
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
3.5 Relleno de excavacion (con material local)
RELLENO 
EJE A - (1 - 5
EJE 1 - (A - B)
EJE B - (1 - 5)
OBJETO :
ACTIVIDAD : 
( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
EJE 3 - (A - B)
EJE 5- (A - B)
ZAPATA   4 - C
EJE 2 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)
EJE 4 - (B - C)
ZAPATA   3 - B
ZAPATA   3 - C
ZAPATA   4 - A
TOTAL M3
UNIDAD: M3
5 LONG. ALTO ANCHO TOTAL 
5,1 2.58 0.12 0.20 0.06
5,2 2.58 0.12 0.20 0.06
5,3 2.58 0.12 0.20 0.06
5,4 2.95 0.12 0.20 0.07
5,5 2.95 0.12 0.20 0.07
5,6 2.95 0.12 0.20 0.07
5,7 4.14 0.12 0.20 0.10
5,8 4.14 0.12 0.20 0.10
5,9 4.14 0.12 0.20 0.10
5,10 4.14 0.12 0.20 0.10
5,11 3.66 0.12 0.20 0.09
5,12 3.66 0.12 0.20 0.09
5,13 3.66 0.12 0.20 0.09
5,14 3.66 0.12 0.20 0.09
5,14 2.58 0.12 0.20 0.06
5,15 2.58 0.12 0.20 0.06
5,16 2.58 0.12 0.20 0.06
5,17 1.55 0.2 0.20 0.06
5,18 1.55 0.2 0.20 0.06
5,19 1.55 0.2 0.20 0.06
5,20 1.55 0.2 0.20 0.06
5,21 1.55 0.2 0.20 0.06
5,22 1.55 0.2 0.20 0.06
5,23 1.55 0.2 0.20 0.06
5,24 1.55 0.2 0.20 0.06
5,25 1.55 0.2 0.20 0.06
5,26 1.55 0.2 0.20 0.06
5,27 1.55 0.2 0.20 0.06
5,28 1.55 0.2 0.20 0.06
5,29 1.55 0.2 0.20 0.06
5,30 1.55 0.2 0.20 0.06
M3 2.20
COLUMNA   5 - C
COLUMNA   1 - A
COLUMNA   2 - B
COLUMNA   2 - C
COLUMNA   4 - B'
COLUMNA   4 - C
COLUMNA   5 - A
COLUMNA   5 - B
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
4.1 Columna en concreto de resistencia 3000 psiACTIVIDAD : 
COLUMNETAS 3000 PSI DE .12* 20
COLUMNA   1 - B
COLUMNA   1 - C
COLUMNA   2 - A
COLUMNA   2 - B
COLUMNA   2 - C
COLUMNA   1 - A
COLUMNA   1 - B
COLUMNA   1 - C
COLUMNA   2 - A
TOTAL EN M3
COLUMNA   3 - A
COLUMNA   3 - B
COLUMNA   3 - B'
COLUMNA   3 - C
COLUMNA   3 - A
COLUMNA   3 - B
COLUMNA   3 - C
COLUMNA   4 - A
COLUMNA   4 - A
COLUMNA   4 - B
COLUMNA   4 - B
COLUMNA   4 - C
COLUMNA   5 - B




















































Placa Maciza en Concreto tipo metal








en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro
4mm
Puerta con persiana en
Lamina Cold Rolled cal.








Viga Canal en Concreto
Impermeabilizado y Manto
4.67

























51 2 3 4
UNIDAD: M3
1 LONG. ALTO ANCHO TOTAL
1,1 9.47 0.2 0.12 0.23
1,2 9.47 0.2 0.12 0.23
1,3 1.25 0.2 0.12 0.03
1,4 9.47 0.2 0.12 0.23
1,5 2.62 0.2 0.12 0.06
1,6 2.62 0.2 0.12 0.06
1,7 2.62 0.2 0.12 0.06
1,8 3.02 0.2 0.12 0.07
1,9 3.02 0.2 0.12 0.07
1,10 3.02 0.2 0.12 0.07
1,11 3.02 0.2 0.12 0.07
1,12 3.02 0.2 0.12 0.07
1,13 6.09 0.25 0.2 0.30
1,14 9.47 0.25 0.2 0.47
1,15 1.02 0.25 0.2 0.05
1,16 9.47 0.25 0.2 0.47
1,17 2.54 0.25 0.2 0.13
1,18 2.54 0.25 0.2 0.13
1,19 2.54 0.25 0.2 0.13
1,20 2.86 0.25 0.2 0.14
1,21 2.86 0.25 0.2 0.14
1,22 2.86 0.25 0.2 0.14
1,23 2.86 0.25 0.2 0.14
1,24 2.86 0.25 0.2 0.14
3.66
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
EJE A - (1 - 5)
EJE B - (1 - 5)
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
VIGA  AEREA  ,12 * ,20  cm
4.2 Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi ACTIVIDAD : 
TOTAL M3
EJE 2 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)
EJE 5 - (B - C)
EJE 1 - (B - C)
EJE 2 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)
EJE 4 - (B - C)
EJE 5 - (B - C)
EJE B' - (3 - 4)
EJE 1 - (B - C)
EJE 4 - (B - C)
EJE C - (1 - 5)
EJE 1 - (A - B)
EJE 4 - (A - B)
EJE 5 - (A - B)
EJE 4 - (A - B)
EJE A - (1 - 4)
EJE B - (1 - 5)
EJE B' - (3 - 4)
EJE C - (1 - 5)
EJE 1 - (A - B)
EJE 3 - (A - B)






































































































































MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )





MLEJE 4 - (A - B)
EJE 4 - (B - C)
ML
EJE A - (1 - 3)
EJE B - (1 - 3)
EJE C - (1 - 3)
EJE A - (3 - 4)
EJE B - (3 - 5)
EJE C - (3 - 5)
EJE 2 - (B - C)





































































































































































MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )









LARGO ANCHO ESPESOR TOTAL
1.5 1.49 0 2.24
15.22 1 0 15.22
3.74 1 0 3.74
9.76 1 0 9.76
1.15 1 0 1.15
2.7 1 0 2.70
10.08 1 0 10.08
44.89
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
4.5 Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m. 
OBJETO
EJES B-C Y EJE  (1 - 2)
EJES B-C Y EJE  (2 - 3)
EJES B-B´ Y EJE  (3 - 4)
EJES B´-C Y EJE  (3-4)
EJES B-C Y EJE  (5 -4)
PLACA TANQUE
EJES A-B Y EJE  (1- 4)
ACTIVIDAD : 
UNIDAD: M2
LARGO ANCHO ESPESOR TOTAL
1.5 1.49 0 2.24
15.22 1 0 15.22
3.74 1 0 3.74
9.76 1 0 9.76
1.15 1 0 1.15
2.7 1 0 2.70
10.08 1 0 10.08
44.89
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
4.6 Malla electrosoldada Q-5 o M188
EJES A-B Y EJE  (1- 4)
EJES B-C Y EJE  (2 - 3)
EJES B-B´ Y EJE  (3 - 4)
EJES B´-C Y EJE  (3-4)
OBJETO
MALLA PLACA TANQUE
EJES B-C Y EJE  (5 -4)
EJES B-C Y EJE  (1 - 2)
UNIDAD: M2
1 UND. A TOTAL
1,1 M2 0.04 15.22
1,2 M2 0.04 3.74
1,3 M2 0.04 9.76
1,4 M2 0.04 1.15
1,5 M2 0.04 2.70
1,6 M2 0.04 10.08
1,7 M2 0.04 6.21
48.86
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 5.1 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3
ALISTADO e=0,04m AREA 
EJES A-B Y EJE  (1- 4) 15.22
EJES B-C Y EJE  (1 - 2) 3.74
EJES B-C Y EJE  (2 - 3) 9.76
EJES B-B´ Y EJE  (3 - 4) 1.15
EJES B´-C Y EJE  (3-4) 2.70
































































































































































































































































































































1,1 1 2.58 2.58
1,2 0.28 1 0.28
1,3 3.04 2.58 7.84
1,4 2.99 1 2.99
1,5 1.25 2.58 3.23
1,6 1.67 1 1.67
1,7 0.11 1 0.11
1,8 3.04 2.58 7.84
1,9 2.99 1 2.99
1,10 1.67 1 1.67
1,11 3.18 2.58 2.89 5.31
1,12 1.65 1 1.65
1,13 0.55 2.58 1.42
1,14 1 2.58 2.58
1,15 0.28 1 0.28
1,16 3.04 2.58 7.84
1,17 2.99 1 2.99
1,18 1.25 2.58 3.23
1,19 1.67 1 1.67
1,20 3.14 2.58 8.10
1,21 1.65 1 1.65
1,22 2.62 2.58 3.44 3.32
1,23 1.81 1 1.81
1,24 5.76 0.26 1.50
1,25 3.21 0.65 2.09
1,26 3.02 2.58 2.89 4.90
1,27 3.02 0.33 1.00
1,28 2.02 2.58 5.21
1,29 0.8 1.56 1.25
1,30 2.02 1.56 3.15
1,31 2.45 1 2.45
1,32 2.62 1.07 2.80
1,33 2.22 2.58 5.73
1,34 0.8 1.07 0.86
1,35 2.02 1.07 2.16
1,36 3.02 2.58 7.79
1,37 4.5 0.2 0.90
1,38 1.6 0.2 0.32
1,39 1 0.88 0.88
116.04
EJE 4 - (A - B) - CUCHILLA
MARCO FACHADA
EJE B - (3 - 4) - CUCHILLA
EJE 4 - (B' - C) - CUCHILLA
EJE 3 - (B' - C) - CUCHILLA
EJE 4 - (A - B)
EJE 4 - (B' - C)
TOTAL  MAMPOSTERIA 
EJE 5 - (B - C)
EJE C - (1 - 2)
EJE C - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE 2 - (B - C) - CUCHILLA
EJE B - (2 - 3)
EJE B - (4 - 5)
MUROS MESON COCINA
MARCO FACHADA
EJE B - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE C - (3 - 4) - CUCHILLA
EJE A - (2 - 3)
EJE 3 - (B - B') - CUCHILLA
EJE 4 - (B - B') - CUCHILLA
MAMPOSTERIA BLOQUE No 5- MUROS 
INTERNOS, DIVISORIOS Y PERIMETRALES.
EJE A - (3 - 4) - CUCHILLA
EJE B' - (3 - 4)
EJE C - (4 - 5) - CUCHILLA
EJE 3 - (B' - C)
EJE C - (2 - 3)
EJE C - (3 - 4)
EJE 1 - (A - B)
EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
6.1 Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, con andamio (29 x 12 x 24)
OBJETO :
ACTIVIDAD : 
EJE B - (2 - 3) - CUCHILLA
EJE A - (2 - 3) - CUCHILLA
EJE A - (1 - 2)
EJE A - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE C - (4 - 5)
EJE 2 - (B - C)
EJE 1 - (A - C) - VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL
EJE A - (3 - 4)
EJE C - (2 - 3) - CUCHILLA
EJE B - (4 - 5) - CUCHILLA
UNIDAD: ML
1 UNID. CANT. TOTAL 
ML 1.56                   1.56 
ML 1.56                   1.56 
ML 3.21                   3.21 
6.33TOTAL  ML
EJE 1 - (A - B) - SOBRE VIGA CANAL
EJE 1 - (A - B) - SOBRE VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - SOBRE VIGA CANAL
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )








1,1 5.77 2.71 1.00                 15.64 
1,2 5.96 1 1.00                   5.96 
1,3 0.33 1 2.00                   0.66 
1,4 3.20 2.71 2.00                 17.34 
1,5 4.18 1 2.00                   8.36 
1,6 2.07 1 2.00                   4.14 
1,7 3.34 2.71 2.89 1.00                   6.16 
1,8 2.11 1 1.00                   2.11 
1,9 0.55 2.71 2.00                   2.98 
1,10 1.2 2.71 1.00                   3.25 
1,11 0.34 1 1.00                   0.34 
1,12 3.2 2.71 1.00                   8.67 
1,13 4.18 1 1.00                   4.18 
1,14 1.25 2.71 1.00                   3.39 
1,15 3.34 2.71 1.00                   9.05 
1,16 2.11 1 1.00                   2.11 
1,17 2.62 2.71 3.44 2.00                   7.32 
1,18 1.81 1 2.00                   3.62 
1,19 5.76 0.36 2.00                   4.15 
1,20 3.21 0.75 2.00                   4.82 
1,21 3.02 2.71 2.89 2.00                 10.59 
1,22 3.02 0.48 2.00                   2.90 
1,23 2.22 2.71 2.00                 12.03 
1,24 3.02 1.71 1.00                   5.16 
1,25 2.53 1 2.00                   5.06 
1,26 1.72 1.32                       -   
1,27 2.62 1.44 2.00                   7.55 
1,28 2.22 2.71 2.00                 12.03 
1,29 3.02 1.19 1.00                   3.59 
1,30 3.02 2.71 2.00                 16.37 
1,31 4.7 0.2 2.00                   1.88 
1,32 1.6 0.2 2.00                   0.64 
1,33 0.6 0.88 2.00                   1.06 
193.11
EJE C - (3 - 4)
EJE B - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE B - (2 - 3)
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 7.1 Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones
PAÑETE
EJE C - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE C - (1 - 2)
EJE C - (2 - 3) - CUCHILLA
EJE A - (1 - 4)
EJE A - (1 - 4) - CUCHILLA
EJE C - (2 - 3)
EJE 3 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL
EJE 1 - (A - C) - VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL
EJE C - (4 - 5)
EJE B - (2 - 3) - CUCHILLA
EJE B - (3 - 4) - CUCHILLA
EJE B - (4 - 5)
EJE B - (4 - 5) - CUCHILLA
EJE B' - (3 - 4)
TOTAL  PAÑETE
MARCO FACHADA
EJE C - (4 - 5) - CUCHILLA
EJE 1 - (A - B)
EJE 2 - (B - C)
EJE 2 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 3 - (B' - C)
EJE 4 - (A - B) - SALPICADERO
MARCO FACHADA
MUROS MESON COCINA
EJE 4 - (A - B)
EJE 4 - (A - B) - CUCHILLA
EJE 4 - (B' - C)
EJE 4 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 5 - (B - C)
UNIDAD: M2
1 UND. A B C LARGO TOTAL VR. UNIT.
1,1 M2 1.00 2.88 2.88
1,2 M2 1.32 14.64 19.32




PERIMETRO MURO VIGA CANAL 1
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )








2.86 2.78 3.44 1.00                   4.51 
1.81 1 1.00                   1.81 
3.21 0.85 1.00                   2.73 
4.7 0.2 2.00                   1.88 
3.2 0.2 2.00                   1.28 





EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL
EJE 1 - (A - B)
ALFAJIA
TOTAL  GRANIPLAST
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )







0.33 1 1.00                   0.33 
1.32 2.51 1.00                   3.31 
0.33 1 1.00                   0.33 
3.02 0.36 1.00                   1.09 
3.02 2.71 2.89 1.00                   5.29 
3.02 0.45 1.00                   1.36 
6 4.33 1.00                 25.98 
2.74 1.97 1.00                   5.40 
3.26 5.38 1.00                 17.54 
2.15 0.2 2.00                   0.86 
61.49
CUBIERTA DEL EJE 3 AL EJE 4  ENTRE EJES (A - B)
CUBIERTA DEL EJE 3 AL EJE 5  ENTRE EJES (B - C)
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 7.4 Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar 3 manos sobre muros
PINTURA EXTERIOR
CUBIERTA DEL EJE 1 AL EJE 3  ENTRE EJES (A - C)
EJE 2 - (B - C)
EJE 2 - (B - C) - CUCHILLA
EJE C - (1 - 2)
EJE C - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE B - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL
PLACA GOTERO







1,1 5.77 2.71 1.00                 15.64 
1,2 5.79 1 1.00                   5.79 
1,3 0.33 1 1.00                   0.33 
1,4 3.20 2.71 2.00                 17.34 
1,5 4.18 1 2.00                   8.36 
1,6 2.07 1 2.00                   4.14 
1,7 3.34 2.71 2.89 1.00                   6.16 
1,8 2.11 1 1.00                   2.11 
1,9 0.55 3.58 1.00                   1.97 
1,10 1.2 2.71                       -   
1,11 0.34 1                       -   
1,12 3.2 2.71 1.00                   8.67 
1,13 4.18 1 1.00                   4.18 
1,14 1.25 0.78 1.00                   0.98 
1,15 3.34 2.71 1.00                   9.05 
1,16 2.11 1 1.00                   2.11 
1,17 2.62 2.71 3.44 1.00                   3.66 
1,18 1.81 1                       -   
1,19 2.62 0.36 1.00                   0.94 
1,20 3.21 0.75                       -   
1,21 3.02 2.71 2.89 1.00                   5.29 
1,22 3.02 0.48 1.00                   1.45 
1,23 2.22 3.58 1.00                   7.95 
1,24 3.02 1.71 1.00                   5.16 
1,25 2.53 1 2.27 2.00                   0.52 
1,26 1.72 1.32                       -   
1,27 2.62 1.44 2.00                   7.55 
1,28 2.22 3.58 1.00                   7.95 
1,29 3.02 1.19 1.00                   3.59 
1,30 3.02 2.71 2.00                 16.37 
1,31 4.7 0.2                       -   
1,32 1.6 0.2                       -   
1,33 0.5 0.88 2.00                   0.88 
148.14TOTAL  PINTURA
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 7.5 Vinilo interior sobre pañete 3 manos
PINTURA
EJE A - (1 - 4)
EJE A - (1 - 4) - CUCHILLA
EJE B - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE B - (2 - 3)
EJE B - (2 - 3) - CUCHILLA
EJE B - (3 - 4) - CUCHILLA
EJE B - (4 - 5)
EJE B - (4 - 5) - CUCHILLA
EJE B' - (3 - 4)
EJE C - (1 - 2)
EJE C - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE C - (2 - 3)
EJE C - (2 - 3) - CUCHILLA
EJE C - (3 - 4)
EJE C - (4 - 5)
EJE C - (4 - 5) - CUCHILLA
EJE 1 - (A - B)
EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL
EJE 3 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 4 - (A - B)
EJE 4 - (A - B) - SALPICADERO
EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL
EJE 2 - (B - C)
EJE 2 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 3 - (B' - C)
EJE 4 - (A - B) - CUCHILLA
EJE 4 - (B' - C)
EJE 4 - (B - C) - CUCHILLA













EJES B-C Y EJE  (5 -4) 10.08
EJES B-C Y EJE  (2 - 3) 9.76
EJES B-B´ Y EJE  (3 - 4) 1.15
EJES B´-C Y EJE  (3-4) 2.70
ENCHAPE AREA 
EJES A-B Y EJE  (1- 4) 15.22
EJES B-C Y EJE  (1 - 2) 3.74
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )






























































































































































































































































































































1.1 M2 6.01 1.8 10.82





MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 8.2 Enchape pared león  25x35 cm blanco de corona o similar
COCINA SALPICADERO



























































































































































































































































































































1 UND. LARGO ALTO TOTAL VR. UNIT.
1,1 M2 1.6 1.8 2.88
1,2 M2 1.5 0.84 1.26
1,3 M2 1.7 1.35 2.30
1,4 M2 1.7 1.35 2.30
8.73
V-03 FACHADA EJE B (4 - 5)
TOTAL  VENTANAS
V-01 FACHADA EJE 1 (A - B)
V-02 FACHADA COCINA EJE 4 (A - B)
V-03 FACHADA EJE 2 (B - C)
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
9.1 Ventana en lamina cold rollled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm . Suministro e instal.
VENTANA EN LAMINA COLD ROLLLED CALIBRE 18, 
PINTADA M² E INSTALADA, CON VIDRIO INCOLORO 




1 UND. LARGO ALTO TOTAL VR. UNIT.
1,1 M2 1.6 0.35 0.56
1,2 M2 1.5 0.35 0.53
1,3 M2 1.7 0.35 0.60
1,4 M2 1.7 0.35 0.60
1,5 M2 1 0.35 0.35
1,6 M2 0.9 0.35 0.32
1,7 M2 0.7 0.35 0.25
3.19TOTAL  PERSIANAS
V-03 FACHADA EJE B (4 - 5)




V-03 FACHADA EJE 2 (B - C)
V-02 FACHADA COCINA EJE 4 (A - B)
P-01 ACCESO PRINCIPAL 
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 9.2 Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.
UNIDAD: M2
1 UND. LARGO ALTO TOTAL VR. UNIT.
M2 1 2.04 2.04
M2 0.9 2.04 1.84
M2 0.7 2.04 1.43
5.30TOTAL  PUERTAS
P-03 ACCESO BAÑO
P-01 ACCESO PRINCIPAL 
P-02 ACCESO PATIO
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
9.3 Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instal.
PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 




1 UNID. CANT. TOTAL 
1,1 UN 1                    1.00 
1,2 UN 1                    1.00 
2.00
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )














Ventana Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro 4mm
Marco en Bloque No.























Muro Pañetado y Pintado.48



















Alfajía en Concreto 3000 PSI.07
Caballete Fijo
1.70
Parapeto Pañetado y con Graniplast
NF+2.58
Placa Maciza en Concreto
tipo metal Deck espesor 8






1 UNID. CANT. TOTAL 
1,1 ML 1.6                    1.60 
1,2 ML 2.12                    2.12 
1,3 ML 2.24                    2.24 
1,4 ML 2.24                    2.24 
1,5 ML 2.24                    2.24 
                        -   
10.44TOTAL  ML





MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )











Ventana Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro 4mm
Marco en Bloque No.























Muro Pañetado y Pintado.48



















Alfajía en Concreto 3000 PSI.07
Caballete Fijo
1.70
Parapeto Pañetado y con Graniplast
NF+2.58
Placa Maciza en Concreto
tipo metal Deck espesor 8






1 UND. LARGO CANT. TOTAL 
1.1 ML 2.62 3 7.86
1.2 ML 3.02 5 15.10
1.3 0.00
22.96
EJES A - B Y EJE  (2 - 4)
EJES B - C Y EJE  (2 - 5)
TOTAL  ML
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )






























































































































































1 UND. CANT. TOTAL 
1.1 UND. 6 6.00
1.2 UND. 10 10.00
16.00
EJES A - B Y EJE  (2 - 4)
EJES B - C Y EJE  (2 - 5)
TOTAL UNIDADES
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 10.2 Apoyo Tubo Estructural Angulo de 2" x  2" x 1/4
CUBIERTA
UNIDAD: M2
1 UND. ANCHO LARGO TOTAL 
1.1 M2 6 1.52 9.12
9.12
CUBIERTA DEL EJE 1 AL EJE 2  ENTRE EJES (A - C)
TOTAL  M2
CUBIERTA
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )








































Placa Maciza en Concreto tipo metal








en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro
4mm
Puerta con persiana en
Lamina Cold Rolled cal.








Viga Canal en Concreto
Impermeabilizado y Manto
4.67

























51 2 3 4
UNIDAD: M2
1 UND. ANCHO LARGO TOTAL 
1,1 M2 6 2.44 14.64
1,2 M2 3.26 2.44 7.95
22.59
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 10.4 Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.
CUBIERTA
CUBIERTA DEL EJE 1 AL EJE 2  ENTRE EJES (A - C)







































Placa Maciza en Concreto tipo metal








en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro
4mm
Puerta con persiana en
Lamina Cold Rolled cal.








Viga Canal en Concreto
Impermeabilizado y Manto
4.67

























51 2 3 4
UNIDAD: M2
1 UND. ANCHO LARGO TOTAL 




MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 10.5 Teja en fibrocemento No.10. Suministro e Instal.
CUBIERTA







































Placa Maciza en Concreto tipo metal








en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro
4mm
Puerta con persiana en
Lamina Cold Rolled cal.








Viga Canal en Concreto
Impermeabilizado y Manto
4.67

























51 2 3 4
UNIDAD: ML
1 UND. ANCHO LARGO TOTAL 
1.1 ML 6 6.00
6.00
CUBIERTA EJE 3  ENTRE EJES (A - C)
TOTAL  ML
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 10.6 Caballete articulado para teja de fibrocemento
CUBIERTA
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 1 1.00
1,2 UND. 1 1.00
1,3 UND. 1 1.00
1,4 UND. 1 1.00
1,5 UND. 1 1.00








MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )



















































































1 UND. CANT. TOTAL 
1.1 ML 6.71 6.71
1.1 ML 2.92 2.92






MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

























































































1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 1 1.00




MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )





















































































1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 1 1.00
1,2 UND. 1 1.00







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 11.4 Punto desagüe sanitario pvc 2"
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 1 1.00





MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 11.5 Punto desagüe sanitario pvc 3"
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 11.6 Punto desagüe sanitario pvc 4"
UBICACIÓN
UNIDAD: ML
1 UND. CANT. TOTAL 
1.1 ML 1 1.00
1.1 ML 0.8 0.80
1.1 ML 0.81 0.81
2.61
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )







1 UND. CANT. TOTAL 
1.1 ML 1.4 1.40
1.1 ML 2.34 2.34
1.1 ML 15 15.00
18.74
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )







1 UND. CANT. TOTAL 






MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )





1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 11.10 Caja de inspeccion 100 x 100
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 11.11 Tanque elevado 500 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 11.12 Sistema septico Ovoide 500 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico, Tanque aerobico y Trampa de grasas) 
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 12.1 Sanitario Laguna blanco de Corona o similar
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 12.2 Lavamanos colgar blanco milano o similar con griferia 4" cromada tipo palanca. Suministro e instal.
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 12.3 Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada)
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 1 1.00
1.00TOTAL  UNIDADES
BAÑO
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 12.4 Juego de Incrustaciones para Baño tipo economico (3 piezas). Suministro e instal.
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 12.5 Meson en acero inoxidable 152 x 52 cm. 4 puestos gas poceta a la derecha. Suministro e Instal.
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 12.6 Lavadero prefabricado de 60 x 80. Suministro e instal.
UBICACIÓN
UNIDAD: UND.
1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 1 1.00
1,2 UND. 2 2.00
1,3 UND. 1 1.00
1,4 UND. 1 1.00
1,5 UND. 1 1.00
1,6 UND. 1 1.00
1,7 UND. 1 1.00
8.00
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

















































1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 1 1.00
1,2 UND. 1 1.00






MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 
13.2 Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  terminales 













































1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 1 1.00







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 
13.3 Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  terminales 
PVC y readecuación de muro.
UBICACIÓN










































1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 2 2.00
1,2 UND. 2 2.00
1,3 UND. 2 2.00
6.00
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 
13.4 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 













































1 UND. CANT. TOTAL 
1,1 UND. 1 1.00
1,2 UND. 1 1.00
1,3 UND. 1 1.00
3.00
MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )
ACTIVIDAD : 
13.5 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, 













































1 UND. CANT. TOTAL 







MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 
OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )







































5 4 3 2 1
0.
34












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,920.00  115.00 0.0600
Durmiente - abarco 4 x 4 m
 3,247.00  65.00 0.0200
Puntilla con cabeza 2" lb
 180.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  567.00 0.2800
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 567.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  5,671.00 0.2800
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 5,671.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 6,418.00  706.00 11.0000
.Administracion  % 
 6,418.00  128.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 6,418.00  321.00 5.0000
.Utilidad  % 
 1,155.00
Valor Unitario Total  7,573.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,013.00  1,499.00 1.4800
Herramienta menor 5% M.O. AA HR
 1,499.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  29,974.00 1.4800
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 29,974.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,473.00  3,462.00 11.0000
.Administracion  % 
 31,473.00  629.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 31,473.00  1,574.00 5.0000
.Utilidad  % 
 5,665.00
Valor Unitario Total  37,138.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 393,100.00  393,100.00 1.0000
Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2  (Basico, 5% Desperdicio) m³
 393,100.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,013.00  2,836.00 2.8000
Herramienta menor 5% M.O. AA HR
 2,836.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  56,708.00 2.8000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 56,708.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 452,644.00  49,791.00 11.0000
.Administracion  % 
 452,644.00  9,053.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 452,644.00  22,632.00 5.0000
.Utilidad  % 
 81,476.00
Valor Unitario Total  534,120.00
Redondeo :
 0













Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 425,517.00  425,517.00 1.0000
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³
 2,078.00  6,234.00 3.0000
Durmiente - ordinario 5 x 5 m
 3,247.00  325.00 0.1000
Puntilla con cabeza 2" lb
 5,702.00  17,106.00 3.0000
Tabla chapa ordinario 0.30 m
 3,443.00  1,722.00 0.5000
Vara de clavo 3M -1 m
 450,904.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  18,225.00 9.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 4,561.00  6,842.00 1.5000
Vibrador de concreto HR
 25,067.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  182,277.00 9.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 182,277.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  149.00 0.0200




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 658,397.00  72,424.00 11.0000
.Administracion  % 
 658,397.00  13,168.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 658,397.00  32,920.00 5.0000
.Utilidad  % 
 118,512.00
Valor Unitario Total  776,909.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 425,517.00  425,517.00 1.0000
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³
 2,078.00  7,315.00 3.5200
Durmiente - ordinario 5 x 5 m
 3,247.00  4,773.00 1.4700
Puntilla con cabeza 2" lb
 3,483.00  10,832.00 3.1100
Repisa Ordinario 3 m m
 448,437.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  16,504.00 8.1500
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 4,561.00  1,460.00 0.3200
Vibrador de concreto HR
 17,964.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  165,062.00 8.1500
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 165,062.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 631,463.00  69,461.00 11.0000
.Administracion  % 
 631,463.00  12,629.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 631,463.00  31,573.00 5.0000
.Utilidad  % 
 113,663.00
Valor Unitario Total  745,126.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 4,343.00  4,560.00 1.0500
Acero de refuerzo 60000 Psi kg
 5,995.00  180.00 0.0300
Alambre Negro  No 18 kg




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  64.00 0.0318
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 64.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  644.00 0.0318
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 644.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  7.00 0.0010




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,565.00  612.00 11.0000
.Administracion  % 
 5,565.00  111.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 5,565.00  278.00 5.0000
.Utilidad  % 
 1,001.00
Valor Unitario Total  6,566.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  1,296.00 0.6400
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,296.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  12,962.00 0.6400
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 12,962.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 14,258.00  1,568.00 11.0000
.Administracion  % 
 14,258.00  285.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 14,258.00  713.00 5.0000
.Utilidad  % 
 2,566.00
Valor Unitario Total  16,824.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 425,517.00  425,517.00 1.0000
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³
 3,247.00  9,741.00 3.0000
Puntilla con cabeza 2" lb
 3,483.00  25,287.00 7.2600
Repisa Ordinario 3 m m
 9,759.00  25,764.00 2.6400
Tabla burra cedro macho 0.30 m
 486,309.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 24,600.00  4,920.00 0.2000
Andamio tubular estandar con tijeras mes
 2,025.00  24,300.00 12.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 247.00  3,458.00 14.0000
Paral telescopico a 3.70 m d
 4,561.00  3,041.00 0.6667
Vibrador de concreto HR
 35,719.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  243,036.00 12.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 243,036.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 765,064.00  84,157.00 11.0000
.Administracion  % 
 765,064.00  15,301.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 765,064.00  38,253.00 5.0000
.Utilidad  % 
 137,711.00
Valor Unitario Total  902,775.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 425,517.00  425,517.00 1.0000
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³
 4,010.00  9,624.00 2.4000
Puntilla con cabeza 2 1/2" lb
 3,483.00  15,778.00 4.5300
Repisa Ordinario 3 m m
 5,056.00  35,392.00 7.0000
Tabla burra ordinario 0.30 m
 3,443.00  14,185.00 4.1200
Vara de clavo 3M -1 m
 500,496.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 24,600.00  24,600.00 1.0000
Andamio tubular estandar con tijeras mes
 2,025.00  30,375.00 15.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 247.00  7,410.00 30.0000
Paral telescopico a 3.70 m d
 4,561.00  1,460.00 0.3200
Vibrador de concreto HR
 63,845.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  303,795.00 15.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 303,795.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  894.00 0.1200




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 869,030.00  95,593.00 11.0000
.Administracion  % 
 869,030.00  17,381.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 869,030.00  43,452.00 5.0000
.Utilidad  % 
 156,426.00
Valor Unitario Total  1,025,456.00
Redondeo :
 0













Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 425,517.00  6,127.00 0.0144
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³
 4,010.00  401.00 0.1000
Puntilla con cabeza 2 1/2" lb
 3,100.00  2,170.00 0.7000
Tabla chapa ordinaria 0.20 m
 8,698.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 154.00  462.00 3.0000
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR
 2,025.00  1,519.00 0.7500
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,981.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  15,190.00 0.7500
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 15,190.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 25,869.00  2,846.00 11.0000
.Administracion  % 
 25,869.00  517.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 25,869.00  1,293.00 5.0000
.Utilidad  % 
 4,656.00
Valor Unitario Total  30,525.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 460,039.00  460,039.00 1.0000
Concreto impermeabilizado 3000 Psi .210 Kg/cm2 (Basico, 5% 
desperdicio)
m³
 48,138.00  14,441.00 0.3000
Formaleta (1 uso) m²
 3,247.00  4,871.00 1.5000
Puntilla con cabeza 2" lb
 3,483.00  18,112.00 5.2000
Repisa Ordinario 3 m m
 5,056.00  40,701.00 8.0500
Tabla burra ordinario 0.30 m
 3,443.00  16,320.00 4.7400
Vara de clavo 3M -1 m
 554,484.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  38,678.00 19.1000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 4,561.00  6,842.00 1.5000
Vibrador de concreto HR
 45,520.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  386,832.00 19.1000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 386,832.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 986,836.00  108,552.00 11.0000
.Administracion  % 
 986,836.00  19,737.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 986,836.00  49,342.00 5.0000
.Utilidad  % 
 177,631.00
Valor Unitario Total  1,164,467.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 4.5   Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.07 m 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 425,517.00  29,786.00 0.0700
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³
 18,119.00  1,812.00 0.1000
Formaleta entrepiso (incluye: camilla, parales, cerchas y 
cruzetas)
m²
 56,790.00  62,469.00 1.1000
Lamina metaldeck 2" cal 22 o 0.75 mm m²
 14,101.00  503.00 0.0357
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8" kg
 94,570.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 154.00  388.00 2.5200
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR
 5,504.00  826.00 0.1500
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR
 2,025.00  1,276.00 0.6300
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 6,576.00  1,190.00 0.1810
Pluma grua o Malacate HR
 4,561.00  849.00 0.1862
Vibrador de concreto HR
 4,529.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  12,759.00 0.6300
Cuadrilla AA (Albañileria) h








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 116,425.00  12,807.00 11.0000
.Administracion  % 
 116,425.00  2,329.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 116,425.00  5,821.00 5.0000
.Utilidad  % 
 20,957.00
Valor Unitario Total  137,382.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 17,859.00  18,752.00 1.0500
Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m) m²
 18,752.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,013.00  54.00 0.0535
Herramienta menor 5% M.O. AA HR
 54.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  1,084.00 0.0535
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 1,084.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  22.00 0.0030




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 19,912.00  2,190.00 11.0000
.Administracion  % 
 19,912.00  398.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 19,912.00  996.00 5.0000
.Utilidad  % 
 3,584.00
Valor Unitario Total  23,496.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  1,000.00 10.0000
Agua para obra l
 24,693.00  1,185.00 0.0480
Arena lavada de rio m³




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  810.00 0.4000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 810.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  8,101.00 0.4000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 8,101.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  142.00 0.0190
Transporte de materiales - t t
 23,642.00  1,135.00 0.0480




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 22,348.00  2,458.00 11.0000
.Administracion  % 
 22,348.00  447.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 22,348.00  1,117.00 5.0000
.Utilidad  % 
 4,022.00
Valor Unitario Total  26,370.00
Redondeo :
 0













Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,358.00  18,021.00 13.2700
Bloque No. 5 und
 324,224.00  3,242.00 0.0100
Mortero  1:4 (desperdicio 5%) m³
 21,263.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 154.00  131.00 0.8500
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR
 2,025.00  1,721.00 0.8500
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 3,357.00  17.00 0.0050
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm
 1,869.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  17,215.00 0.8500
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 17,215.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  462.00 0.0620




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 40,809.00  4,489.00 11.0000
.Administracion  % 
 40,809.00  816.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 40,809.00  2,040.00 5.0000
.Utilidad  % 
 7,345.00
Valor Unitario Total  48,154.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 4,343.00  3,170.00 0.7300
Acero de refuerzo 60000 Psi kg
 5,995.00  120.00 0.0200
Alambre Negro  No 18 kg
 24,693.00  247.00 0.0100
Arena lavada de rio m³
 525.00  373.00 0.7100
Cemento gris kg
 425,517.00  4,468.00 0.0105
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³
 1,920.00  691.00 0.3600
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m m
 4,536.00  816.00 0.1800
Tabla chapa ordinario 0.10 m
 9,885.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  1,350.00 0.6667
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,350.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  13,503.00 0.6667
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 13,503.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  11.00 0.0015
Transporte de materiales - t t
 23,642.00  236.00 0.0100




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 24,985.00  2,748.00 11.0000
.Administracion  % 
 24,985.00  500.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 24,985.00  1,249.00 5.0000
.Utilidad  % 
 4,497.00
Valor Unitario Total  29,482.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,955.00  2,978.00 0.5000
Filos y dilataciones Mortero 1:3 m
 367,896.00  8,094.00 0.0220
Mortero  1:3 (desperdicio 5%) m³
 11,072.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 24,600.00  30.00 0.0012
Andamio tubular estandar con tijeras mes
 2,025.00  992.00 0.4900
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 3,357.00  17.00 0.0051
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm
 1,039.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  9,924.00 0.4900
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 9,924.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 22,035.00  2,424.00 11.0000
.Administracion  % 
 22,035.00  441.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 22,035.00  1,102.00 5.0000
.Utilidad  % 
 3,967.00
Valor Unitario Total  26,002.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 7.2   Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 40,044.00  5,006.00 0.1250
Alumol, recubrimiento de aluminio kg
 207,060.00  10,146.00 0.0490
Sikafelt  rollo 1.2m*40 m o 48 m2 und
 28,572.00  20,000.00 0.7000
Sikatecho E (impermeabilizante asfaltico * 3.5 kg) und
 35,152.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  1,473.00 0.7272
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,473.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  14,728.00 0.7272
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 14,728.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  19.00 0.0026




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 51,372.00  5,651.00 11.0000
.Administracion  % 
 51,372.00  1,027.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 51,372.00  2,569.00 5.0000
.Utilidad  % 
 9,247.00
Valor Unitario Total  60,619.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  80.00 0.8000
Agua para obra l
 3,477.00  11,474.00 3.3000
Graniplast  esgrafiado kg
 1,283.00  257.00 0.2000
Lija de agua No 180 und
 11,811.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 154.00  103.00 0.6700
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR
 2,803.00  623.00 0.2222
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR
 726.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 28,033.00  6,229.00 0.2222
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h
 6,229.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 18,766.00  2,064.00 11.0000
.Administracion  % 
 18,766.00  375.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 18,766.00  938.00 5.0000
.Utilidad  % 
 3,377.00
Valor Unitario Total  22,143.00
Redondeo :
 0













Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 64,951.00  9,743.00 0.1500
Koraza Vinilo exterior gal
 7,453.00  1.00 0.0002
Transporte de materiales - t t
 9,744.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,803.00  623.00 0.2222
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR
 623.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 28,033.00  6,229.00 0.2222
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h
 6,229.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 16,596.00  1,826.00 11.0000
.Administracion  % 
 16,596.00  332.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 16,596.00  830.00 5.0000
.Utilidad  % 
 2,988.00
Valor Unitario Total  19,584.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 55,444.00  3,327.00 0.0600
Vinilo tipo viniltex interior tipo 1 de alta calidad gal
 3,327.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 24,600.00  54.00 0.0022
Andamio tubular estandar con tijeras mes
 2,803.00  623.00 0.2222
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR
 3,357.00  30.00 0.0090
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm
 707.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 28,033.00  6,229.00 0.2222
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h
 6,229.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  1.00 0.0002




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 10,264.00  1,129.00 11.0000
.Administracion  % 
 10,264.00  205.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 10,264.00  513.00 5.0000
.Utilidad  % 
 1,847.00
Valor Unitario Total  12,111.00
Redondeo :
 0













Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  160.00 1.6000
Agua para obra l
 5,013.00  1,755.00 0.3500
Boquilla lista junta normal kg
 33,433.00  35,105.00 1.0500
Ceramica duropiso 33.8 x 33.8 o similar m²
 1,461.67  5,847.00 4.0000
Pegacor blanco adhesivo cerámico kg
 42,867.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  1,418.00 0.7000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,418.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  14,177.00 0.7000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 14,177.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  232.00 0.0311




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 58,694.00  6,456.00 11.0000
.Administracion  % 
 58,694.00  1,174.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 58,694.00  2,935.00 5.0000
.Utilidad  % 
 10,565.00
Valor Unitario Total  69,259.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  350.00 3.5000
Agua para obra l
 1,102.00  882.00 0.8000
Cemento blanco kg
 22,520.33  23,646.00 1.0500
Enchape pared león  25x35 cm blanco de corona o similar m²
 1,461.67  4,604.00 3.1500
Pegacor blanco adhesivo cerámico kg
 29,482.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  1,691.00 0.8350
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,691.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  16,911.00 0.8350
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 16,911.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  98.00 0.0132




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 48,182.00  5,300.00 11.0000
.Administracion  % 
 48,182.00  964.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 48,182.00  2,409.00 5.0000
.Utilidad  % 
 8,673.00
Valor Unitario Total  56,855.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 9.1   Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 4,205.00  8,158.00 1.9400
Angulo o perfil  3/4" x 3/4" x 1/8" m
 43,230.00  9,943.00 0.2300
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal
 3,920.00  6,860.00 1.7500
Bisagra acero inoxi 3" tipo mariposa o similar und
 8,250.00  8,250.00 1.0000
Esmalte sobre ventanas en lamina (incluye anticorrosivo) m²
 17,046.00  17,046.00 1.0000
Instalacion carpinteria metalica ventanas m²
 177,164.00  77,952.00 0.4400
Lamina cold rolled cal 18  (2.44 m  x 1.22 m) und
 1,914.50  1,915.00 1.0000
Manija para ventana und
 14,543.00  2,327.00 0.1600
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg
 55,000.00  55,000.00 1.0000
Vidrio incoloro 4 mm o transparente crudo m²
 187,451.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 3,852.00  6,934.00 1.8000
Herramienta menor 10% M.O. HH HR
 6,934.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 38,520.00  69,336.00 1.8000
Cuadrilla HH (Metalicas) h
 69,336.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  298.00 0.0400




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 264,019.00  29,042.00 11.0000
.Administracion  % 
 264,019.00  5,280.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 264,019.00  13,201.00 5.0000
.Utilidad  % 
 47,523.00
Valor Unitario Total  311,542.00
Redondeo :
 0













Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 15,255.00  16,018.00 1.0500
Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo) m²
 24,629.00  24,629.00 1.0000
Instalacion carpinteria metalica con mortero 1:4 m²
 170,000.00  170,000.00 1.0000
Persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 m²
 210,647.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 210,647.00  23,171.00 11.0000
.Administracion  % 
 210,647.00  4,213.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 210,647.00  10,532.00 5.0000
.Utilidad  % 
 37,916.00
Valor Unitario Total  248,563.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 9.3   Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 43,230.00  4,323.00 0.1000
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal
 3,920.00  2,940.00 0.7500
Bisagra acero inoxi 3" tipo mariposa o similar und
 55,482.00  2,219.00 0.0400
Esmalte  mate supersintético 1era calidad gal
 24,629.00  24,629.00 1.0000
Instalacion carpinteria metalica con mortero 1:4 m²
 177,164.00  265,746.00 1.5000
Lamina cold rolled cal 18  (2.44 m  x 1.22 m) und
 183,609.00  91,805.00 0.5000
Marco puerta en lamina cold rolled cal. 18, de 0.80 x 2.10 m. 
Ancho marco 14 - 15 cm. Suministro e instal.
und
 14,543.00  14,107.00 0.9700
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg
 405,769.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,504.00  5,504.00 1.0000
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR
 5,504.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,019.00  124,076.00 4.0000
Cuadrilla DD (Carpinteria) h
 124,076.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  373.00 0.0500




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 535,722.00  58,929.00 11.0000
.Administracion  % 
 535,722.00  10,714.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 535,722.00  26,786.00 5.0000
.Utilidad  % 
 96,429.00
Valor Unitario Total  632,151.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 9.4   Baranda en tubo galvanizado línea sup 2" + 2 líneas inf 1 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 43,230.00  3,026.00 0.0700
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal
 63,947.00  6,395.00 0.1000
Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco gal
 8,520.00  2,130.00 0.2500
Platina 3/16" x 2" m
 14,543.00  4,363.00 0.3000
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg
 15,325.00  32,183.00 2.1000
Tubo cerramiento Galvanizado Ø=1 1/2"  e=0.075" (1.9 mm) m
 14,879.00  15,623.00 1.0500
Tubo cerramiento Galvanizado Ø=2"  1.5 mm m
 63,720.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,504.00  826.00 0.1500
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR
 2,803.00  1,402.00 0.5000
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR
 3,852.00  6,934.00 1.8000
Herramienta menor 10% M.O. HH HR
 9,162.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 28,033.00  14,017.00 0.5000
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h
 38,520.00  69,336.00 1.8000
Cuadrilla HH (Metalicas) h
 83,353.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  335.00 0.0450




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 156,570.00  17,223.00 11.0000
.Administracion  % 
 156,570.00  3,131.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 156,570.00  7,829.00 5.0000
.Utilidad  % 
 28,183.00
Valor Unitario Total  184,753.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,484.00  16,452.00 3.0000
Angulo o perfil  1" x 1" x  1/8" m
 43,230.00  8,646.00 0.2000
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal
 9,083.00  545.00 0.0600
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar und
 55,482.00  11,096.00 0.2000
Esmalte  mate supersintético 1era calidad gal
 130,559.00  289,841.00 2.2200
Lamina alfajor 1/8" (3 mm) m²
 239,685.00  39,548.00 0.1650
Lamina HR 1/4" m²
 14,543.00  8,310.00 0.5714
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg
 1,155.00  9,240.00 8.0000
Tornillo Ø= 1/2 x 1 1/2"  G-8 con T. A.  R.O und
 148,975.00  607,818.00 4.0800
Tubo estructural rectangular 100*200*6 mm m
 991,496.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,504.00  2,752.00 0.5000
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR
 3,852.00  15,408.00 4.0000
Herramienta menor 10% M.O. HH HR
 2,509.00  627.00 0.2500
Pulidora electrica manual HR
 18,787.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 38,520.00  154,080.00 4.0000
Cuadrilla HH (Metalicas) h
 154,080.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  224.00 0.0300




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,164,587.00  128,105.00 11.0000
.Administracion  % 
 1,164,587.00  23,292.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 1,164,587.00  58,229.00 5.0000
.Utilidad  % 
 209,626.00
Valor Unitario Total  1,374,213.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 10.1   Correa tubo estructural rectangular 120*60*2.0 mm, con 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 43,230.00  1,440.00 0.0333
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal
 63,947.00  2,129.00 0.0333
Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco gal
 14,543.00  519.00 0.0357
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg
 189,041.00  32,137.00 0.1700
Tubo estructural rectangular 120*60*2.0 mm und
 36,225.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,504.00  458.00 0.0833
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR
 2,025.00  386.00 0.1905
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 3,852.00  856.00 0.2222
Herramienta menor 10% M.O. HH HR
 1,700.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  3,858.00 0.1905
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 38,520.00  8,559.00 0.2222
Cuadrilla HH (Metalicas) h
 12,417.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 50,342.00  5,538.00 11.0000
.Administracion  % 
 50,342.00  1,007.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 50,342.00  2,517.00 5.0000
.Utilidad  % 
 9,062.00
Valor Unitario Total  59,404.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 22,614.00  2,714.00 0.1200
Angulo o perfil  2" x 2" x 1/4" m
 990.00  1,980.00 2.0000
Chazo expansivo metalico 3/8" x 3 " und
 9,083.00  454.00 0.0500
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar und
 1,100.00  4,400.00 4.0000
Perforacion de 5/8" en lamina HR 1/4" und
 562.00  1,124.00 2.0000
Tornillo Ø= 3/8" x 1"  G-8 R.O. Con T. A. und
 10,672.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 3,852.00  642.00 0.1667
Herramienta menor 10% M.O. HH HR
 2,509.00  125.00 0.0500
Pulidora electrica manual HR
 767.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 38,520.00  6,421.00 0.1667
Cuadrilla HH (Metalicas) h
 6,421.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 17,860.00  1,965.00 11.0000
.Administracion  % 
 17,860.00  357.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 17,860.00  893.00 5.0000
.Utilidad  % 
 3,215.00
Valor Unitario Total  21,075.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 224.00  454.00 2.0270
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal. 18 und
 28,166.00  19,032.00 0.6757
Teja eternit ondulada No.6 und
 19,486.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 154.00  246.00 1.6000
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR
 1,013.00  540.00 0.5333
Herramienta menor 5% M.O. AA HR
 3,357.00  168.00 0.0500
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm
 954.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  10,801.00 0.5333
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 10,801.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  100.00 0.0134




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,341.00  3,448.00 11.0000
.Administracion  % 
 31,341.00  627.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 31,341.00  1,567.00 5.0000
.Utilidad  % 
 5,642.00
Valor Unitario Total  36,983.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 224.00  336.00 1.5000
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal. 18 und
 37,630.00  18,815.00 0.5000
Teja eternit ondulada No.8 und
 7,453.00  100.00 0.0134
Transporte de materiales - t t
 19,251.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 154.00  246.00 1.6000
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR
 1,013.00  540.00 0.5333
Herramienta menor 5% M.O. AA HR
 3,357.00  168.00 0.0500
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm
 954.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  10,801.00 0.5333
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 10,801.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,006.00  3,411.00 11.0000
.Administracion  % 
 31,006.00  620.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 31,006.00  1,550.00 5.0000
.Utilidad  % 
 5,581.00
Valor Unitario Total  36,587.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 224.00  266.00 1.1858
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal. 18 und
 45,918.00  18,151.00 0.3953
Teja eternit ondulada No.10 und
 18,417.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 154.00  246.00 1.6000
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR
 1,013.00  540.00 0.5333
Herramienta menor 5% M.O. AA HR
 3,357.00  168.00 0.0500
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm
 954.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  10,801.00 0.5333
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 10,801.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  100.00 0.0134




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 30,272.00  3,330.00 11.0000
.Administracion  % 
 30,272.00  605.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 30,272.00  1,514.00 5.0000
.Utilidad  % 
 5,449.00
Valor Unitario Total  35,721.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 224.00  1,030.00 4.6000
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal. 18 und
 37,341.00  42,942.00 1.1500
Caballete articulado teja ondulada fibrocemento 2 partes m
 43,972.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  1,157.00 0.5714
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,157.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  11,573.00 0.5714
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 11,573.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  37.00 0.0049




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 56,739.00  6,241.00 11.0000
.Administracion  % 
 56,739.00  1,135.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 56,739.00  2,837.00 5.0000
.Utilidad  % 
 10,213.00
Valor Unitario Total  66,952.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 455.00  910.00 2.0000
Adaptador macho presión  PVC 1/2" und
 2,550.00  1,275.00 0.5000
Cinta teflon 3/4" x 10 m und
 663.00  1,989.00 3.0000
Codo 90° presion  PVC 1/2" und
 1,357.00  1,357.00 1.0000
Codo H.G. 90° Ø 1/2" und
 50,423.00  2,017.00 0.0400
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 1,476.00  1,476.00 1.0000
Niple Ø 1/2" en H.G. L=0.05 m und
 103,515.00  4,141.00 0.0400
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 543.00  543.00 1.0000
Tapon roscado presión  PVC 1/2" und
 2,868.00  4,302.00 1.5000
Tubo presion RDE 13.5 PVC 1/2 " m
 18,010.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,386.00  3,181.00 1.3333
Herramienta menor 10% M.O. BB HR
 3,181.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  31,813.00 1.3333
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 31,813.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 53,004.00  5,830.00 11.0000
.Administracion  % 
 53,004.00  1,060.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 53,004.00  2,650.00 5.0000
.Utilidad  % 
 9,540.00
Valor Unitario Total  62,544.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 50,423.00  20.00 0.0004
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  31.00 0.0003
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 4,019.00  4,019.00 1.0000
Tubo presion RDE 9 PVC 1/2 " m
 440.00  73.00 0.1667
Union presion  PVC 1/2" und
 4,143.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  1,248.00 0.0523
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 1,248.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,391.00  593.00 11.0000
.Administracion  % 
 5,391.00  108.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 5,391.00  270.00 5.0000
.Utilidad  % 
 971.00
Valor Unitario Total  6,362.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.03   Registro de Corte Antifraude 1/2" x 1/2" Inserto DZR 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,550.00  306.00 0.1200
Cinta teflon 3/4" x 10 m und
 23,086.00  23,086.00 1.0000
Registro de Corte Antifraude 1/2" x 1/2" Inserto DZR Interior 




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,193.00  477.00 0.4000
Herramienta menor 5% M.O. BB HR
 477.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  9,544.00 0.4000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 9,544.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 33,413.00  3,675.00 11.0000
.Administracion  % 
 33,413.00  668.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 33,413.00  1,671.00 5.0000
.Utilidad  % 
 6,014.00
Valor Unitario Total  39,427.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 3,425.00  3,425.00 1.0000
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 2" und
 50,423.00  469.00 0.0093
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  849.00 0.0082
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 6,974.00  6,974.00 1.0000
Tee Sanitaria PVC 2  " und
 12,497.00  16,246.00 1.3000
Tubo PVC sanitario de 2" m
 27,963.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,858.00  1,633.00 0.5714
Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR
 1,633.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 45,924.00  5,052.00 11.0000
.Administracion  % 
 45,924.00  918.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 45,924.00  2,296.00 5.0000
.Utilidad  % 
 8,266.00
Valor Unitario Total  54,190.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,932.00  7,932.00 1.0000
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 3" und
 50,423.00  1,160.00 0.0230
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  1,987.00 0.0192
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 8,745.00  8,745.00 1.0000
Tee Sanitaria PVC 3  " und
 18,668.00  24,268.00 1.3000
Tubo PVC sanitario de 3" m
 44,092.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,858.00  2,540.00 0.8889
Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR
 2,540.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 72,032.00  7,924.00 11.0000
.Administracion  % 
 72,032.00  1,441.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 72,032.00  3,602.00 5.0000
.Utilidad  % 
 12,967.00
Valor Unitario Total  84,999.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 13,667.00  13,667.00 1.0000
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4" und
 50,423.00  1,896.00 0.0376
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  3,240.00 0.0313
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 18,066.00  18,066.00 1.0000
Tee Sanitaria PVC 4  " und
 26,015.00  33,820.00 1.3000
Tubo PVC sanitario de 4" m
 70,689.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,858.00  3,811.00 1.3333
Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR
 3,811.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 112,599.00  12,386.00 11.0000
.Administracion  % 
 112,599.00  2,252.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 112,599.00  5,630.00 5.0000
.Utilidad  % 
 20,268.00
Valor Unitario Total  132,867.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 50,423.00  116.00 0.0023
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  197.00 0.0019
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 18,668.00  19,601.00 1.0500
Tubo PVC sanitario de 3" m
 3,976.00  663.00 0.1667
Union sanitaria  PVC 3" und
 20,577.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,386.00  477.00 0.2000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR
 477.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  4,772.00 0.2000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 4,772.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 25,826.00  2,841.00 11.0000
.Administracion  % 
 25,826.00  517.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 25,826.00  1,291.00 5.0000
.Utilidad  % 
 4,649.00
Valor Unitario Total  30,475.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 50,423.00  187.00 0.0037
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  321.00 0.0031
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 26,015.00  27,316.00 1.0500
Tubo PVC sanitario de 4" m
 7,941.00  1,324.00 0.1667
Union sanitaria  PVC 4" und
 29,148.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,386.00  545.00 0.2286
Herramienta menor 10% M.O. BB HR
 545.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  5,454.00 0.2286
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 5,454.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 35,147.00  3,866.00 11.0000
.Administracion  % 
 35,147.00  703.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 35,147.00  1,757.00 5.0000
.Utilidad  % 
 6,326.00
Valor Unitario Total  41,473.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,932.00  661.00 0.0833
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 3" und
 50,423.00  116.00 0.0023
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  197.00 0.0019
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 18,667.00  19,600.00 1.0500
Tubo PVC  A. LL.  3" m
 3,976.00  663.00 0.1667
Union sanitaria  PVC 3" und
 21,237.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,386.00  954.00 0.4000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR
 954.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  9,544.00 0.4000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 9,544.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,735.00  3,491.00 11.0000
.Administracion  % 
 31,735.00  635.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 31,735.00  1,587.00 5.0000
.Utilidad  % 
 5,713.00
Valor Unitario Total  37,448.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 4,343.00  101,800.00 23.4400
Acero de refuerzo 60000 Psi kg
 100.00  10,400.00 104.0000
Agua para obra l
 5,995.00  1,379.00 0.2300
Alambre Negro  No 18 kg
 24,693.00  10,124.00 0.4100
Arena lavada de rio m³
 525.00  107,100.00 204.0000
Cemento gris kg
 27,370.00  2,190.00 0.0800
Crudo de rio clasificado T.m. 6" m³
 520.00  137,280.00 264.0000
Ladrillo tolete comun und
 59,560.00  17,272.00 0.2900
Triturado  de 1/2" - 3/4" m³
 387,545.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  14,148.00 6.9869
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 14,148.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  141,506.00 6.9869
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 141,506.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,642.00  6,856.00 0.2900
Transporte de material (triturado) - m³ m³
 7,453.00  8,571.00 1.1500
Transporte de materiales - t t
 23,642.00  11,585.00 0.4900




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 570,211.00  62,723.00 11.0000
.Administracion  % 
 570,211.00  11,404.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 570,211.00  28,511.00 5.0000
.Utilidad  % 
 102,638.00
Valor Unitario Total  672,849.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.11   Tanque elevado 500 lts con conexion y distribucion PVC 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 413,659.00  413,659.00 1.0000
Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2" y 1", 
accesorios completos
und
 185,901.00  185,901.00 1.0000
Tanque plástico  500 lt und
 599,560.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  17,887.00 2.4000




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 617,447.00  67,919.00 11.0000
.Administracion  % 
 617,447.00  12,349.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 617,447.00  30,872.00 5.0000
.Utilidad  % 
 111,140.00
Valor Unitario Total  728,587.00
Redondeo :
 0
SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.12   Sistema septico Ovoide 500 Lt (incluye:Tanque septico, 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 13,667.00  41,001.00 3.0000
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4" und
 389,900.00  389,900.00 1.0000
Tanque filtro aerobico 500 lts und
 489,507.00  489,507.00 1.0000
Tanque filtro anaerobico 500 Lts und
 583,600.00  583,600.00 1.0000
Tanque septico imhoff 500 Lt und
 159,848.00  159,848.00 1.0000
Trampa de grasas 95 lts und
 26,015.00  312,180.00 12.0000
Tubo PVC sanitario de 4" m
 1,976,036.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 54,752.00  54,752.00 1.0000
Caja de Inspeccion y distribucion peq. und
 2,025.00  12,150.00 6.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 66,902.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  121,518.00 6.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 121,518.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,164,456.00  238,090.00 11.0000
.Administracion  % 
 2,164,456.00  43,289.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 2,164,456.00  108,223.00 5.0000
.Utilidad  % 
 389,602.00
Valor Unitario Total  2,554,058.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,102.00  551.00 0.5000
Cemento blanco kg
 175,900.00  175,900.00 1.0000
Sanitario laguna blanco de corona und
 176,451.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,386.00  3,818.00 1.6000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR
 3,818.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  38,176.00 1.6000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 38,176.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 218,445.00  24,029.00 11.0000
.Administracion  % 
 218,445.00  4,369.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 218,445.00  10,922.00 5.0000
.Utilidad  % 
 39,320.00
Valor Unitario Total  257,765.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 12.2   Lavamanos colgar blanco milano o similar con griferia 4" 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,102.00  441.00 0.4000
Cemento blanco kg
 100,947.50  100,948.00 1.0000
Griferia lavamanos mezclador 4"cromada tipo cruceta ref 
aluvia o similar (incluye acoples, kit desagüe y válvula 
reguladora plástica)
und
 65,167.00  65,167.00 1.0000
Lavamanos de colgar milano blanco de Corona o similar und
 166,556.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,386.00  3,579.00 1.5000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR
 3,579.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  29,825.00 1.2500
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 29,825.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  224.00 0.0300




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 200,184.00  22,020.00 11.0000
.Administracion  % 
 200,184.00  4,004.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 200,184.00  10,009.00 5.0000
.Utilidad  % 
 36,033.00
Valor Unitario Total  236,217.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 35,900.00  35,900.00 1.0000
Regadera cascada conjunto und
 35,900.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,386.00  1,093.00 0.4580
Herramienta menor 10% M.O. BB HR
 1,093.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  10,928.00 0.4580
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 10,928.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 47,921.00  5,271.00 11.0000
.Administracion  % 
 47,921.00  958.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 47,921.00  2,396.00 5.0000
.Utilidad  % 
 8,625.00
Valor Unitario Total  56,546.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 12.4   Juego de Incrustaciones para Baño tipo economico (3 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  25.00 0.2500
Agua para obra l
 1,102.00  276.00 0.2500
Cemento blanco kg
 29,900.00  29,900.00 1.0000
Juego de Incrustaciones economico (3 piezas) und
 30,201.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  3,240.00 1.6000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 3,240.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  32,405.00 1.6000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 32,405.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  7.00 0.0010




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 65,853.00  7,244.00 11.0000
.Administracion  % 
 65,853.00  1,317.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 65,853.00  3,293.00 5.0000
.Utilidad  % 
 11,854.00
Valor Unitario Total  77,707.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 12.5   Meson en acero inoxidable 152 x 52 cm. 4 puestos gas 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 219,043.00  219,043.00 1.0000
Griferia lavaplatos monocontrol grival o similar incluye acople + 
kit desague (canastilla sosco + sifón)
und
 643,900.00  643,900.00 1.0000
Meson en A.I. 152x52 cm, 4 puestos gas y poceta a la der. und
 862,943.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,386.00  3,340.00 1.4000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR
 3,340.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  33,404.00 1.4000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 33,404.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 899,687.00  98,966.00 11.0000
.Administracion  % 
 899,687.00  17,994.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 899,687.00  44,984.00 5.0000
.Utilidad  % 
 161,944.00
Valor Unitario Total  1,061,631.00
Redondeo :
 0












Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 520.00  5,200.00 10.0000
Ladrillo tolete comun und
 155,505.00  155,505.00 1.0000
Lavadero prefabricado 60 x 80 und
 324,224.00  8,106.00 0.0250
Mortero  1:4 (desperdicio 5%) m³
 168,811.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  4,050.00 2.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 4,050.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  40,506.00 2.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 40,506.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  1,863.00 0.2500




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 215,230.00  23,675.00 11.0000
.Administracion  % 
 215,230.00  4,305.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 215,230.00  10,762.00 5.0000
.Utilidad  % 
 38,742.00
Valor Unitario Total  253,972.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.1   Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia  PVC 









Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 473.00  946.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 1/2" und
 2,071.00  28,994.00 14.0000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m
 2,911.00  2,911.00 1.0000
Caja PVC octagonal und
 935.00  2,805.00 3.0000
Conector terminal tipo resorte  No 12 und
 50,423.00  504.00 0.0100
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  1,035.00 0.0100
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 30.00  30.00 1.0000
Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2" und
 1,839.00  8,276.00 4.5000
Tubo conduit PVC 1/2" m
 45,501.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 3,151.00  3,151.00 1.0000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR
 3,151.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,505.00  31,505.00 1.0000
Cuadrilla FF (Electrica) h
 31,505.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 80,157.00  8,817.00 11.0000
.Administracion  % 
 80,157.00  1,603.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 80,157.00  4,008.00 5.0000
.Utilidad  % 
 14,428.00
Valor Unitario Total  94,585.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.2   Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: 
tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 200.00  200.00 1.0000
Accesorios tubería-cableado conduit PVC und
 473.00  946.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 1/2" und
 2,071.00  18,639.00 9.0000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m
 2,146.00  2,146.00 1.0000
Caja plastica REF 5800 (rectangular) und
 7,920.00  7,920.00 1.0000
Interruptor sencillo línea decorativa und
 50,423.00  419.00 0.0083
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  859.00 0.0083
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 1,839.00  7,356.00 4.0000
Tubo conduit PVC 1/2" m
 38,485.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 3,151.00  2,836.00 0.9000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR
 2,836.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,505.00  28,355.00 0.9000
Cuadrilla FF (Electrica) h
 28,355.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  37.00 0.0050




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 69,713.00  7,668.00 11.0000
.Administracion  % 
 69,713.00  1,394.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 69,713.00  3,486.00 5.0000
.Utilidad  % 
 12,548.00
Valor Unitario Total  82,261.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.3   Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: 
tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 200.00  200.00 1.0000
Accesorios tubería-cableado conduit PVC und
 473.00  946.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 1/2" und
 2,071.00  26,923.00 13.0000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m
 2,146.00  2,146.00 1.0000
Caja plastica REF 5800 (rectangular) und
 9,400.00  9,400.00 1.0000
Interruptor doble linea decorativa und
 50,423.00  419.00 0.0083
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  859.00 0.0083
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 1,839.00  7,356.00 4.0000
Tubo conduit PVC 1/2" m
 48,249.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 3,151.00  3,151.00 1.0000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR
 3,151.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,505.00  31,505.00 1.0000
Cuadrilla FF (Electrica) h
 31,505.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  37.00 0.0050




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 82,942.00  9,124.00 11.0000
.Administracion  % 
 82,942.00  1,659.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 82,942.00  4,147.00 5.0000
.Utilidad  % 
 14,930.00
Valor Unitario Total  97,872.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.4   Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 
125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable 








Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 630.00  1,260.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 3/4" und
 2,071.00  63,166.00 30.5000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m
 3,219.00  3,219.00 1.0000
Caja PVC 2400 und
 50,423.00  504.00 0.0100
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 1,200.00  1,200.00 1.0000
Marquillas de identificacion und
 103,515.00  1,035.00 0.0100
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 30.00  30.00 1.0000
Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2" und
 2,797.00  27,970.00 10.0000
Tubo conduit  PVC 3/4" m
 98,384.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 3,151.00  4,727.00 1.5000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR
 4,727.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,505.00  47,258.00 1.5000
Cuadrilla FF (Electrica) h
 47,258.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  75.00 0.0100




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 150,444.00  16,549.00 11.0000
.Administracion  % 
 150,444.00  3,009.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 150,444.00  7,522.00 5.0000
.Utilidad  % 
 27,080.00
Valor Unitario Total  177,524.00
Redondeo :
 0




Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.5   Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 
15A -125V, incluye:tubo PVC tipo pesado 1/2",cable de cobre 









Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 200.00  200.00 1.0000
Accesorios tubería-cableado conduit PVC und
 473.00  946.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 1/2" und
 2,071.00  28,994.00 14.0000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m
 2,146.00  2,146.00 1.0000
Caja plastica REF 5800 (rectangular) und
 985.00  2,955.00 3.0000
Conector de autodesforre calibre 10/12 AWG und
 50,423.00  504.00 0.0100
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 1,200.00  1,200.00 1.0000
Marquillas de identificacion und
 103,515.00  1,035.00 0.0100
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 81,338.00  81,338.00 1.0000
Tomacorriente GFCI Leviton o similar und
 30.00  30.00 1.0000
Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2" und
 1,839.00  8,276.00 4.5000
Tubo conduit PVC 1/2" m
 127,624.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 3,151.00  3,466.00 1.1000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR
 3,466.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,505.00  34,656.00 1.1000
Cuadrilla FF (Electrica) h
 34,656.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  75.00 0.0100




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 165,821.00  18,240.00 11.0000
.Administracion  % 
 165,821.00  3,316.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 165,821.00  8,291.00 5.0000
.Utilidad  % 
 29,847.00
Valor Unitario Total  195,668.00
Redondeo :
 0













Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 51,630.00  51,630.00 1.0000
Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta und
 51,630.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 3,151.00  7,878.00 2.5000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR
 7,878.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 31,505.00  78,763.00 2.5000
Cuadrilla FF (Electrica) h
 78,763.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  37.00 0.0050




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 138,308.00  15,214.00 11.0000
.Administracion  % 
 138,308.00  2,766.00 2.0000
.Imprevistos  % 
 138,308.00  6,915.00 5.0000
.Utilidad  % 
 24,895.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 324,224.00  3,242.00 0.0100
Mortero  1:4 (desperdicio 5%) m³
 3,242.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  1,944.00 0.9600
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,944.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  19,443.00 0.9600
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 19,443.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 367,896.00  2,391.00 0.0065
Mortero  1:3 (desperdicio 5%) m³
 2,391.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  324.00 0.1600
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 324.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  3,240.00 0.1600
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 3,240.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00







Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Marco puerta en lamina cold rolled cal. 18, de 0.80 x 2.10 m. 







Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 43,230.00  4,626.00 0.1070
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal
 3,920.00  11,760.00 3.0000
Bisagra acero inoxi 3" tipo mariposa o similar und
 9,083.00  114.00 0.0125
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar und
 13,990.00  94.00 0.0067
Disco de corte 14" x 3/32" x 1" corte aceros und
 177,164.00  77,952.00 0.4400
Lamina cold rolled cal 18  (2.44 m  x 1.22 m) und
 14,543.00  1,163.00 0.0800
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 4,955.00  842.00 0.1700
Equipo de pintura con compresor HR
 5,504.00  1,101.00 0.2000
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR
 3,852.00  7,704.00 2.0000
Herramienta menor 10% M.O. HH HR
 2,509.00  251.00 0.1000
Pulidora electrica manual HR




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 38,520.00  77,040.00 2.0000
Cuadrilla HH (Metalicas) h
 77,040.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  112.00 0.0150




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 43,230.00  865.00 0.0200
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal
 63,947.00  2,558.00 0.0400
Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco gal
 975.00  1,024.00 1.0500
Lija  Pliego  No 120  de 9" x 11" (230 x 280 mm) und




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,803.00  925.00 0.3300
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR
 925.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 28,033.00  9,251.00 0.3300
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h
 9,251.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  1.00 0.0001




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  23,800.00 238.0000
Agua para obra l
 24,693.00  28,261.00 1.1445
Arena lavada de rio m³




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 416.00  1,664.00 4.0000
Herramienta menor 5% M.O. Ayudante 1 HR
 1,664.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 8,323.00  33,292.00 4.0000
Ayudante de construccion 1 h
 33,292.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  3,553.00 0.4767
Transporte de materiales - t t
 23,642.00  27,058.00 1.1445




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  24,000.00 240.0000
Agua para obra l
 24,693.00  31,607.00 1.2800
Arena lavada de rio m³




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 416.00  1,664.00 4.0000
Herramienta menor 5% M.O. Ayudante 1 HR
 1,664.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 8,323.00  33,292.00 4.0000
Ayudante de construccion 1 h
 33,292.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 7,453.00  2,849.00 0.3822
Transporte de materiales - t t
 23,642.00  30,262.00 1.2800




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  19,950.00 199.5000
Agua para obra l
 24,693.00  14,519.00 0.5880
Arena lavada de rio m³
 525.00  192,938.00 367.5000
Cemento gris kg
 59,560.00  52,532.00 0.8820
Triturado  de 1/2" - 3/4" m³
 279,939.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,354.00  9,564.00 1.7864
Herramienta menor 10% M.O. AA-5 HR
 5,985.00  2,873.00 0.4800
Mezcladora de 9 ft HR
 12,437.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,642.00  20,852.00 0.8820
Transporte de material (triturado) - m³ m³
 7,453.00  2,739.00 0.3675
Transporte de materiales - t t
 23,642.00  13,901.00 0.5880




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  17,850.00 178.5000
Agua para obra l
 24,693.00  18,668.00 0.7560
Arena lavada de rio m³
 525.00  165,375.00 315.0000
Cemento gris kg
 59,560.00  45,027.00 0.7560
Triturado  de 1/2" - 3/4" m³
 246,920.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,354.00  9,564.00 1.7864
Herramienta menor 10% M.O. AA-5 HR
 5,985.00  2,873.00 0.4800
Mezcladora de 9 ft HR
 12,437.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,642.00  17,873.00 0.7560
Transporte de material (triturado) - m³ m³
 7,453.00  2,348.00 0.3150
Transporte de materiales - t t
 23,642.00  17,873.00 0.7560




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,777.00  693.00 0.1200
Alambre Galvanizado No. 12 kg
 1,920.00  6,394.00 3.3300
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m m
 3,372.00  843.00 0.2500
Puntilla con cabeza  1" lb
 3,483.00  2,612.00 0.7500
Repisa Ordinario 3 m m
 5,056.00  16,836.00 3.3300
Tabla burra ordinario 0.30 m
 3,443.00  5,165.00 1.5000
Vara de clavo 3M -1 m
 32,543.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  1,418.00 0.7000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,418.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  14,177.00 0.7000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 14,177.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,393.00  19,223.00 13.8000
Transporte por volumen en via (pavimentada) m³-km
 1,473.00  4,419.00 3.0000
Transporte por volumen en via (sin pavimentar) m³-km
 2,189.00  0.00




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 321.00  5,650.00 17.6000
Transporte por peso en via  (pavimentada) t-km
 601.00  1,803.00 3.0000
Transporte por peso en via  (sin pavimentar) t-km
 3,036.00  0.00




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 43,230.00  519.00 0.0120
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal
 63,947.00  767.00 0.0120
Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco gal
 975.00  585.00 0.6000
Lija  Pliego  No 120  de 9" x 11" (230 x 280 mm) und
 21,030.00  210.00 0.0100
Thinner gal
 7,453.00  1.00 0.0001
Transporte de materiales - t t
 2,082.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,803.00  561.00 0.2000
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR
 561.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 28,033.00  5,607.00 0.2000
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h
 5,607.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00















Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,995.00  719.00 0.1200
Alambre Negro  No 18 kg
 2,078.00  125.00 0.0600
Liston ordinario 0.05 x 0.05 m
 3,247.00  195.00 0.0600
Puntilla con cabeza 2" lb
 5,056.00  758.00 0.1500
Tabla burra ordinario 0.30 m
 1,797.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 6,422.00  6,422.00 1.0000
Camilla 0.7x1.4 con parales, cerchas y cruzetas mes
 2,025.00  900.00 0.4444
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 7,322.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  9,000.00 0.4444
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 9,000.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00















Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 100.00  19,950.00 199.5000
Agua para obra l
 24,693.00  14,519.00 0.5880
Arena lavada de rio m³
 525.00  192,938.00 367.5000
Cemento gris kg
 18,760.00  34,518.00 1.8400
Plastocrete DM**4.5 Kg (impermeabilizante y plastificante para 
concretos)
kg
 59,560.00  52,532.00 0.8820
Triturado  de 1/2" - 3/4" m³
 314,457.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 5,354.00  9,564.00 1.7864
Herramienta menor 10% M.O. AA-5 HR
 5,985.00  2,873.00 0.4800
Mezcladora de 9 ft HR
 12,437.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,642.00  20,852.00 0.8820
Transporte de material (triturado) - m³ m³
 7,453.00  2,743.00 0.3680
Transporte de materiales - t t
 23,642.00  13,901.00 0.5880




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 367,896.00  3,679.00 0.0100
Mortero  1:3 (desperdicio 5%) m³
 3,679.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,025.00  1,215.00 0.6000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR
 1,215.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 20,253.00  12,152.00 0.6000
Cuadrilla AA (Albañileria) h
 12,152.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00















Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,725.00  8,625.00 5.0000
Adaptador macho presión  PVC 1" und
 455.00  455.00 1.0000
Adaptador macho presión  PVC 1/2" und
 1,283.00  1,283.00 1.0000
Buje soldado presion  PVC 1 x 1/2 und
 83,776.00  83,776.00 1.0000
Cheque hidro 1" und
 2,550.00  2,550.00 1.0000
Cinta teflon 3/4" x 10 m und
 663.00  663.00 1.0000
Codo 90° presion  PVC 1/2" und
 46,053.00  46,053.00 1.0000
Flotador completo (valvula con varilla en laton y bola plastica) 
Ø 1/2"
und
 50,423.00  2,420.00 0.0480
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und
 103,515.00  4,141.00 0.0400
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und
 2,894.00  5,788.00 2.0000
Tee sencilla presion  PVC 1" und
 7,221.00  21,663.00 3.0000
Tubo presion RDE 13.5 PVC 1 " m
 2,868.00  7,170.00 2.5000
Tubo presion RDE 13.5 PVC 1/2 " m
 9,893.00  9,893.00 1.0000
Universal presión  PVC 1" und
 3,763.00  3,763.00 1.0000
Universal presión  PVC 1/2" und
 110,432.00  110,432.00 1.0000
Valvula de compuerta en bronce  1" T.P und
 308,675.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 2,386.00  9,544.00 4.0000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR
 9,544.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 23,860.00  95,440.00 4.0000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h
 95,440.00
Transporte




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00














Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Equipos
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Mano de Obra
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00
Transporte
Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 1,393.00  19,223.00 13.8000
Transporte por volumen en via (pavimentada) m³-km
 1,473.00  4,419.00 3.0000
Transporte por volumen en via (sin pavimentar) m³-km
 2,189.00  0.00




Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario
 0.00




















Sub base, Triturado, 
Arena, crudo de rio
Crasurca S.A.
% PARCIAL % SUBTOTAL
1  
A. ADM. CENTRAL 3.96%
1 Sueldos y prestaciones de la direccion (profesionales, administrativos y tecnicos) 2.00%
2
Gastos de Oficina (arriendos, dotacion, papeleria, copias, servicios publicos,
comunicaciones) 0.80%
3 Estudios, diseños y asesorias 0.10%
4 Gastos de Representacion 0.10%
5 Transporte 0.96%
B. ADM. DE LA OBRA 4.25%
1
Sueldos y prestaciones del personal vinculado diretamente a la obra. (Residente,
administracion, tecnico, Inspectores, laboratoristas, oficinistas, topografos, conductores,
contador, almacenista y celador.) 1.85%
2 Pasajes y Viaticos 0.50%
3
Instalaciones para empleados y obreros (oficinas, laboratorios, talleres, servicios medicos,
comedores, dormitorios.) 0.80%
4
Gastos de Oficina y Campamento (Valla, dotaciones, servicios publicos, señalizacion,
comunicaciones, papeleria y copias) 0.40%
5 Transporte 0.70%
 
C. GASTOS LEGALES , JURIDICOS  Y TRIBUTARIOS 1.01%
1 Preparacion de Propuestas 0.10%
2 Polizas  
2.1 Garantia de seriedad de la propuesta NA  
2.2 Cumplimiento 0.10%
2.3 Estabilidad y calidad de la obra 0.66%
2.4 Buen manejo y correcta inversion del anticipo NA
2.5 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 0.10%
2.6 Responsabilidad extracontractual 0.05%
3 Impuestos  
3.1 Impuesto especial NA
3.2 Retefuente NA
3.3 Cuatro por mil NA
3.4 Industria y comercio NA
3.5 Prodesarrollo NA
3.6 Estampilla procultura NA
3.7 Estampilla proancianos NA
3.8 Fiducia NA
D. COSTOS DE FINANCIACION 1.78%
1 Magnitud de la Obra 0.45%
2 Plazo de ejecucion 0.05%
3 Forma de Pago 1.18%
4 Condiciones economicas del Contratista 0.10%
  
 TOTAL ADMINISTRACION (A) 11.00%
2
1 Condiciones del mercado 1.30%
2 Modificaciones del proyecto 0.70%
 TOTAL IMPREVISTOS (I) 2.00%
3
1 Tipo de Obra 3.00%
2 Clase y magnitud de la empresa 2.00%






TOTAL   A.I.U.
 
ANALISIS  DEL  A.I.U
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
